

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen Smlouva)



mc27es655317c2

uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veře pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016, (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b

Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

1.
Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 22 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

- ZL 024 – Zdivo dostavba, patro archivu
- ZL 035 – Revize R14 ÚT (ústřední topení)
- ZL 039 – Revize R14 slaboproudy
- ZL 040 – ÚT chodby stará budova
- ZL 041 – Lešení fasády dostavby
- ZL 042 – Změna umělého kopce
- ZL 043 – Fasáda šikmý pohled
- ZL 044 – Samozavírače WC
- ZL 045 – Systém generálního klíče
- ZL 046 – Změna střechy nad jídelnou
- ZL 047 – Doplnění zámečnických konstrukcí
- ZL 048 – Atrium – VZT vyústka, příprava na fontánu
- ZL 049 – Venkovní zpevněné plochy
- ZL 050 – Provizorní příčky
- ZL 051 – Akustické podhledy ve stávajících učebnách
- ZL 052 – Opravy učeben
- ZL 053 – Úklid objektu
- ZL 054 – Jádrové vrtání
- ZL 055 – Dveře DV 54
- ZL 056 – Změna ocelové lávky
- ZL 057 – Uhlíkové lamely

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL.č.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
24	Zdivo dostavba, patro archivu	74 421,84	90 050,43
35	R 14 - ÚT	325 221,59	393 518,13
39	R 14 - slaboproud	1 464 504,94	1 772 050,98

40	Vytápění - chodby stará budova	302 307,30	365 791,84
41	Lešení fasády dostavby	126 120,17	152 605,41
42	Změna umělého kopce	44 523,23	53 873,10
43	Fasáda šikmý pohled	29 957,25	36 248,27
44	Samozavírače WC	33 267,78	40 254,01
45	Systém generálního klíče	135 837,34	164 363,18
46	Změna střechy nad jídelnou	-203 543,40	-246 287,52
47	Doplnění zámečnických konstrukcí	66 228,37	80 136,33
48	Atrium - VZT výustka, příprava fontána	36 618,79	44 308,74
49	Venkovní zpevněné plochy	663 734,22	803 118,40
50	Provizorní příčky	176 455,79	213 511,50
51	Akustické podhledy ve stávajících učebnách	186 784,61	226 009,38
52	Opravy učeben	496 276,65	600 494,75
53	Uklid objektu	146 870,70	177 713,55
54	Jádrové vrtání	15 831,36	19 155,94
55	Dveře DV 54	292 026,01	353 351,48
56	Změna ocelové lávky	66 626,96	80 618,62
57	Uhlíkové lamely	28 146,00	34 056,67
	Součet	4 508 217,50	5 454 943,19

2.1. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

53 194 774,93 Kč bez DPH,

slovy:

„padesáttřímilionystodevadesátčtyřitisícisedmsetšedesátčtyřikorunydevadesáttřihaléřečeské“

tj. 64 365 677,66 Kč vč. 21% DPH,

slovy:

„šedesátčtyřímilionytřistašedesátpěttisícšestsetšedesátsedmkorunšedesátšesthaléřůčeských“

3.

Doložka platnosti právního jednání

3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Zastupitelstvem Městské části Praha Ďáblice usnesením č. 169/17/ ze dne 26.6.2017.

4.

Další a závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Dáblicích 17. 7 2017

podpis:

MĚSTSKÝ
Úřad mě
KVĚTNO

Ing. Miloš Růžička, starosta

V Praze dne 17. 7 2017

podpis:

za Zhotovitele

Ing. Ondřej Wachal - prokurista

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 024
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 035
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 039
- Příloha č. 4 - Změnový list č. 040
- Příloha č. 5 - Změnový list č. 041
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 042
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 043
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 044
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 045
- Příloha č. 10 - Změnový list č. 046
- Příloha č. 11 - Změnový list č. 047
- Příloha č. 12 - Změnový list č. 048
- Příloha č. 13 - Změnový list č. 049
- Příloha č. 14 - Změnový list č. 050
- Příloha č. 15 - Změnový list č. 051
- Příloha č. 16 - Změnový list č. 052
- Příloha č. 17 - Změnový list č. 053
- Příloha č. 18 - Změnový list č. 054
- Příloha č. 19 - Změnový list č. 055
- Příloha č. 20 - Změnový list č. 056
- Příloha č. 21 - Změnový list č. 057
- Příloha č. 22 – Komentář TDS ke změnovým listům

VW WACHAL a.s. -43-

102 01 Kacimera, Týlova 220/17
102 01 Praha - Čádk. B, plocha 2976
IČO: 2567225, DIČ: CZ2567225

