

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

uzavřené dne 26. 8. 2016 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
mezi následujícími smluvními stranami:

Město Roudnice nad Labem

Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené: Vladimírem Urbanem, starostou
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

MEPRO s.r.o.

Se sídlem: nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. arch. Ivanem Březinou, jednatelem
IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zejména zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci stavební úpravy KD Říp č.p. 57 a 58 v Roudnici nad Labem v souladu s platnými právními předpisy. Dne 30.5.2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 upravující rozsah a finanční plnění za zpracování návrhů interiéru.
- 1.2. Na základě veřejného projednání studie rekonstrukce KD Říp vyvstala potřeba objednatele změnit pokyny pro zpracování projektové dokumentace týkající se: realizace nového bočního balkonu ve společenském sále, vč. následných prací, podkroví objektu, v němž nebude budována původně zamýšlená kancelář a balkon do terasy.
- 1.3. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy tak, jak je uvedeno níže a v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
- 1.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5.4. a čl. 13.2. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

6. Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. f) činí 18.000,- Kč bez DPH“

2.7. Mění se čl. 6.1. Smlouvy tak, že nově zní:

„Zhotovitel provádí fakturaci ceny plnění objednateli na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích plnění dle čl. 2.2. písm. a) až f) této Smlouvy.“

2.8. Mění se čl. 6.3. Smlouvy tak, že nově zní:

„Objednatel uhradí jednotlivé faktury za dílčí plnění stanovená v čl. 2.2. písm. a) až písm. f) této Smlouvy tehdy, když budou tato dílčí plnění dokončena a bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele objednateli předána, o čemž bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který toto potvrdí.“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nezměněná.

3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 424/2017 ze dne 19. 7. 2017.

3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, dle něhož je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona.

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 17. 7. 2017

V dne

V Roudnici nad Labem dne

.....
Zhotovitel
Ing. arch. Ivan Březina
jednatel společnosti MEPRO s.r.o.

.....
Objednatel
Vladimír Urban
starosta Města Roudnice nad Labem