

Spr 1803/2024

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j. Spr 1164/2023 ze dne 14. 12. 2023
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

Organizace: **ČR – Krajský soud v Ostravě**
sídlo: Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 702 00 Moravská Ostrava
IČO: 00215732
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **MH – STAVBY, s.r.o.**
sídlo: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava – Svinov
IČO: 27776506
DIČ: CZ27776506
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C29410
číslo účtu: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
zastoupená: Ing. Danielelem Martišovským, jednatelem společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací zjištěných v průběhu provádění díla dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla snižuje o 218.609,83 Kč bez DPH, 45.908,06 Kč DPH, 264.517,89 Kč vč. DPH. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu č. ZL02 ze dne 16. 10. 2024, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
V souvislosti se ZL02 se prodlužuje termín plnění o 3 týdny.

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. DPH
Smlouva o dílo	35.961.341,55 Kč	7.551.881,73 Kč	43.513.223,28 Kč
Dodatek č. 1	-17.703,22 Kč	-3.717,68 Kč	-21.420,90 Kč
Dodatek č. 2 – změna termínu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č. 3	-218.609,83 Kč	-45.908,06 Kč	-264.517,89 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 a 3	35.725.028,50 Kč	7.502.255,99 Kč	43.227.284,49 Kč

Poskytovatel dotace:
Program:
Číslo výzvy MPO:
Číslo dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Národní plán obnovy, komponenta 2.2.1
NPO 2/2022
2181000002

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č. j. Spr 1164/2023 ze dne 14. 12. 2023 se v článku II. „Předmět díla a místo plnění“, článku IV. „Cena díla“ a článku VI. „Doba provádění díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:

1. Článek II. Předmět díla a místo plnění, odst. 1, nově zní:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce snížení energetické náročnosti budovy B Krajského soudu v Ostravě (dále jen „budova“), zahrnující zejména výměnu výplní otvorů, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, svislou hydroizolaci zdiva pod úroveň terénu, výměnu některých střešních pláštů, instalaci FVE systému, vzduchotechnických a klimatizačních jednotek, exteriérových žaluzií a potřebné elektroinstalace pro napojení těchto zařízení a další přidružené stavební práce (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku, **a ve změnových listech č. ZL01 ze dne 9. 7. 2024 a ZL02 ze dne 16. 10. 2024.**

2. Článek IV. Cena díla, odst. 2, nově zní:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	35.725.028,50 Kč
DPH z celkové ceny:	7.502.255,99 Kč
Celková cena včetně DPH:	43.227.284,49 Kč

3. Článek VI. Doba provádění díla, odst. 1, nově zní:

Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště.

Závazná maximální doba plnění veřejné zakázky činí 34 týdnů ode dne předání místa k provádění díla zhotoviteli.

Poskytovatel dotace:
Program:
Číslo výzvy MPO:
Číslo dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Národní plán obnovy, komponenta 2.2.1
NPO 2/2022
2181000002

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Dodatek je vyhotoven pouze v listinné podobě a vlastnoručně podepsán oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „registr smluv“.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v registru smluv.

Přílohy:

1 – Změnový list č. ZL02 ze dne 16. 10. 2024

V Ostravě dne: 22. 10.2024

V Ostravě dne: 18. 10. 2024

.....
za objednatele:
Mgr. Petr Novák
předseda krajského soudu

.....
za zhotovitele:
Ing. Daniel Martišovský
jednatel společnosti

Poskytovatel dotace:
Program:
Číslo výzvy MPO:
Číslo dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Národní plán obnovy, komponenta 2.2.1
NPO 2/2022
2181000002