

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

číslo smlouvy Zhotovitele:

/ číslo smlouvy Objednatele:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Bystřice nad Pernštejnem**  
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČ / DIČ: 00294136 / CZ00294136  
Oprávněný zástupce: Mgr. Martin Horák, starosta města  
Tel. / mail: +420 566 590 311 / [martin.horak@bystricenp.cz](mailto:martin.horak@bystricenp.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 9005-723751/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Horák, starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, tel.: 725 102 542, e-mail: [ales.sitar@bystricenp.cz](mailto:ales.sitar@bystricenp.cz)  
David Starý, tel.: 602 870 435, e-mail: [david.stary@bystricenp.cz](mailto:david.stary@bystricenp.cz)  
Technický dozor investora: TDI – Envigest s.r.o., Ing. Jan Červinka,  
Ing. Jakub Dufek  
Kordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek  
Subjekt není plátcem DPH ve vztahu k veřejné zakázce.  
(dále jen *Objednatel*)

**Zhotovitel:** **Bonidee MNG s.r.o.**  
Sídlo: Ostrovského 1190/17, Praha 5, 150 00  
IČ / DIČ: 06187366 / CZ06187366  
Oprávněný zástupce: Jaroslav Šimáček  
Tel. / mail: +420 606 975 271 / [Jaroslav.simacek@bonidee.cz](mailto:Jaroslav.simacek@bonidee.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. , č.ú.: 131-1495640257 / 0100  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , odd. C , spis. vložka 277730  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Šimáček, Martin Loužecký  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Šimáček, Vojtěch Všetická  
Plátce DPH ANO  
(dále jen *Zhotovitel*)

## 2. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (vícepráce/méněpráce), vzniklé v průběhu realizace díla „**Volnočasový areál Bystřice nad Pernštejnem, část veřejné zakázky A: Skatepark**“, o činnosti související s realizovanou stavbou, a činnosti, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.
2. Ke změně rozsahu díla došlo na základě zjištěného stavu realizovaného díla a nutného provedení souvisejících vhodných technických řešení. Jedná se o vyvolané vícepráce/méněpráce vzniklé v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat. Dílčí rozpis je uveden v Příloze č. 1.
3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4, písm. b), bod. 2., zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Provedená změna nemění celou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy.
4. Finanční dopad souvisejících nezbytných technických řešení:

### Hodnota víceprací a méněprací

Hodnota víceprací SO 01 Skatepark	228 985,88 Kč bez DPH
Hodnota méněprací SO 01 Skatepark	- 450 665,76 Kč bez DPH
Vícepráce celkem:	228 985,88 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	- 450 665,76 Kč bez DPH
Rozdíl:	- 221 679,88 Kč bez DPH (- 268 232,65 Kč včetně DPH)

Původní cena díla bez DPH	10 536 703,36 Kč bez DPH
<b>Nová celková cena díla po dod. č. 1 bez DPH:</b>	<b>10 315 023,48 Kč bez DPH</b>
<b>Nová celková cena díla po dod. č. 1 s DPH:</b>	<b>12 481 178,41 Kč včetně DPH</b>

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy statutárními orgány obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Bystřice nad Pernštejnem, dne 5.

listopadu 2024 usnesením číslo 24-15-07.

5. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je následující příloha:

Příloha č. 1 : Položkový soupis prací a dodávek - Dodatek

Objednatel:

V Bystřici nad Pernštejnem  
(datum viz el.podpis)

Zhotovitel:

V Praze ,  
(datum viz el.podpis)

---

Mgr. Martin Horák, starosta

---

Jaroslav Šimáček, jednatel