

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.PR-LI-19-24
„Revitalizace nohejbalového hřiště v Libovci“**

I. 1. Objednatel : OBEC LIBOVICE

Libovice čp. 1, 273 79 Libovice
zastoupený: starostou Petrem Iblem
IČO: 00640549
tel: +420 725 021 236
e-mail: obec@libovice.cz

1. 2. Zhotovitel : PRECOL s.r.o.

Předměřice n. Jiz. 74, 294 74 Předměřice n.Jiz.
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Jůzou
IČO: 26461935
DIČ: CZ26461935
tel: +420 731 114 258
e-mail: pavel.juza@precol.cz

(dále jen smluvní strany)

uzavírají tento
Dodatek č.1

Předmětem tohoto Dodatku je úprava předmětu plnění a s tím související změna termínu dokončení stavebních prací.

1. Dne 13.6.2024 byla mezi výše uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. PR-LI-19-24 na provedení stavebních prací na akci „**Revitalizace nohejbalového hřiště v Libovici**“ a to v rozsahu, a za podmínek stanovených v této smlouvě, jejíž přílohou je položkový rozpočet.
2. Na základě požadavku objednatele a dohody smluvních stran došlo k navýšení požadovaných stavebních prací, které mělo vliv na zvýšení celkové ceny díla a s tím souvisejícím prodloužením termínu dokončení celého díla.
3. Předmět plnění byl po vzájemné dohodě navýšen o:
D+M branka na kopanou s integrovaným basketbalovým košem 2 ks
Cena za navýšení předmětu plnění (bez DPH): 2 ks á 36.000,- 72.000,- Kč
4. Dohodou smluvních stran se tímto dodatkem mění cena díla o + 72.000,- Kč (bez DPH).
Původní cena dle uvedené SoD (bez DPH): 858.158,00 Kč
Navýšení ceny: 72.000,00 Kč
Nová cena díla (bez DPH): 930.158,00 Kč
Nová hodnota DPH 21%: 195.333,00 Kč
Nová cena díla (včetně DPH): 1.125.491,00 Kč

5. Vzhledem k dodací lhůtě požadovaného navýšení předmětu plnění se zúčastněné strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30.10.2024.
6. V ostatních ujednáních zůstává výše uvedená Smlouva o dílo nezměněna.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
9. Dodatek byl odsouhlasen zastupitelstvem obce.

V Libovici, dne 17.10.2024



.....
za objednatele
Petr Ibl
starosta obce Libovice



.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Jůza
jednatel fy PRECOL