

DODATEK č.3 smlouvy o dílo uzavřené dne 26.02.2024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Kralovice

Se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ: 00257966

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Popel, starosta města, tel. +420 325 796 661

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PB networks s.r.o.

Se sídlem: Sedlecko 35, 338 24 Bušovice

IČ: 06788564

DIČ: CZ06788564

Spisová značka: C 35727 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Petr Baborovský, jednatel, tel. +420 325 796 661

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Petr Baborovský, tel. +420 325 796 661

stavbyvedoucí:

Ing. Petr Baborovský, tel. +420 325 796 661

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: 2201373865/2010

(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„Rekonstrukce vestibulu a nového přístupu do restaurace v lidovém domě v Kralovicích - 1. etapa“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č.3 (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č.3 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Beze změn.

III. Cena za Dílo

1. Cena za dílo dle dodatku č.3 je stanovena na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací v souhrnné výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem dle SOD	6 275 528,61	1 317 861,01	7 593 389,62
ZL č.1 celkem	296 246,00	62 211,66	358 457,66
ZL č.2 celkem	72 009,00	15 121,89	87 130,89
ZL č.3 celkem	155 359,20	32 625,43	187 984,63
Cena dle dodatku č.3 celkem	6 799 142,81	1 427 819,99	8 226 962,80

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

**Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené dne 26.02.2024
a dodatku č.1 a č.2 zůstávají beze změn.**

Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Kralovicích dne 10.10.2024

V Sedlecku dne 10.10.2024



Ing. Karel Popel
starosta města
(objednatel)

Petr Baborovský
jednatel společnosti
(zhotovitel)

