

DODATEK č.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 26.02.2024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Kralovice

Se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ: 00257966

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Popel, starosta města, tel. +420 326 611 111

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PB networks s.r.o.

Se sídlem: Sedlecko 35, 338 24 Bušovice

IČ: 06788564

DIČ: CZ06788564

Spisová značka: C 35727 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Petr Baborovský, jednatel, tel. +420 326 611 111

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Petr Baborovský, tel. +420 326 611 111

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: 2201373865/2010

(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„Rekonstrukce vestibulu a nového přístupu do restaurace v lidovém domě v Kralovicích - 1. etapa“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č.4 (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č.4 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne v týdnu od 22.04.2024 do 26.04.2024 po výzvě zadavatele</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>práce mohou být zahájeny bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 15.10.2024</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

Důvodem prodloužení je pozdní dodávka interiérových dveří, dlouhé vzorkování, vybraný dekor nebyl skladem.

III. Cena za Dílo

Beze změn.

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené dne 26.02.2024 a dodatku č.1, č.2 a č.3 zůstávají beze změn.

Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Kralovicích dne 10.10.2024

V Sedlecku dne 10.10.2024



Ing. Karel Popel
starosta města
(objednatel)

Petr Baborovský
jednatel společnosti
(zhotovitel)

