

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-241/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Berounka
[REDACTED], vedoucí provozního střediska Plzeň
[REDACTED], úsekový technik provozního úseku Radbuza
[REDACTED], říční dozorce provozního úseku
Radbuza
[REDACTED], technický pracovník

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávnění k podpisu smlouvy:

HOCHTIEF CZ a. s.

Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

[REDACTED], vedoucí výroby
na základě plné moci ze dne 24. 8. 2023
[REDACTED], ředitel závodu Planá
na základě plné moci ze dne 12. 5. 2023

oprávněn jednat o věcech smluvních:

[REDACTED], vedoucí střediska závodu
Planá

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], vedoucí střediska závodu
Planá

[REDACTED], stavbyvedoucí

IČO:

466 78 468

DIČ:

CZ46678468

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16. 2. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem **„MVN Neuměř I a II, odstranění sedimentů z nádrží, oprava hrází, zdí a funkčních objektů“** (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou jednak omezení v podobě opakovaných přerušení prací způsobených nepříznivými hydrologickými podmínkami (přívalové srážky, vytrvalé vydatné srážky) v povodí nádrže. Dále je na základě zastižených geologických podmínek v místě stavby nezbytné, a to pro zajištění bezpečnosti realizace prací a rovněž statického zajištění přilehlých stavebních objektů, upravit technologický postup zajištění výkopu (stavební jámy) v severní části horní nádrže. Zpoždění způsobená uvedenými skutečnostmi není objektivně možné překonat urychlením provádění prací. Část povinností zhotovitele, kvůli kterým se prodlužuje termín, je závislá na spolupráci s třetími osobami (projektant, autorský dozor, vlastníci stavbou dotčených objektů).

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **360** kalendářních dnů (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
vedoucí výroby
na základě plné moci ze dne 24. 8. 2023
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
[redacted]
ředitel závodu Planá
na základě plné moci ze dne 12. 5. 2023
HOCHTIEF CZ a. s.