

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. S/00060/2023/OÚR ze dne 8. 3. 2023 – Tenisový klub na Ořechovce

uzavřený níže uvedeného dne, mezi

Městská část Praha 6

IČ 00063703

DIČ CZ00063703

se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
zastoupená Mgr. Jakubem Stárkem, starostou
(dále také jen „**Objednatel**“)

a

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ 48535834

DIČ CZ48535834

plátce DPH

se sídlem Českobrodská 1091/38a, 198 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19024
zastoupená Ing. Svatoplukem Uherem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I.

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2023, č. S/00060/2023/OÚR, ve znění jejího Dodatku č. 4 ze dne 24. 6. 2024, s předmětem smlouvy „Tenisový klub na Ořechovce“ (dále společně jen „**Smlouva**“). Důvodem pro nutné změny Smlouvy je potřeba provedení víceprací specifikovaných v příloze tohoto Dodatku, které Smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na navýšení ceny díla sjednané ve Smlouvě o částku 238.597,35,- Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Na základě toho se čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy mění a po změně zní následovně: *Smluvní cena za zhotovení díla činí: 42.557.220,24,- Kč (bez DPH).*

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha – Vícenáklady stavby – Změnový list č. 55.
3. Dodatek je zhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedený text přečetly, jeho obsahu rozumí a tento je bez výhrad projevem jejich pravé vážné a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 5. 9. 2024 č. 1978/24 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Vícenáklady stavby – Změnový list č. 55

V Praze dne

V Praze dne

.....
Městská část Praha 6
Mgr. Jakub Stárek, starosta

.....
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.
Ing. Svatopluk Uher, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 55

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Doplnění stavby na základě požadavků při kolaudaci			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Na základě požadavků vyplývajících z místního šetření pro kolaudační řízení byly vzneseny požadavky na doplnění stavby o další podmíněčné stavební úpravy, aby bylo možné vydat kolaudační rozhodnutí. Jednalo se zejména o :

Doplnění stavby o centrální stop tlačítko, doplnění stavby o skříně pro personál, doplnění zamykacího systému, doplnění polepů na skleněné výplně, doplnění polepů na jednotlivé dveře, doplnění informačního systému, doplnění keřů v část před trafostanicí – oddělení přístupové cesty k trafostanici od pochozí rampy, doplnění antigranitového nátěru na betonové stěny, doplnění vodících pásů pro slepce v chodníku

Technický popis:

Doplnění stavby o požadavky při místním šetření kolaudace

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 238 597,35 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **238 597,35**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	238 597,35	50 105,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	288 702,79
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		238 597,35	288 702,81
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	18 082,23	21 879,50
02	Architektonicko-stavební část	147 672,74	178 684,02
06	Elektroinstalace slaboproud	15 640,00	18 924,40
07	Krajinářské práce	19 952,60	24 142,65
08	Vícepráce silnoproud	37 249,78	45 072,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 082,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 082,23	21,00%	3 797,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 879,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

Zpracovatel: ARCUS Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	18 082,23
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 820,60
VRN4 - Inženýrská činnost	4 851,33
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 410,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

Zpracovatel: s. r. o.
ARCUS RUIZICKA,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 082,23

D	VRN3	Zařízení staveniště				8 820,60	8 820,60
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	8 820,60	8 820,60
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost				4 851,33	4 851,33
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	4 851,33	4 851,33
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy				4 410,30	4 410,30
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	4 410,30	4 410,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 672,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 672,74	21,00%	31 011,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 684,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 672,74

HSV - Práce a dodávky HSV	40 118,40
5 - Komunikace pozemní	35 690,86
998 - Přesun hmot	4 427,54
PSV - Práce a dodávky PSV	107 554,34
766 - Konstrukce truhlářské	16 410,85
767 - Konstrukce zámečnické	27 106,49
772 - Ostatní výrobky	21 997,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	42 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.-o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

147 672,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 118,40
D	5		Komunikace pozemní				35 690,86
54	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	25,200	119,90	3 021,48
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: Frakce 0/8 mm</i>				
	VV		Exteriér EX02				
	VV		35,02				
	VV		Součet				
55	K	56472211R	Podklad z drčeného kameniva válcovaného (frakce 0/4 mm) tl 20 mm	m2	25,200	107,80	2 716,56
	VV		Exteriér EX03				
	VV		89,92				
	VV		Součet				
56	K	56473001R	Podklad z kameniva drčeného vel. 4-8 mm tl 50 mm	m2	25,200	154,00	3 880,80
	K	596211110	Kladení zámkvé dlažby komunikací pěších ručně tl. 60 mm do 50 m2	m2	14,000	427,00	5 978,00
	K	59245018	dlažba skladebná betonková 200*100*60 mm	m2	14,420	386,00	5 566,12
	K	596211110	Kladení zámkvé dlažby komunikací pěších ručně tl. 60 mm do 50 m2 pro vodící dlažbu pro slepce	m2	5,600	427,00	2 391,20
	K	BEST VL 6801	Best vboďící linie - bílá	m2	5,768	691,97	3 991,28
	K	596611120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do oože z kameniva velikosti do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,600	406,00	2 273,60
	K		plošná dlažba HBG 50/50/10	m2	5,768	568,00	3 276,22
	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic pro pěší	m2	25,200	103,00	2 595,60
D	998		Přesun hmot				4 427,54
88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	6,513	679,80	4 427,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				107 554,34
D	766		Konstrukce truhlářské				16 410,85
	K		Skříň vestavná za rozvaděči - 2 x šatní - pracovní a osobní - požadavek hygieny	ks	2,000	4 880,00	9 760,00
225	K		regály na čisticí prostředky - úklid, potraviny - požadavek hygieny na kolaudaci	kpl	2,000	2 880,00	5 760,00
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	155,200	5,74	890,85
D	767		Konstrukce zámečnické				27 106,49
	K		Systém generálního klíče domu - 1 generální, 3x hlavní klíč - bezpečnostní třída 3	soub	1,000	25 488,00	25 488,00
247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	254,880	6,35	1 618,49
D	772		Ostatní výrobky				21 997,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K		Informační systém na dveře - tabulky AI na dveře vnitřní + vnější, očíslování skříněk	soub	1,000	18 125,00	18 125,00
	K		polepy návodů na šatní skříňky	soub	44,000	88,00	3 872,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				42 040,00
	K		Nátěr antigraffiti AGS 3721 - permanentní - plocha opěrné stěny a klínu u rampy - firma ABClean	soub	1,000	42 040,00	42 040,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt:

06 - Elektroinstalace slaboproud

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 640,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 640,00	21,00%	3 284,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 924,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt: **06 - Elektroinstalace slaboproud**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 640,00
D1 - SLABOPROUDÉ ROZVODY - EZS	15 640,00
D2 - SLABOPROUDÉ ROZVODY KAMEROVÉHO SYSTÉMU	0,00
D3 - WIFI systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt: **06 - Elektroinstalace slaboproud**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 640,00

D	D1	SLABOPROUDÉ ROZVODY - EZS				15 640,00	
1	M		<i>zámek elektro pro invalidní WC</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>4 860,00</i>	<i>4 860,00</i>
2	M		<i>doprogramování el zámku do systému invalidního WC</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>
3	M		<i>doprava</i>	<i>soub</i>	<i>1,000</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt:

07 - Krajinářské práce

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 952,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 952,60	21,00%	4 190,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 142,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt: **07 - Krajinářské práce**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	19 952,60
D1 - DEMOLICE	0,00
D2 - KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ POROSTU KEŘŮ	0,00
D3 - ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ	19 952,60
D4 - VÝSADBA STROMU	0,00
D5 - VÝSADBA KEŘŮ SOLITERNÍCH	19 952,60
D6 - VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN – STABILIZOVANÝ TERÉN	0,00
D7 - Celkem	0,00
D8 - VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN- STŘECHA	0,00
D9 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU A PLOCHY SE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBOU	0,00
D10 - OCHRANA STROMŮ	0,00
D11 - PĚŠTEBNÍ ZÁSAHY U PONECHÁVANÝCH STROMŮ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 55 - požadavky kolaudace

Objekt: **07 - Krajinářské práce**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.-o.

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 952,60

D D3 ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 19 952,60

D D5 VÝSADBA KEŘŮ SOLITERNÍCH 19 952,60

24	K	Pol167	hloubení jamek do 0,05m3, s 50% výměnou půdy	ks	30,000	25,00	750,00
25	K	Pol168	bobkovišeň PRUNUS laurocerasus Otto Layken	ks	30,000	165,00	4 950,00
26	K	Pol169	výsadba dřeviny, pr.balu do 300mm	ks	35,000	240,00	8 400,00
27	K	Pol170	substrát s kompostem (0,025m3/8ks +10% na slehnutí)	m3	0,875	1 600,00	1 400,00
28	K	Pol171	Odstranění odkopané zeminy (nebo její zapracování v ploše trávníku)-odhad	m3	0,875	1 200,00	1 050,00
29	K	Pol172	hnojivo Osmocote Plus 1kg/ m3 substrátu	kg	0,880	170,00	149,60
30	K	Pol173	mulčování vysázených rostlin vrstva 7cm-všechny solit.keře v ploše záhonů, započítano tam;	m2	9,000	45,00	405,00
31	K	Pol174	mulč -borka jemná	m3	0,630	1 600,00	1 008,00
32	K	Pol175	ošetření rostlin po výsadbě	ks	30,000	30,00	900,00
33	K	Pol176	zálivka 0,02m3/m2 1x	m3	1,000	340,00	340,00
34	K	Pol177	přesun hmot materiálů	t	0,500	1 200,00	600,00

Investor: ARC
 Akce : Tenisové kurty - vícepráce k 26.8.2024
 Adresováno:
 telefonní spojení:

Vyúčtování vypracováno dne: 26.08.2024

položka	jednotka	množství	cena za materiál	cena za montáž	cena za materiál celkem	cena za montáž celkem	sazba DPH	celkem s DPH
Úprava rozvaděče R1								
ZP-A40/3 vypínač	ks	1	533,50		533,50			533,50 Kč
ZP-ASA/230 vypínací spoušť	ks	1	759,00		759,00			759,00 Kč
Výměna vypínače, přeskupení stávajících jističů, přepojení přívodních kabelů	kpl	1		2 750,00		2 750,00		2 750,00 Kč
Úprava rozvaděče RTČ								
BM 40A vypínač	ks	1	748,00		748,00			748,00 Kč
B-FA 230V AC/DC vypínací spout'	ks	1	496,10		496,10			496,10 Kč
Výměna vypínače, přeskupení stávajících jističů, přepojení přívodních kabelů	kpl	1		2 750,00		2 750,00		2 750,00 Kč
Kabelové trasy								
PRAFLaDur - O-2x1,5	m	60	26,18	93,50	1 570,80	5 610,00		7 180,80 Kč
HL-P1_12 přichytka s kotvou	ks	100	16,39	61,60	1 639,00	6 160,00		7 799,00 Kč
Demontáže SDK, provrty dřevěnými přičkami, D+M svítidel v trase vedení, atp.	kpl	1		1 650,00		1 650,00		1 650,00 Kč
Central stop tlačítko s dvojitou funkcí Gewis 42201(pod sklem)	ks	1	1 635,70	495,00	1 635,70	495,00		2 130,70 Kč
Administrativní činnosti v síti PRE a.s. - rezervace příkonu, nové smlouvy o připojení, dohledání již nahrazených	kpl	1		4 950,00		4 950,00		4 950,00 Kč
Vystavení přihlášek OEM v síti PRE a.s.	ks	2		2 035,00		4 070,00		4 070,00 Kč
režie, drobný spoj.materiál, doprava	pol	1	1 432,68		1 432,68			1 432,68 Kč
Součet materiál					8 814,78			37 249,78
Součet montáže						28 435,00		
Celkem:						37 250 Kč		37 250 Kč