

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/014

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost spol., s.r.o.

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741

sídlo: č.p. 65, 431 51 Okounov

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

1) Čl. III. Odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.6.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 3.5.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.


2) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.652.686,31 Kč bez DPH, slovy jedenmilionšestsetpadesátdvatisícšestsetosmdesátšestkorunřícetjedna haléřů korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při provádění prací na LC Hlavní a Bavorská. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 73.461,57 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem, dne: ...2.6.2017



V Karlových Varech, dne: 29.5.2017



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 17.5.2017

Název veř. zakázky: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS Františkovy Lázně – S932/2017/014

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o., Okounov 65, 43151

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS Františkovy Lázně	Charakter akce: -1 N IP—NP	Číslo objektů: -----	Stavební díly: -----
--	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Popis změny: Změny se týkají LC Hlavní a Bavorská

Vícepráce:

- 1/ Podklad ze ŠD 0-32 mm v tl. 50 mm včetně zhuštění na ploše 1900 m2 (doplnění výtluků a kolejí)
- 2/ Posyp podkladu nebo krytu rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným v množství pře 20 kg do 25 kg/m2 (vsyp do prolévaného kameniva) na ploše 10550 m2

Méněpráce :

- 1/ Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živičným pojivem na celkové ploše 10550m2

Zdůvodnění změny: Rozrytím části komunikace bylo zjištěno, že konstrukční vrstva stávajícího penetračního makadamu je v minimální tloušťce. Rozrytím by došlo k dramatickému snížení únosnosti a je proto žádoucí nerozryvat stávající kryt a doplnit vyjeté koleje a výtluky ŠD 0-32 mm v tl. 50 mm. Je nutno provést vsyp do prolévaného podkladu – (chyba v zadávací dokumentaci)
Z důvodu požadovaných víceprací bude termín dokončení díla prodloužen o 7 dnů do 30.6.2017

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 30.6.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 93.074,47	Bilance: 73.461,57 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 166.536,04		
	Konečná celková cena akce po změně			1.652.686,31 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.652.686,31 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno:

██████████

Datum:

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

██████████

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový výkaz výměr – změna č.1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/014

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně -
změna č. 1

JKSO:

Místo: LC Bavorská, LC Hlavní

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				73 461,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				73 461,57
DPH základní	21,00%	ze	73 461,57	15 426,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	88 888,50

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5932/2017/014
 Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně -
 změna č. 1
 Místo: LC Bavorská, LC Hlavní Datum: 5.5.2017
 Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	73 461,57	88 888,50
001	LC Hlavní	14 934,35	18 070,56
001.1	Měněpráce	-15 998,48	-19 358,16
001.2	Vícepráce	30 932,83	37 428,72
002	LC Bavorská	58 527,22	70 817,94
002.1	Měněpráce	-77 075,99	-93 261,95
002.2	Vícepráce	135 603,21	164 079,88
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		73 461,57	88 888,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 001 - LC Hlavní

Část: 001.1 - Méněpráce

JKSO:

Místo: LC Hlavní

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -15 998,48
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -15 998,48

DPH základní 21,00% ze -15 998,48 -3 359,68
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -19 358,16

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 001 - LC Hlavní

Část: 001.1 - Méněpráce

Místo: LC Hlavní

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 998,48
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 998,48
1 - Zemní práce	-15 998,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 998,48

ROZPOČET

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 001 - LC Hlavní

Část: 001.1 - Méněpráce

Místo: LC Hlavní

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -15 998,48

HSV - Práce a dodávky HSV -15 998,48

1 - Zemní práce -15 998,48

1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	-1 800,000	8,89	-15 998,48
---	---	-----------	--	----	------------	------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 001 - LC Hlavní

Část: 001.2 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Hlavní

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 932,83
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 932,83
DPH základní	21,00%	ze	30 932,83	6 495,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	37 428,72

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - zrněna č.1

Objekt: 001 - LC Hlavní

Část: 001.2 - Vícepráce

Místo: LC Hlavní

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 932,83
HSV - Práce a dodávky HSV	30 932,83
5 - Komunikace pozemní	28 844,00
998 - Přesun hmot	2 088,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 932,83

ROZPOČET

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 001 - LC Hlavní

Část: 001.2 - Vícepráce

Místo: LC Hlavní

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 932,83

HSV - Práce a dodávky HSV

30 932,83

5 - Komunikace pozemní

28 844,00

1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě 0-32mm tl 50 mm vč. hutnění	m2	400,000	27,47	10 988,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

doplnění výtlučků a kolejí

400

400,000

Součet

400,000

2	K	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	1 800,000	9,92	17 856,00
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

vsyp do protévaného kameniva

600*3

1 800,000

Součet

1 800,000

998 - Přesun hmot

2 088,83

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	86,926	24,03	2 088,83
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 002 - LC Bavorská

Část: 002.1 - Méněpráce

JKSO:

Místo: LC Bavorská

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-77 075,99
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-77 075,99
DPH základní	21,00%	ze	-77 075,99	-16 185,96
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-93 261,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko





REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 002 - LC Bavorská

Část: 002.1 - Méněpráce


Místo: LC Bavorská

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-77 075,99
HSV - Práce a dodávky HSV	-77 075,99
1 - Zemní práce	-77 075,99
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-77 075,99

ROZPOČET

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 002 - LC Bavorská

Část: 002.1 - Méněpráce

Místo: LC Bavorská

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-77 075,99

HSV - Práce a dodávky HSV

-77 075,99

1 - Zemní práce

-77 075,99

1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	-8 750,000	8,81	-77 075,99
---	---	-----------	--	----	------------	------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 002 - LC Bavorská

Část: 002.2 - Vícepráce

JKSO:

Místo: LC Bavorská

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	135 603,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	135 603,21
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	135 603,21	28 476,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	164 079,88
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 002 - LC Bavorská

Část: 002.2 - Vícepráce

Místo: LC Bavorská

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	135 603,21
HSV - Práce a dodávky HSV	135 603,21
5 - Komunikace pozemní	126 577,50
998 - Přesun hmot	9 025,71
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	135 603,21

ROZPOČET

Stavba: Oprava penetrovaných LC na revírech 1 a 22 na LS františkovy Lázně - změna č.1

Objekt: 002 - LC Bavorská

Část: 002.2 - Vícepráce

Místo: LC Bavorská

Datum: 5.5.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135 603,21

HSV - Práce a dodávky HSV

135 603,21

5 - Komunikace pozemní

126 577,50

1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě 0-32mm tl 50 mm vč. hutnění	m2	1 500,000	27,16	40 740,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

doplnění výtlučků a kolejí

1500

1 500,000

Součet

1 500,000

2	K	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	8 750,000	9,81	85 837,50
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

vsyp do protévaného kameniva

2500*3,5

8 750,000

Součet

8 750,000

998 - Přesun hmot

9 025,71

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	378,913	23,82	9 025,71
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------