

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo objednatele: V/1015/2024/DC

číslo zhotovitele: 324 520

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenkou Holovskou, náměstkem ředitele, pověřenou řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

[ZHOTOVITEL]

/dále jen „zhotovitel“/

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Zastoupené: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva

IČ: 25042751

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED], výkonný ředitel

[REDACTED] vedoucí odštěpného závodu 02

[REDACTED] stavbyvedoucí

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] výkonný ředitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu
„Rekonstrukce mostu ev.č. 2653-1 Krásný Buk“, v následujícím znění:

1. Část **II. Předmět plnění** se mění takto:

1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací. Tyto práce byly oceněny a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Rozsah prací je dán Změnovým listem č. 1, který je součástí tohoto dodatku.

2. Část **III. Cena díla** se mění takto:

1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

dle SOD bez DPH	5.659.735,15 Kč
cena dle změnového listu č. 1	9.139,75 Kč
cena díla bez DPH	5.668.874,90 Kč
DPH ve výši 21 %	1.190.463,73 Kč
včetně 21 % DPH	6.859.338,63 Kč

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven a podepisován elektronicky.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Příloha: Změnový list č. 1

V Dubí , dne

V Děčíně , dne

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele