

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0160/02S/2024, uzavřené dne 10.10.2024

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamaci:

IČO:

00297313

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a. s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

sídlem:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupena:

na základě plné moci

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. 0160/02S/2024, uzavřené dne 10.10.2024 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace stavby v rámci akce pod názvem „**Třinec MK č. 59c - oprava**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 357.327,02 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 2.084.243,02 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2043 ze dne 25.10.2024.



V Třinci

Za objednatele:



V Třinci

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	22.10.2024
Název akce:	MK č. 59c, Třinec - oprava		
Předmět změny:			
Po odfrézování stávající asfaltové vrstvy v tloušťce 10 cm v souladu s projektovou dokumentací došlo k odkrytí ložné vrstvy. Tato vykazuje nesoudržnost a značné nerovnosti, což vyžaduje provedení vyrovnávací vrstvy navíc, a to jak za účelem zpevnění stávající ložné vrstvy, tak k zajištění požadovaných příčných spádů vozovky. Díky nesourodnosti asfaltového souvrství komunikace, což je nejspíše již historicky způsobeno prováděním oprav komunikace po částech v různých letech jejího stáří, nebylo možno v rámci projektové přípravy tuto skutečnost předpokládat. Dále došlo po odfrézování asfaltových vrstev k odkrytí dvou stávajících šachet, jejichž poklapy byly v minulosti přeasfaltovány. Funkčnost odkrytých šachet je nutno obnovit.			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
		357 327,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
357 327,00 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
1 726 916,02 Kč		2 084 243,02 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: MK č. 59c, Třinec - oprava

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		D.1.1.: Architektonicko-stavební řešení	357 327,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			357 327,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			357 327,00 Kč
-----------------------------------	--	--	---------------

ZL 01

MK č. 59c, Třinec - oprava - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			0022429: MK č. 59c, Třinec - oprava				357 327,00
Dodatek			ZL 01: Dodatek č. 1				357 327,00
Objekt			D.1.1.: Architektonicko-stavební řešení				357 327,00
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				357 327,00
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
7	SUB	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2			
Oddíl			8: Trubní vedení				
10	SUB	899201211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus			
11	SUB	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
12	SUB	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus			
13	SUB	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus			
14	SUB	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus			
15	SUB	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně ráků jakékoli hmotnosti	kus			
16	SUB	55241402	poklop šachtový s rákem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus			

