

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted]
[redacted]ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]
[redacted]zastupitelnost [redacted]
[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 115-9518010247/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství Vysočina
Lidická kolonie 39
Jihlava
586 01

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

IČO: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

zastoupená Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 24. 7. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2024/235 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Budova OŘ Vysočina (dále i jako „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy ve smyslu navýšení celkové ceny díla, a to v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat.
2. V průběhu realizace díla nastaly objektivní důvody na změny v důvodu požadavku dodržení technologie opravy říms kolem celého objektu si vyžádal doplnění tepelné izolace – fasádní desky EPS 100 v tl. 30 mm na cementotřískové desky a až poté provedení finální vrstvy (perlinka + lepidlo + 1,5 mm fasádní omítka probarvená). Změna vyvolala potřebu opravy oplechování okapové hrany a rovné římsy z TiZn plechu v šíři 15 cm v délce 34,74 m a 30 cm v délce 31,76 m, z důvodu zamezení zatékání vody do konstrukce a zajištění řádného odtoku vody do podstrešních okapových žlabů. Větší rozsah zapravení ostění oken po výměně oken si vyžádal větší rozsah výmaleb (penetrace + dvojnásobná bílá malba dle položek v SOD v místnosti 2.03, 2.05, 2.05, 2.16, 2.17, 2.18 a rovněž vznikla díky úpravám potřeba oprav (výměny) povlakových podlah ve shodných místnostech. Vše podrobně popsáno ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ve formě přílohy č. 2.
3. Na základě skutečností, uvedených v ods.1 a odst. 2 tohoto článku dodatku, smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena dle čl. III. Odst. 1 Smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Nová cena za dílo bez DPH
Budova OŘ Vysočina	2 165 360,00	5 000,00	213 244,39	2 373 604,39

4. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1, věta první Smlouvy se mění takto:
„*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 373 604,39 Kč bez DPH.**, (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set čtyři korun českých třicet devět haléřů, bez DPH).*“
5. Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu pozdějšího předání staveniště o 11 dnů oproti termínu uvedenému ve smlouvě došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 Smlouvy k posunutí termínu pro provedení díla z 5. 11. 2024 na 16. 11. 2024.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Sumář rozpočtů + rozpočty
Příloha č. 2 – Změnový list


V Jihlavě, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Pavel Drbal
jednatel
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.