



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1.

Objednatel č. 1:

Se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve

věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech realizace stavby:

(dále jen „SSMSK“)

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

_____ – ředitel organizace

00095711

CZ 00095711

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

_____ – technicko-provozní náměstek

_____ – vedoucí střediska Opava

_____ – VTSÚ střediska Opava

_____ – investiční technik střediska Opava

_____ – vedoucí technického oddělení

Objednatel č. 2:

Se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

Pověřen k jednání ve

věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve

věcech technických:

(dále jen „Obec“)

Obec Hať

Lipová 86, 747 16 Hať

_____ starostou obce

00635511

CZ00635511

_____ – starosta obce

_____ – technik obce

2.

Zhotovitel:

se sídlem:

oblast Ostrava:

zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp.
zn. Oddíl C, vložka 8032

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

_____ ředitel oblasti (na základě pověření)

_____ vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na
základě pověření)

_____ technik odd. přípravy a kalkulací (na základě
pověření)

480 35 599

CZ48035599

ČSOB, a.s.

_____0

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy:

██████████, ředitel oblasti (na základě pověření)
██████████, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na
základě pověření)
██████████ technik odd. přípravy a kalkulací (na základě
pověření)

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických a realizace stavby: ██████████ ██████████, tel. + 420 556
779 290

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.07.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Oprava povrchu silnice III/4698 Hať - Darkovice**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace vyhotovené ██████████, projektová činnost ve výstavbě autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby registrován u ČKAIT číslo 1102630, Adresa: Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČO: 71831622, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“), zadávací dokumentace k veřejné zakázce 112/OI-Ut/24-Zah předcházející uzavření této smlouvy. Místem realizace stavebních prací je silnice III/4698 Hať - Darkovice.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla spočívající ve vícepracích a méněpracích vyplývajících z geodetického zaměření skutečného provedení stavby:

SO 101 Vozovka – objednatel č. 1 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.:

Na základě provedené vizuální kontroly stavu vozovky a jejích součástí bylo rozhodnuto, že není nutno provést tyto stavební práce: sanace podkladních vrstev komunikace, vybourání 1 ks uliční vpusti, výkop, pokládka potrubí, zásyp a osazení 1 ks nové UV, příslušné odvozy a poplatky za skládku.

Zhotovitel si provedl vlastní klasifikaci odpadu z frézování ložné vrstvy vozovky s tím, že frézovaný materiál byl zařazen do třídy ZAS-T2 a není nutno jej odvážet na příslušnou skládku nebo recyklační dvůr – viz protokol. Bude odkoupen zhotovitelem dle SOD.

U položek, které byly dle zaměření provedeny v menší výměře, byl snížen adekvátně i poplatek za skládku.

Frézování, pokládka ACO 11+, pokládka ACL 16+, spojovací postřiky a čištění komunikace byly dle zaměření provedeny ve větší výměře

SO 102 Odstavná plocha – objednatel č. 2 Obec Hať:

Na základě provedené vizuální kontroly stavu předmětné odstavné plochy a jejích součástí bylo zjištěno, že Obec Hať provedla níže uvedené práce na vlastní náklady, takže je nebylo nutno provádět – odstranění podklad. zpevněných ploch z kameniva, úprava 2 ks uliční vpustí, odstranění obrub z dlažebních kostek, čištění dlažeb chemicky, příslušné odvozy a poplatky za skládku, položka frézování byla provedena pouze v minimálním rozsahu u vjezdů, byla adekvátně snížena plocha i poplatek za skládku.

Pokládka ACO 11+, pokládka ACL 16+, spojovací postřiky byly provedeny dle požadavku objednatele dle geodetického zaměření ve větší výměře.

4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 05.10.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem za dílo	Celkem v Kč
Cena bez DPH dle SoD	3 521 615,49
Méněpráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 242 591,47
Vícepráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	156 337,50
Cena celkem bez DPH	3 435 361,52
DPH (základní sazba)	721 425,92
Cena celkem vč. DPH	4 156 787,44

Z toho podíl Objednatele č. 1 (SSMSK) – silnice III/4698 (SO č. 101):

Cena za dílo silnice III/4698 - SO č. 101	Celkem v Kč
Cena bez DPH	3 225 243,97
Méněpráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 182 058,50
Vícepráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	32 695,18
Cena celkem bez DPH	3 075 880,65
DPH (základní sazba)	645 934,94
Cena vč. DPH	3 721 815,59

Z toho podíl Objednatele č. 2 (Obec) – odstavňá plocha a sjezd (SO č. 102):

Cena za dílo odstavňá plocha a sjezd - SO č. 102	Celkem v Kč
Cena bez DPH	296 371,52
Méněpráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 60 532,97
Vícepráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	123 642,32
Cena celkem bez DPH	359 480,87
DPH (základní sazba)	75 490,98
Cena vč. DPH	434 971,85

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

.....
[redacted]
[redacted] estiční náměstek

V Ostravě dne 8.10.2024

[redacted]
.....
za objednatele č.1
[redacted]
ředitel organizace

V Šenově u Nového Jičína dne 7.10.2024

[redacted]
.....
za zhotovitele
[redacted]
ředitel oblasti

V Hati dne 7.10.2024

[redacted]
.....
za objednatele č.2
starosta Obec Hať

[redacted]
[redacted]
.....
technik odd. přípravy a kalkulací