

DODATEK Č.2
ke smlouvě č. objednatele 02PT-006849, č.zhotovitele 3313/08
uzavřené dne 7.10.2021 k realizaci veřejné zakázky

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 511 Běchovice – D1, příprava území DUSP, IČ, TP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD PP menší a BIM 2020“ podle přiložené změny na pozici Správce společnosti dne 22.10.2021 a přiložené plné moci
(dále jen „**správce společnosti**“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

jako společník společnosti PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2021

(dále jen „společník“)

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 (dále jako „**Dodatek č.2**)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 7.10.2021 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**DO SOKP 511 Běchovice – D1, příprava území DUSP, IČ, TP**“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (č. objednatel: 02PT-006849, č. zhotovitel: 3313/08. Akce „**DO SOKP 511 Běchovice – D1, příprava území DUSP, IČ, TP**“ řeší zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby, vč. zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci.. 2.10.2023 byl uzavřen Dodatek č.1 vyvolaný dodatečnými požadavky správců povodí a vodních toků.
- B. Tento Dodatek č.2 se uzavírá z důvodu nutnosti vypracování projektové dokumentace změny záměru před dokončením na stavební objekty, které byly se souhlasem objednatel upraveny v rámci zpracování PDPS a jejich úpravy jsou takové povahy, že vyžadují změnu vydaného správního rozhodnutí. Výčet těchto stavebních objektů je uveden v příloze č.1.
Dále je předmětem Dodatku č.2 zhotovení geometrických plánů pro věcná břemena dočasných záborů z důvodu možnosti vyvlastnění.
- C. Dodatek je uzavřen na základě čl. 8 Závěrečná ustanovení, bod 8.1 v Rámcové dohodě, který stanoví, že Právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých prováděcích smluv se řídí občanským zákoníkem a je možné tyto měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Článek I.

1. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, která mění původní přílohu oceněnou dohodu na projektové práce.
2. Cena za poskytování plnění uvedená v Čl.2 odst.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na služby způsobených potřebou realizace většího rozsahu projektových prací.

Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

Cena za služby podle Smlouvy:	8 811 820,- Kč bez DPH	10 662 302,20 Kč vč.21% DPH
Dodatečné náklady podle Dodatku 1:	315 400,- Kč bez DPH	381 634,- Kč vč 21% DPH
Dodatečné náklady podle Dodatku 2:	319 400,- Kč bez DPH	386 474,- Kč vč 21% DPH
Celková cena:	9 446 620,- Kč bez DPH	11 430 410,20 Kč vč 21% DPH

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 má tři strany textu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

V Praze dne: _____

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

V Praze dne: _____

za Zhotovitele

**Ateliér projektování inženýrských staveb,
s.r.o.**

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.06
17:25:42 +01'00'

D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP
Projektová dokumentace změny záměru před dokončením

Položkový rozpis ceny

	Celkem bez DPH				319 400,00
	DPH 21%				67 074,00
	Celkem vč. DPH				386 474,00