

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ o Dílo

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM:

„Rozšíření hřbitova Vítochov“ - Bystřice nad Pernštejnem

Smluvní strany:

Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: **Mgr. Martinem Horákem** – starostou města
osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech technických:
Ing. Aleš Sitař – vedoucí odboru investic
Tel. 725 102 542, e-mail: ales.sitar@bystricenp.cz
IČ: **002 94 136**
DIČ: **CZ00294136**
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9005-723751/0100
na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Společnost pro Vítochov

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupena: Ing. Radkem Pospíšilem, správcem Společnosti

správce Společnosti:

SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100
zastoupen: Ing. Radek Pospíšil, jednatel; Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
osoba pověřená jednat za Zhotovitele ve věcech technických:
jméno: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Tel. 603 573 507, e-mail: cerny@sph-stavby.cz

Zhotovitel zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 38708

Společník:

SATES ČECHY s.r.o.

se sídlem: Radkovská 252, Telč-Staré Město, 588 56 Telč
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
zastoupen: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem
Zhotovitel zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 43099

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací a méněprací specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

V. Cena díla

5.1. SJEDNANÁ CENA

Za zhotovení díla si smluvní strany sjednaly cenu ve výši

Cena dle SOD	7.085.500,00 Kč
Dodatek č. 1	254.016,02 Kč
Dodatek č. 3	253.547,97 Kč
Cena bez DPH	7.593.063,99 Kč
Výše DPH	1.594.543,44 Kč
Cena včetně DPH	9.187.607,43 Kč

Změna závazku

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) jsou změny provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.

Změna dle § 222 odst. 4 zahrnuje následující dílčí stavební objekty dle položkového rozpočtu v příloze:

- 01.01 Vedlejší náklady
- 02.02 Zemní práce – přebytek ornice
- 04.01 Dlažba z lomového kamene
- 05.01 Betonová deska na zdivu
- 06.01 Obrubník z žulových kostek
- 09.01 Zámečnické konstrukce
- 10.01 Lavičky
- 12.01 Výsadby – rozpočet
- 12.02 Výsadby – skutečnost

Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 v součtu za Dodatky č. 1 a č. 3 činí 1.041.120,59 Kč, což odpovídá 14,7% původní hodnoty závazku.

Změna dle § 222 odst. 5 zahrnuje následující dílčí stavební objekty dle položkového rozpočtu v příloze:

- 02.01 Zemní práce – revize
- 03.01 Základové konstrukce
- 04.02 Změna barvy šotoliny
- 04.03 Stání pro popelnice
- 07.01 Bourání zdiva
- 08.01 Urnové hroby
- 11.01 Obkladová deska
- 13.01 Dodatečné práce

Náplň uvedených stavebních objektů odpovídá definici změny závazku dle § 222 odst. 5, tj. že nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro úplnost díla a případná změna v osobě dodavatele by s ohledem na technologické návaznosti a záruky za kvalitu díla jako celku není z technických a ekonomických důvodů možná a způsobila by zadavateli značné obtíže. Současně není porušena podmínka uvedená v § 222 odst. 9, protože celkový cenový nárůst po uzavření tohoto Dodatku č. 3 činí 7,16%.

Ostatní ujednání

Dodatek č.3 je uzavírán v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města dne 5. listopadu 2024 usnesením č. 24-15-06.

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

Za Objednatele:

Mgr. Martin Horák, starosta města

Za Zhotovitele:

Ing. Radek Pospíšil, jednatel SPH stavby s.r.o.

V Telči, dne

Ing. Ivo Šimek, jednatel SATES ČECHY s.r.o