

# DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10.8.2016

Číslo zhotovitele: 054/2016

## „Kruhová křižovatka Slatinice - Větrák“, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted] technický náměstek [redacted]  
[redacted] vedoucí SÚ Olomouc  
[redacted] vedoucí TSÚ SÚ Olomouc  
[redacted] investiční technik SÚ Olomouc  
IČO: 70960399  
DIČ: CZ 70960399  
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc**  
číslo účtu: [redacted]  
tel: [redacted]  
e-m [redacted]

a

**Z h o t o v i t e l:** PRINTES-ATELIER s.r.o.  
se sídlem: Mostní 11a, 75002 Přerov  
kontaktní adresa: Mostní 11a, 75002 Přerov  
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817  
IČO: 25391089 DIČ: CZ25391089  
[redacted]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
Ing. Jan Široký, jednatel společnosti  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
[redacted]  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s. Přerov**  
Číslo účtu: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 10.8.2016 a dodatek č. 1 ze dne 15.12.2016.

## I.

Znění článku 2. Doba plnění se ruší a nahrazuje novým, které zní:

### 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli v následujících termínech:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) předání dokumentace pro ÚR ve dvou vyhotoveních +dokladová část       | do 15.2.2017 |
| b) zajištění vlastnických vztahů k pozemkům a podání žádosti o vydání ÚR | do 15.3.2018 |
| c) předání územního rozhodnutí objednateli                               | do 30.6.2018 |

## II.

1. Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení dodatku č.2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.8.2016 a dodatku č. 1 ze dne 15.12.2016 zůstávají beze změny.

Za objednatele: 26 -07- 2017

V Olomouci dne

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní příhrádka 37  
0, 772 11 Olomouc

-----  
Ing. Dr.  
ředitel SSOK

Za zhotovitele:

V Přerově dne: 15.7.2017

-----  
jednatel společnosti