

Číslo smlouvy objednatele: PM014056/2017-ZDTDS/Hir

Číslo dodatku objednatele: PM037852/2017-ZDTDS/Hir

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Sídlo: Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 25818
Zastoupený: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem
IČ: 253 25 680
DIČ: CZ25325680
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 5. 2017 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**VD Brno, koruna hráze, oprava**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).

Při projednávání projektové dokumentace, bylo ze strany objednatele řešeno majetkoprávní určení svrchních povrchů na koruně hráze. Z těchto důvodů nemohl zhotovitel pokračovat v přípravě projektové dokumentace, a proto se prodlužuje doba trvání díla.

2. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení PD a jejího předání: **15. 8. 2017**

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení: **do 30 dnů od převzetí PD
objednatelem
15. 10. 2018**

Termín dokončení díla a jeho předání:

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby tři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Náměšti nad Oslavou dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák
jednatel