




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	1		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvím 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Dílňa chemické služby – místnost č. 53/3 – výměna 3 ks ocelových zárubní			
Část díla dotčená změnovým listem			
Dílňa chemické služby – místnost č. 53/3			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže nebyly součástí původní výkresové dokumentace.			
Nové řešení:			
Po provedení kontroly stávajících ocelových zárubní, po odbourání stávajících vrstev podlahy a po prověření jejich aktuálního technického stavu byla zjištěna jejich degradace vlivem vlhkosti ve spodních částech. Z tohoto důvodu je nutno provést výměnu 3 ks ocelových lisovaných zárubní: - 1 x šířka 800 mm - 2 x šířka 900 mm Včetně veškerých souvisejících bouracích a stavebních prací, včetně přesunu a likvidace vzniklé suti. Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny. Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Zdůvodnění změny:			
Po provedení kontroly stávajících ocelových zárubní a odbourání stávajících vrstev podlahy a následného prověření jejich aktuálního technického stavu byla zjištěna jejich degradace vlivem vztlínající vlhkosti ve spodních částech ocelových zárubní.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna zaznamenaná v Zápise z KD č. 3 ze dne 3. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	14 355,63 Kč	3 014,68 Kč	17 370,31 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	14 355,63 Kč	3 014,68 Kč	17 370,31 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO. CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

KSO: Dodatek č.1

CC-CZ: 9. 9. 2024

Místo:

Datum:

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola
požární
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 64122654

DIČ: CZ64122654

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: ZL č.1 - VCP Záručně

Cena bez DPH				14 355,63
DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	14 355,63	21,00%	3 014,68
	snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH				17 370,31
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05-11-2024

05-11-2024

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0

Místo:
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum: 9. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 355,63
HSV - Práce a dodávky HSV	14 355,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 355,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Místo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
Zadavatel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště
Zhotovitel:

Datum: 9. 9. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 355,63

C		HSV	Práce a dodávky HSV	14 355,63				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 355,63				
2	K	542942111	Osazování zárubní nebo rámu dřevěných kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	883,00	2 649,00	CS ÚRS 2024 02
1	K	968052245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,576	169,00	266,34	CS ÚRS 2024 02
3	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 770,00	3 770,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	3 770,00	7 540,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	1	0,054	295,89	15,98	SOD
7	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	1	1,026	1,41	1,45	SOD
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	1	0,054	2 090,00	112,86	CS ÚRS 2024 02