



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		4	
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvem 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Odpočtové položky dle skutečného rozsahu dodávek a montáží			
Část díla dotčená změnovým listem			
Všechny prostory dotčené stavební činností dle výkresové dokumentace			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže byly součástí původní výkresové dokumentace, ale vzhledem k aktuálnímu technickému stavu dotčených konstrukcí nebyly v rámci stavby realizovány.			
Nové řešení:			
Odpočtové položky dle skutečného rozsahu prováděných dodávek a montáží:			
<ul style="list-style-type: none">- Odpočty oprav omítek a jejich omytí před prováděním maleb- Odpočty demontáží zařízení, které provedl objednatel v rámci vyklízení prostor- Odpočty zaslepení nadsvětlíků dle skutečného stavu- Odpočet elektroinstalačních dodávek a montáží dle skutečného rozsahu – místnost č. 5 a 8- Odpočet dodávky a montáže čela SDK podhledu dle skutečného rozsahu – místnost č. 3			
Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Veškeré tyto změny vycházejí z aktuálního stavu zjištěného po vyklízení a vystěhování prostor a po zjištění skutečně nutného rozsahu provádění těchto výše uvedených dodávek a montáží v návaznosti na požadavky objednatele a na skutečném technický stav dotčených konstrukcí.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 2 ze dne 3. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Odpočty z ceny díla:	-263 892,75 Kč	-55 417,48 Kč	-319 310,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-263 892,75 Kč	-55 417,48 Kč	-319 310,23 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO,
CZ.10.03.01/00/23_007/0000203

KSO: Dodatek č.1

Místo: CC-CZ: Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola
požární

IČ: 64122654

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

DIČ: CZ64122654

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: ZL č.4 - MNP

Cena bez DPH 263 892,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	263 892,75	55 417,48
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 319 310,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05-11-2024

05-11-2024

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ
PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203

Místo: Datum: 9. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		263 892,75	319 310,23
2024-007	SOŠ PO VCP zátubně	263 892,75	319 310,23