




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	6		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	a Stolařstvím 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Navýšení množství materiálu samonivelačních stěrek podlah			
Část díla dotčená změnovým listem			
Učebny, sklad technických prostředků a kabinet technických prostředků			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže byly součástí původní výkresové dokumentace. Jedná se o dopočet na skutečnou spotřebu materiálu.			
Nové řešení:			
Navýšení vrstev vyrovnaní podlah samonivelační stěrkou způsobené značnou křivostí stávajících betonových mazanin. Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah včetně vrstev lepidel a po očištění těchto podkladů bylo ve všech místnostech provedeno měření rovinnosti stávajícího povrchu. Navýšení položky materiálu samonivelační stěrkové hmoty vychází ze skutečných odchylek betonových mazanin od rovinnosti.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 2 ze dne 3. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	71 775,04 Kč	15 072,76 Kč	86 847,80 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	71 775,04 Kč	15 072,76 Kč	86 847,80 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO,
CZ.10.03.01/00/23_007/0000203

Dodatek č.1

Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola
požární
Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

ZL č.6 - VCP nivelace materiál

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

9. 9. 2024

64122654

CZ64122654

26807947

CZ26807947

Cena bez DPH			71 775,04
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	71 775,04	15 072,76
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			86 847,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

0 5 -11- 2024

0 5 -11- 2024

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0		
Stavba:	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Místo:		Datum:	9. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		71 775,04	86 847,80
2024-007	SOŠ PO VCP záručně	71 775,04	86 847,80