




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	10		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvím 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Změna materiálového provedení konstrukce podhledu v místnosti č. 44/9 – učebna pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou			
Část díla dotčená změnovým listem			
Místnost č. 44/9 – Učebna pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže byly součástí původní výkresové dokumentace.			
Nové řešení:			
Náhrada původně v PD navržené konstrukce podhledu ze sádkartonových desek na pozinkovaném roštu za konstrukci podhledu z rastru z vloženými podhledovými kazetami.			
Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Vzhledem ke skutečnosti, že ve všech prostorech objektu jsou podhledové konstrukce prováděny systémem rastrů s vloženými podhledovými kazetami, dochází ke sjednocení materiálového provedení stropního podhledu i v této místnosti. Toto materiálové provedení je vhodnější zejména z pohledu provozního, kdy je provozovateli zajištěn bezproblémový přístup k instalacím vedeným nad podhledem k provádění kontrol a běžné údržby těchto rozvodů a vedení.			
Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 5 ze dne 24. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Připočty k ceně díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Odpočty z ceny díla:	-133 450,93 Kč	-28 024,70 Kč	-161 475,63 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-133 450,93 Kč	-28 024,70 Kč	-161 475,63 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO. CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

KSO:

Dodatek č.1

Místo:

Zadavatel:

Ceská republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Zhotovitel:

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

ZL č.10 - MNP a VCP Záměna SDK za kazety

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2024

IČ:

DIČ:

64122654
CZ64122654

IČ:

DIČ:

26807947
CZ26807947

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-133 450,93
DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	-133 450,93	21,00%	-28 024,70
	snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-161 475,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

0 5 - 11 - 2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Místo:

Zadavatel:

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Zhotovitel:

Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum:

9. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-133 450,93

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-231 708,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Místo: Datum: 9. 9. 2024
Zadavatel: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Projektant:
Zhotovitel: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -133 450,93

Díl:	HSV	Práce a dodávky HSV						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					-231 708,75	
	2	ZP	Zateplení podhledů miner.desky KV 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	71,29500	3 250,00	-231 708,75	SoD
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					98 257,82	
	7	767587111RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm	m2	47,53000	489,84	23 234,57	SoD
	8	767587211RT2	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	47,53300	1 217,14	57 050,66	SoD