




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	12		
Identifikace akce:			
Název akce	Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO, CZ.10.03.01/00/23_007/0000203		
Číslo akce EDS/SMVS1):	114V261004117		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 268 07 947		
Projektant:	Za Stolařstvem 1109/5, 724 00, Ostrava-Stará Bělá, IČO: 65868307		
Předmět změnového listu			
Doplnění kazetových podhledů v přední části chodby ve 3. N.P.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Chodba – 3 N.P.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Tyto dodávky a montáže nebyly součástí původní výkresové dokumentace.			
Nové řešení:			
Dodávka a montáž kazetového stropního podhledu v přední části chodby ve 3. N.P. včetně související elektroinstalace – 2 ks vestavěných svítidel, pohybové čidlo zabudované do podhledu, související kabeláž.			
Podrobný rozsah dodávek a montáží souvisejících s touto změnou je obsažen v příloze č. 1 tohoto změnového listu – Položkový rozpočet změny.			
Zdůvodnění změny:			
Nové kazetové podhledy budou dle VD provedeny v rozsahu obou spojovacích prosklených dveří chodby 3. N.P., pro sjednocení bude provedena dodávka a montáž kazetového stropního podhledu i v předprostoru spojovací chodby směrem od hlavního schodiště. Dalším důvodem provedení těchto dodatečných dodávek a montáží je nutnost skrytí nových kabelových rozvodů elektroinstalace. Současně je nutno provést výměnu osvětlení za 2 ks nových svítidel vestavěných do konstrukce podhledu a pohybového čidla včetně souvisejících kabelových rozvodů elektroinstalace.			
Fotodokumentace této změny je obsažena v příloze č. 2 tohoto změnového listu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uvedená změna je zaznamenána v Zápise z KD č. 5 ze dne 24. 9. 2024 – viz. příloha č. 3 tohoto změnového listu.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	76 551,12 Kč	16 075,74 Kč	92 626,86 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	76 551,12 Kč	16 075,74 Kč	92 626,86 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace odborných učeben a zázemí školy-stavební úpravy SOŠ PO a VOŠ PO. CZ.10.03.01/00/23 007/0000203

KSO: Dodatek č.1
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 64122654
DIČ: CZ64122654

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: ZL č.12 - VCP Doplnění stropu

Cena bez DPH	76 551,12
--------------	-----------

DPH	základní snížená	Základ daně 76 551,12 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 16 075,74 0,00
-----	---------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH	v CZK	92 626,86
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05.11.2024

05.11.2024

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Místo:

Zadavatel:

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Zhotovitel:

Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Datum:

9. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	76 551,12
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sulě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 041,61
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Místo:

Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel:

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Projektant:

Zhotovitel:

Bruzovice 88, 739 36 Sedliště

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 76 551,12

D HSV Práce a dodávky HSV

Díl:	767	Konstrukce zámečnické					52 493,01	
6		767587111RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	30,770	488,84	15 041,61	SoD
			Pozn. Dopočet podhledu stropu chodby					
8		767587211RT2	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	30,770	1 217,14	37 451,40	SoD
Díl:	784	Malby					7 307,70	
7		784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	74,100	25,65	1 900,67	SoD
8		784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	74,100	69,61	5 158,10	SoD