

Změnový list č. 1 ze dne 11.11.2024

Název stavby:	Oprava chodníků - III. Etapa		
Číslo smluvního vztahu:	2 024 158		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	JMV tech s.r.o.		
Dělnická 164	U Stadionu 1190		
434 01 Most	434 01 Most		
IČO: 64052265	IČO: 47286334		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení stavby dle SoD je plánován do 31.12.2024			
<u>Nové řešení:</u> navrhuje se prodloužení termínu do 31.05.2025 s ohledem na dílčí akci "Oprava chodníku v ul. Žatecká"			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dokončení uvedené stavby vychází do zimních měsíců, hrozí nemožnost betonáže a protože se jedná chodník na frekventované ulici, navrhuje se prodloužení termínu dle výše uvedeného. (Nevhodné klimatické podmínky)			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 177 500,54 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	2 177 500,54 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2024		
Nový termín dokončení díla:	31.05.2025		

Změnu navrhuje:

Datum: 11.11.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 11.11.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 11.11.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 11.11.2024

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum: 11.11.2024

Podpis:

Příloha změnového listu: