

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**Název zakázky: „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice“****Smluvní strany:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)**číslo smlouvy: E617-S-4702/2023****číslo jednací: 12014/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5623510014

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2419

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23059/070300/01

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnových listů stavby (dále též „ZL“) č. 4-7 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
4	1 568 974,88 Kč	- 957 353,51 Kč	611 621,37 Kč

5	1 406 915,80 Kč	- 884 360,26 Kč	522 555,54 Kč
6	29 678,41 Kč	0,00 Kč	29 678,41 Kč
7	1 015 483,00 Kč	0,00 Kč	1 015 483,00 Kč
Celkem	4 021 052,09 Kč	- 1 841 713,77 Kč	2 179 338,32 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 1:..... 47 422 775,90 Kč

Změna Ceny Díla dle ZL č. 4-7 bez DPH..... 2 179 338,32 Kč

Celková Cena Díla po dodatku č. 2 bez DPH..... 49 602 114,22 Kč

slovy: čtyřicetdevětmilionůšestsetdvatisícstočtrnáct korun českých a dvacet dva haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo*
- v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 4-7 je součástí uvedených změnových listů, který je smluvním stranám znám.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
- Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 2

V Olomouci 11.11.2024

V Olomouci 5.11.2024

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Petr Buchta

předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rekapitulace Ceny Díla

Zřízení bezbarierového přístupu v zastávce Žabčice							
		Původní nabídka	Nabídka po posledním jednání	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01	Zastávka Žabčice - přeložky zabezpečovacích kabelů	1 170 992,61	1 170 992,61				1 170 992,61
PS 02	Zastávka Žabčice - přeložky sdělovacích kabelů, majáčky pro nevidomé	2 943 510,95	2 943 510,95	7	1 015 483,00		3 958 993,95
SO 200	Zastávka Žabčice - bezbariérové přístupy	15 518 663,58	15 518 663,58	4, 5	2 975 890,68	1 841 713,77	16 652 840,49
SO 300	Zastávka Žabčice - přeložka kanalizace	617 547,11	872 065,49				872 065,49
SO 301	Zastávka Žabčice - přeložka vodovodu	486 370,94	562 995,19				562 995,19
SO 400	Zastávka Žabčice - provizorní přechod přes trať	1 009 827,59	1 009 827,59				1 009 827,59
SO 401	Zastávka Žabčice - zpevněné plochy	481 736,57	481 736,57				481 736,57
SO 500	Zastávka Žabčice - zastřešení bezbariérových přístupů	15 794 357,15	15 794 357,15				15 794 357,15
SO 510	Zastávka Žabčice - orientační systém v prostoru bezbariérových přístupů	19 662,49	19 662,49				19 662,49
SO 520	Zastávka Žabčice - doplnění mobiliáře	178 072,54	178 072,54				178 072,54
SO 550	Zastávka Žabčice - úprava trakčního vedení a ukolejnění	3 033 432,22	3 033 432,22				3 033 432,22
SO 600	Zastávka Žabčice - osvětlení a úprava rozvodů NN	3 443 082,67	4 187 715,94	5	29 678,41		4 217 394,35
SO 98-98	Zastávka Žabčice - Všeobecný objekt	1 649 743,58	1 649 743,58				1 649 743,58

46 347 000,00	47 422 775,90		4 021 052,09	1 841 713,77	49 602 114,22
---------------	---------------	--	--------------	--------------	---------------