

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2024, čj. objednatele HSOL-1608-20/2024,
č. zhotovitele CB-001/2024
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-1608-24/2024

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen objednatel) na straně jedné

a

Společnost CIFRA_BLS – HZS Olomouc

složená z vedoucího společníka:

CIFRA bednění s.r.o.

Spisová značka: C 71241 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Pohořílky 11, 742 45 Fulnek
IČO: 06254675
DIČ: CZ06254675
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 6188618861/5500
Zastoupeného: Ing. Denisem Fraisem, jednatelem
Datová schránka: s2xm4me

a společníka:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Spisová značka: C 57413 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 02189330
DIČ: CZ02189330
Zastoupeného: Bronislavem Slovákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen zhotovitel) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I. Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 1-5, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. **V čl. II odst. 1 smlouvy se za „...(dále jen projektová dokumentace),“ doplňuje text tohoto znění :**

„dle změnových listů č. 1-5 (dále jen příloha č. 3),“.

2. **V čl. II odst. 2 smlouvy se ruší tečka v písm. r), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno s) tohoto znění:**

„s) provedení víceprací v rozsahu dle přílohy č. 3.“

3. **Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla	12 815 189,88 Kč	2 691 189,88 Kč	15 506 379,75 Kč
Cena dle přílohy č. 3 (dodatek č.1)	- 154 909,19 Kč	- 32 530,94 Kč	- 187 440,13 Kč
Celkem	12 660 280,69 Kč	2 658 658,93 Kč	15 318 939,62 Kč

Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 a 3 této smlouvy.“



4. **Čl. XVII odst. 10 smlouvy se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:**

„Příloha č. 3: Změnové listy č. 1-5“

III. Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1-5.

Zhotovitel	Objednatel
	 

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo	1	
Identifikace akce		
Název akce:	Olomouc – výstavba garážových stání	
Číslo akce SMVS:	114V261004096	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Společnost CIFRA_BLS – HZS Olomouc (CIFRA bednění s.r.o. a BLS dopravní stavby s.r.o.)	
Projektant:	atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Výztuže – revize projektu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
Chyba projektové dokumentace		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
- Na základě provedení výrobní dokumentace byla zjištěna chyba v součtu výpisu výztuže na jednotlivých výkresech. Tato výztuž bude dopočtena. - Ve sloupech je uvedena chybná výměra výztuže navíc. Tato výztuž bude odečtena - Po provedení statického výpočtu a potvrzení statikem nebude provedena výztuž z kari sítě v betonové základové desce.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO – bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	Není	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
		Datum: 25. 8. 2024

Změnový list č.: 1

Olomouc - výstavba garážových stání

Položkový rozpočet

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

MP :

Celkem změna :



Oddíl	Položka -VCP		j.	p.j.	kč/j.	kč/p.j.
273361821R00	SoD	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505®	t			
273361921RT4	SoD	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100	t			
331361821R00	SoD	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505®	t			
411361821R00	SoD	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505®	t			
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo	2	
Identifikace akce		
Název akce:	Olomouc – výstavba garážových stání	
Číslo akce SMVS:	114V261004096	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Společnost CIFRA_BLS – HZS Olomouc (CIFRA bednění s.r.o. a BLS dopravní stavby s.r.o.)	
Projektant:	atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Změna rozsahu výkopů a odvozů na skládku		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
Odchylka od projektové dokumentace		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
Na základě provedení výkopů a odvozů na skládku, jsou výměry jednotlivých skupin odpadů dopočteny, případně odpočteny podle skutečných objemů (viz tabulka vážních lístků + vážní lístky).		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
		Datum: 25. 8. 2024

Změnový list č.: 2

Olomouc - výstavba garážových stání

Položkový rozpočet

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

MP :

Celkem změna :



Oddíl	Položka -VCP		j.	p.j.	kč/j.	kč/p.j.
979999995R00	SoD	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t			
979999978R00	SoD	Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t			
199000002R00	SoD	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			
979999998R00	SoD	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t			
979087212R00	SoD	Nakládání na dopravní prostředky suti	t			
979081111R00	SoD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
979081121R00	SoD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
122201102R00	SoD	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3			
122201109R00	SoD	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3			
162701102RT3	SoD	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3			
167101102R00	SoD	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo	3
Identifikace akce	
Název akce:	Olomouc – výstavba garážových stání
Číslo akce SMVS:	114V261004096
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel:	Společnost CIFRA_BLS – HZS Olomouc (CIFRA bednění s.r.o. a BLS dopravní stavby s.r.o.)
Projektant:	atelier dwg s.r.o.
Předmět změnového listu	
Odpočet zámečnických výrobků	
Část díla dotčená změnovým listem	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
Požadavek uživatele.	
Nové řešení, zdůvodnění změny:	
- Na základě požadavku objednatele nebudou provedeny zámečnické prvky Z03, Z04 - Zámečnické prvky nejsou nezbytné pro zamýšlené užívání objektu. - Úspora rozpočtových zdrojů.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín:	NE
Vliv na kvalitu díla:	Není
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	
DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
Za technický dozor:	
Datum: 25. 8. 2024	

Změnový list č.: 3

Olomouc - výstavba garážových stání
Položkový rozpočet

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :


MP :

Celkem změna :



Oddíl	Položka -VCP		j.	p.j.	kč/j.	kč/p.j.
767PC03	SoD	D+M ocelová vrata 5,25/2,2m, Z03	ks			
767PC04	SoD	D+M plotová výplň dl.4,06m v. 2,2m, Z04	ks			
						0,00
						0,00

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo		4
Identifikace akce		
Název akce:	Olomouc – výstavba garážových stání	
Číslo akce SMVS:	114V261004096	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Společnost CIFRA_BLS – HZS Olomouc (CIFRA bednění s.r.o. a BLS dopravní stavby s.r.o.)	
Projektant:	atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Odpočet přeložky vodovodu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
Z projektové dokumentace vycházela nutnost provedení přeložky vodovodu, který se podle dostupné dokumentace nacházel v půdorysu stavby.		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
Po provedení výkopových prací a zaměření skutečné trasy vodovodní přípojky v areálu, byla zjištěna jiná poloha potrubí, která nezasahuje do půdorysné plochy stavby. Proto není potřeba provádět přeložku vodovodní přípojky		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
		
		Datum: 25. 8. 2024

Změnový list č.: 4

Olomouc - výstavba garážových stání
Položkový rozpočet

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

MP :

Celkem změna :



Oddíl	Položka -VCP	j.	p.j.	kč/j.	kč/p.j.
119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m			
120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3			
132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3			
132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3			
151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2			
151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2			
161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			
162701105R00	Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m	m3			
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
451572111RK7	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3			
871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m			
877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus			
892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m			
892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m			
899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m			
901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h			
909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h			
969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m			
979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	t			
979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t			
28314148	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m			
28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100	kus			
286134321	Trubka tl. ROBUST PE100 63x5,8 mm PN16	m			
					0,00
					0,00

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		5
Identifikace akce		
Název akce:	Olomouc – výstavba garážových stání	
Číslo akce SMVS:	114V261004096	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Společnost CIFRA_BLS – HZS Olomouc (CIFRA bednění s.r.o. a BLS dopravní stavby s.r.o.)	
Projektant:	atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Úprava přeložky rozvodů NN		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
Z projektové dokumentace vycházela nutnost provedení přeložky rozvodů NN, které se podle dostupné dokumentace nacházely v půdorysu stavby.		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
Po provedení výkopových prací a zaměření skutečné trasy venkovních rozvodů NN v areálu, nebylo nutné tuto přípojku realizovat dle projektové dokumentace. Přípojka byla pouze přemístěna do nové trasy bez potřeby prodloužení kabelu a provedení spojek.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO – bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	Není	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
		
		Datum: 25. 8. 2024

Změnový list č.: 5

Olomouc - výstavba garážových stání
Položkový rozpočet

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :



Celkem změna :

Oddíl	Položka -VCP	j.	p.j.	kč/j.	kč/p.j.
	KABELOVÁ SPOJKA - Pro kabel AYKY 3x240+120	ks			
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV - AYKY-J 3x240+120 mm2 , pevně	m			
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV - TRUBKA DVOUPL. červená, průměr 110, s protahovacím provázkem	m			
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV - NASOUVACÍ SPOJKA, průměr 110	ks			
	SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm2 - Pojistková skříň pro 3 sady pojistek, smyčkováná, pro kabely do 240mm2, do výklenku	ks			
	POJISTKOVÁ PATRONA PN - PNA1 125A gG Pojistková vložka	ks			
	UKONČENÍ VODIČŮ - do 120 mm2	ks			
	UKONČENÍ VODIČŮ - do 240 mm2	ks			
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - drobné stavební a zemní práce - zemní práce potřebné pro uložení zemění a kabeláže	hod			
	ŘEZÁNÍ SPÁRY - V asfaltu nebo betonu	m			
	BOURÁNÍ ASFALTOVÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy do 20cm	m2			
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu v místě možného pojezdu	m			
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 900mm,hloubka 1300mm	m			
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm	m			
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 900mm,hloubka 1000mm	m			
	ÚPRAVA POVRCHU - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2			
	ODVOZ ZEMINY - Naložení,rozhoz,úprava povrchu	m3			
					0,00