



31361

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Číslo smlouvy: 058387
Číslo ZŘ: 112/23/OCN

058387/2

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Rekonstrukce železničního stáčiště včetně jímky sklad
Hněvice

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo vyjma změny či zániku smlouvy: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

a

1.2. Zhotovitel: **VAE CONTROLS, s.r.o.**
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
spisová značka: C 6037 vedená Krajským soudem v Ostravě
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1387680905/2700

Číslo smlouvy: 058387
Číslo ZŘ: 112/23/OCN

IČO: 483 90 470
DIČ: CZ48390470
zastoupený: Ing. Martin Pecina, MBA, jednatel
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2023 Smlouvu o dílo ev. č. 058387 s názvem „Rekonstrukce železničního stáčíště včetně jímky sklad Hněvice“ (dále také jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas provést rekonstrukci železničního stáčíště včetně jímky ve skladu Hněvice (dále také jen „**Dílo**“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 058387/2 (dále jen „**dodatek**“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve

Číslo smlouvy: 058387
Číslo ZŘ: 112/23/OCN

stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaného v Čl. 2, odst. 2.4 písm. a) Smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy Čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu číslo 1.

- 3.3. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že Čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce, která je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

270 000,- Kč (slovy: *dvěstěsedmdesát tisíc šest set korun českých*) bez DPH

- 3.4. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla uvedená ve smlouvě v Čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **77 853 600,- Kč**

(slovy: *sedmdesát sedm miliónů osm set padesát tisíc šest set korun českých*) bez DPH.

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

- 3.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.
- 3.6. Současně se s vícepracemi uvedenými ve změnovém listu č. 1 (vynucené zastavení prací bránících stáčení vlaků v objektu 360) mění Čl. 3 Místo a doba plnění, odst. 3.3, pododst. 3.3.2 Dokončení a předání díla do **30. 04. 2025**. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednatel konstatuje, že k takovému prodloužení termínu by došlo vždy (s jakýmkoliv vybraným dodavatelem), a proto tak chybí faktický vliv na výběr dodavatele.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 24. 9. 2024 včetně změnového listu č. 1.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců

[podpisy zástupců Smluvních stran jsou uvedeny na další, tj. čtvrté (4.) straně dodatku]

Číslo smlouvy: 058387
Číslo ZŘ: 112/23/OCN

V Praze dne: 7. 11. 2024

Objednatel: ČEPRO, a.s.

V Ostravě dne:

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.

Ing. Martin Pecina, MBA
jednatel

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 1 z 2	Číslo změny
24.09.2024		2

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo SOD:	058387	058387
Název a sídlo:	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7 IČO 601 93 531
Název akce		
Výstavba SHZ na ŽC stáčišti, sklad Hněvice		
Popis změny		
Na základě oznámení objednatele zhotoviteli ze dne 24/6/2024 (zápis ve stavebním deníku) bylo vynuceno zastavení prací bránících stáčení vlaků v objektu 360 (nebylo možné ani omezení provozu) dle platného harmonogramu. Objednatel dále požaduje vyčíslení vícenákladů za již provedené činnosti (transport lešení, pronájem lešení, skládání lešení, případný transport zpět k dodavateli, náklady na pracovníky). Pokračování prací v objektu 360 bylo znova zahájeno 12/8/2024. Na základě požadavku objednatele zpracoval zhotovitel aktualizovaný harmonogram dokončení díla a v souladu s obchodními prioritami společnosti Čepro a jejich dopadem na potřebné posunutí odstávky stáčení pro realizaci díla bude posunut termín dokončení díla na 30. 04. 2025 z důvodu dokončovacích prací (nátěrů, terénní úprav, kolaudace, zkoušek SHZ systému dle požadavků HZS Čepro)		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☒ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☒ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☒ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☒ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☒ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU		☒ ANO ☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG		☒ ANO ☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:		☐ ANO ☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST + FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ: Zastavení prací je spojeno s vícenáklady za již provedené činnosti (transport lešení, pronájem lešení, skládání lešení, případný transport zpět k dodavateli, náklady na pracovníky).		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Cenová nabídka		Datum
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
24.09.2024

Strana 2 z 2

Číslo změny
2

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			270 000,- Kč bez DPH		
Stávající cena díla:			77 583 600,- Kč bez DPH		
Nová cena díla:			77 853 600,- Kč bez DPH		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
	☒ Ano		
	☐ Ne		
	☒ Ano		
	☐ Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 1 z 2	Číslo změny
24.09.2024		2

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo SOD:	058387	058387
Název a sídlo:	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7 IČO 601 93 531
Název akce		
Rekonstrukce železničního stáčíště včetně jímky sklad Hněvice		
Popis změny		
Na základě oznámení objednatele zhotoviteli ze dne 24/6/2024 (zápis ve stavebním deníku) bylo vynuceno zastavení prací bránících stáčení vlaků v objektu 360 (nebylo možné ani omezení provozu) dle platného harmonogramu. Objednavatel dále požaduje vyčíslení vícenákladů za již provedené činnosti (transport lešení, pronájem lešení, skládání lešení, případný transport zpět k dodavateli, náklady na pracovníky). Pokračování prací v objektu 360 bylo znova zahájeno 12/8/2024. Na základě požadavku objednatele zpracoval zhotovitel aktualizovaný harmonogram dokončení díla a v souladu s obchodními prioritami společnosti Čepro a jejich dopadem na potřebné posunutí odstávky stáčení pro realizaci díla bude posunut termín dokončení díla na 30. 04. 2025 z důvodu dokončovacích prací (nátěrů, terénní úprav, kolaudace, zkoušek SHZ systému dle požadavků HZS Čepro)		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☒ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☒ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☒ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☒ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☒ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU		☒ ANO ☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG		☒ ANO ☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).		☐ ANO ☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:		☐ ANO ☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST + FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Zastavení prací je spojeno s vícenáklady za již provedené činnosti (transport lešení, pronájem lešení, skládání lešení, případný transport zpět k dodavateli, náklady na pracovníky).		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Cenová nabídka		Datum
Poznámky.		

Protokol o změnovém řízení


Datum		Číslo změny
24.09.2024	Strana 2 z 2	2

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně			Cena, náklady		
Sjednaná cena této změny			270 000,- Kč bez DPH		
Stávající cena díla:			77 583 600,- Kč bez DPH		
Nová cena díla:			77 853 600,- Kč bez DPH		
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis



VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
	☒ Ano		
	☐ Ne		
	☒ Ano		
	☐ Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis



Poznámky:

Změnový list č.: 2

Akce	
Výstavba SHZ na ŽC stáčíšti, sklad Hněvice	
Inv. čís. akce: I230072 - Výstavba SHZ na ŽC stáčíšti, sklad Hněvice	
Zhotovitel: VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233/ I náměstí Jurije Gagarina 233/ I IČO: 48390470	
Objekt (dílní část akce): SO360 – výstavba SHZ	
Předmět:	
Vícenáklady spojené se zastavením prací v objektu 360 na základě oznámení objednatele, změna termínu dokončení díla.	
Počet stran 1	Počet příloh : 1
Vypracoval-jméno:	Společnost
	VAE CONTROLS, s. r. o.
	náměstí Jurije Gagarina 233 IČO:
	48390470
	Datum
	24.9.2024
Položkový dopočet předán:	
Zpracovatel:	
Ano	
Popis:	
Na základě oznámení objednatele zhotoviteli ze dne 24/6/2024 (zápis ve stavebním deníku) bylo vynuceno zastavení prací bránících stáčení vlaků v objektu 360 (nebylo možné ani omezení provozu) dle platného harmonogramu. Objednavatel dále požaduje vyčíslení vícenákladů za již provedené činnosti (transport lešení, pronájem lešení, skládání lešení, případný transport zpět k dodavateli, náklady na pracovníky). Pokračování prací v objektu 360 bylo znova zahájeno 12/8/2024.	
Na základě požadavku objednatele zpracoval zhotovitel aktualizovaný harmonogram dokončení díla a v souladu s obchodními prioritami společnosti Čepro a jejich dopadem na potřebné posunutí odstávky stáčení pro realizaci díla bude posunut termín dokončení díla na 30. 04. 2025 z důvodu dokončovacích prací (nátěrů, terénní úprav, kolaudace, zkoušek SHZ systému dle požadavků HZS Čepro)	
Dopad na cenu : ano	Změna ceny (ve výši): 270 000,- Kč
Dopad na termín: ano	Změna termínu: 30. 04. 2025
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:ne
Schválil za objednatele	Datum

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	VAE CONTROLS, s. r. o. náměstí Jurije Gagarina 233 IČO: 48390470	24.9.2024		
2.	ČEPRO, a. s.			
3.	ČEPRO, a. s.			

VAE CONTROLS, s.r.o.

Nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava, Česká republika

tel: +420 556 204 111, email: info@vaecontrols.cz, www.vaecontrols.cz

VAE
CONTROLS

PRO:

ČEPRO, a.s.

Sklad Třemošná - č.p.1057
330 11 Třemošná

Nabídka č. 3PRO2310310-vesmir-240911

Vyčíslení nákladů spojených s odsunutím prací z důvodu neumožnění odstávky

Vážený pane Lenku,

Na základě požadavku ČEPRO a zápisu ve stavebním deníku dne 24. 6. 2024, Vám zasílám vyčíslení nákladů spojených s vícepracemi na realizaci lešení pro SO 360 ve skladu Hněvice.

Předpokládaný rozsah stavebních prací:

- Marný výjezd pracovníků na montáž lešení (viz zápis ve stavebním deníku).
- Skladování lešení na stavbě po dobu neumožnění odstávky.
- Nový výjezd pracovníků na montáž lešení.

Výhrady, možné překážky pro realizaci a protiplnění objednatele:

- Nabídka nezahrnuje žádné další dodávky a práce.

Uvedené ceny nezahrnují DPH a budou o ni navýšeny dle platných předpisů.

Součástí nabídky nejsou žádné jiné produkty a/nebo služby než ty výslovně uvedené, zejména návazné kabeláže, potrubí, strojní dodávky, stavební dodávky, média a projekční řešení navazujících zařízení. Média na provedení zkoušek a jejich následnou likvidaci zajišťuje ČEPRO, a.s. na své náklady.

Platnost nabídky: 5 týdnů; nabídka je platná jako celek, v případě objednání jen některých částí si vyhrajujeme možnost revize nabídky.

Platební podmínky: dle podmínek uzavřené Smlouvy

Termín realizace: v rámci projektu 2310310, smlouva číslo 058387

Místo realizace: ČEPRO, a.s. - sklad Hněvice

Záruční lhůta: dle podmínek uzavřené Smlouvy

Zpracoval:

V případě objednání Vás prosím o uvedení čísla této nabídky v objednávce.

Ostrava, 11. 09. 2024

VAE CONTROLS, s.r.o.

Cenový rozpočet

ČEPRO, a.s.

Pol.	Popis položky	Stavební objekt Provozní soubor	mj	ks	Cena dodávky (Kč)		Cena montáže (Kč)		Celkem	Poznámka
					Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem		
	Vyčíslení nákladů spojených s odsunutím prací z důvodu neumožnění odstávky									
1	Marný výjezd pracovníků subdodavatele na stavbu lešení	SO360 stáčíště ŽC	sada	1			30 000	30 000	30 000	
2	Skládování lešení na stavbě (od 24. 6. do 4. 8.)		den	42	5 000	210 000			210 000	
3	Výjezd pracovníků subdodavatele na stavbu lešení		sada	1			30 000	30 000	30 000	
4	Koordinace, vedení projektu a administrativa		sada	1						V rámci projektu
5	–									
6	Celkem (Kč bez DPH)					210 000		60 000	270 000	