

Ev. č. smlouvy objednatele:	VZ-6615/2024
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Centrum sociálních služeb Litoměřice, příspěvková organizace

se sídlem: Dlouhá 75, 410 02 Lovosice

IČO: 00080195

DIČ: CZ00080195

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., 126471/0100

www: <https://www.csplitsomerice.cz/>

zastoupená: ředitelem Ing. Jindřichem Vinklerem

kontaktní osoba ve věcech technických: Bohumil Maršík, stavební technik
bmarsik@csplitsomerice.cz, tel. 602 421 387

Jana Elmanová, provozní DD Libochovice
jelmanova@csplitsomerice.cz, tel.: 416 591 242

kontaktní osoba ve věcech organizačních: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., projektový manager,
pjakubicek@csplitsomerice.cz, tel. 605 942 921

a

2. Zhotovitel

Prosolis company, s.r.o.

se sídlem: Karlova 144/27, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 02046326

DIČ: CZ02046326

Bank. spojení: Fio Banka, č. ú.:2100511368/2010

www: <https://www.ajti.cz/>

zastoupená: jednatelem Jakubem Ledvoňem

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladimír Adánek, technický ředitel
vladimir.adamek@ajti.cz, tel. 733 734 363

kontaktní osoba ve věcech organizačních: Ing. Petr Příkryl, projektový manager
petr.prikryl@ajti.cz, tel.: +420 603 177 784

tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

1.
Předmět dodatku č. 1

1.1

Předmětem dodatku č. 1 je úprava předmětu díla z původní Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že bude probíhat zkušební provoz IT sítě v měsících červenec, srpen, září a říjen. Bude-li zkušební provoz úspěšný, pak bude pokračovat dodávka dalších částí sítě, pokud se ukáží být nezbytné či potřebné pro provoz DD Libochovice ve zkušebním provozu.

1.2

Smluvní strany konstatují, že zkušební provoz byl úspěšně ukončen. Smluvní strany se dohodly na dodávce dalších zařízení do IT sítě DD Libochovice, jejichž přesný popis je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku.

1.3

Celková změna rozsahu díla je **70 743,00 Kč bez DPH, 8 489,16 Kč je 12 % DPH a 79 232,16 je cena s DPH**. Dodatečné dodávky jsou čistými vícepracemi. Celkovou změnu rozsahu díla uvádí následující tabulka:

Popis	Kč bez DPH	DPH 12%	Kč s DPH
Základní SOD	1 106 195,00	132 743,40	1 238 938,40
Dodatek č. 1 k SOD	70 743,00	8 489,16	79 232,16
Celkem	1 176 938,00	141 232,56	1 318 170,56
Změna závazku v %	6,40	6,40	6,40

1.4

Smluvní strany se dohodly, že **termínem ukončení díla bude 25.11.2024**. V tento den bude dílo protokolárně předáno objednateli, a to jak části díla z původní smlouvy, tak vícepráce podle dodatku č. 1 SOD.

2.
Závěrečná ustanovení

2.1

Tato **dodatek č. 1 smlouvy o dílo** obsahuje 2 strany a 1 přílohu.

2.2

Tato smlouva o dílo je **platná** dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva o dílo je **účinná** dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet dodávky zařízení do DD Libochovice (1 strana)

V Lovosicích, dne 4.11.2024

V Lovosicích, dne 4.11.2024

Jakub Ledvoň

.....
Objednatel
Ing. Jindřich Vinkler, ředitel
CSP Litoměřice, p.o.

.....
Zhotovitel
Jakub Ledvoň, jednatel
Prosolis company, s.r.o.