

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Ostrava hl.n.“

uzavřené dne 15. 7. 2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1876/2016

ISPROFIN: 5003540010

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 695

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize Morava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a 2 a za použití analogického postupu dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1	+ 415.250,13 Kč
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1	- 36.800,00 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2	+ 474.481,44 Kč
<u>Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2</u>	<u>- 70.808,19 Kč</u>
Změna nákladů zhotovitele dle ZL č. 1 a 2 celkem	+ 782.123,38 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

<i>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy</i>	<i>15.990.490,73 Kč</i>
<i><u>Změna ceny Díla dle dodatku č. 2</u></i>	<i><u>+ 782.123,38 Kč</u></i>
<i>Cena Díla bez DPH celkem</i>	<i>16.772.614,11 Kč</i>

slovy: šestnáct miliónů sedm set sedmdesát dva tisíce šest set čtrnáct korun českých a 11/100.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rekapitulace Ceny Díla k dodatku č. 2, která nahrazuje tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků. Tabulka všeobecných položek obsažená v příloze č. 4. Smlouvy o dílo se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou soupisy víceprací a méněprací.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne 2.6.2017

V Olomouci dne 6.6.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava
OHL ŽS, a.s.

Stavba: "Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Ostrava hl. n."

Rekapitulace k dodatku č. 2

3	4					
Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Rozpočet dle dod. č. 1	ZL.č.	vícepráce	méněpráce	Rozpočet dle dod.č.2
PS 01	Úprava sdělovacího zařízení					
PS 02.1	Osobní výtah 1					
PS 02.2	Osobní výtah 2					
PS 02.3	Osobní výtah 3					
PS 02.4	Osobní výtah 4					
PS 02.5	Osobní výtah 5					
PS 02.6	Osobní výtah 6					
SO 01.1	Výtah 1 - Výpravní budova		1+2			
SO 01.2	Výtah 2 - Výpravní budova		1+2			
SO 02.1	Výtah 3 - nástupiště I.		1+2			
SO 02.2	Výtah 4 - nástupiště II.		1+2			
SO 03.1	Výtah 5 - nástupiště IV.		1+2			
SO 03.2	Výtah 6 - nástupiště V.		1+2			
SO 04	Napájení výtahů a osvětlení					0,00
						0,00
	CELKEM PS, SO	15 870 190,73		889 731,57	-107 608,19	16 652 314,11
	Všeobecné pol.	120 300,00		0	0	120 300,00
		0,00				0,00
	Náklady celkem	15 990 490,73		889 731,57	-107 608,19	16 772 614,11

hej