

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. ZSPB 2024/9, uzavřené dne 04.04.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: Bezručova 418, 739 61 Třinec
zastoupena: Mgr. Martin Raška, ředitel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Raška, ředitel
oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
telefon: 
e-mail: 
IČO: 

jako příkazce na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. HGH safety s. r. o.

sídlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
divize Morava: Vendryně 291
zastoupena: Ing. David Hoďa, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. David Hoďa, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: Ctibor Rucki
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. ZSPB 2024/9 na stavební akci „**ZŠ P. Bezruče a MŠ, Třinec – rekonstrukce střechy – III. etapa (ST2 a ST6)**“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Příkazce v průběhu realizace smlouvy, v důsledku legislativních změn způsobených novelou stavebního zákona vznesl požadavek na rozšíření předmětu smlouvy o zastupování příkazce příkazníkem při úkonech souvisejících se zajištěním potřebných stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci stavby vč. podání samotné žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a dále k vyřizování a přebírání veškerých písemností s tím

spojených. V souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na zvýšení původně stanovené odměny, a to o 24.937 Kč bez DPH.

3. Dále příkazce požádal o pokračování provádění výkonu technického dozoru (dále jen „výkon TDS“) i po uplynutí lhůty uvedené ve smlouvě, a to déle o 26 dnů. Na základě prodloužení provádění výkonu TDS a v souladu s článkem IV. odst. 2 smlouvy se smluvní strany shodly na zvýšení odměny za TDS o 25.038 Kč bez DPH.


II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Výkon TDS** se nahrazuje původní text odst. 3 písm. gg) tímto zněním:
„gg) zastupování příkazce při úkonech souvisejících se zajištěním potřebných stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci stavby vč. podání samotné žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a dále k vyřizování a přebírání veškerých písemností s tím spojených“.
2. V článku IV. **Čas a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
„Příkazník se zavazuje provádět TDS pro příkazce v době od uzavření této smlouvy do doby převzetí stavby od zhotovitele příkazcem (cca 176 dnů + 30 dnů před a po ukončení) případně do úplného odstranění vad a nedodělků z přejímacího nebo předávacího protokolu sepsaným mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.“
3. V článku V. **Odměna a platební podmínky** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
„Odměna za výkon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou o její výši a činí:
Odměna bez DPH: 223.296 Kč bez DPH
K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Třinci



Datum: 2024.11.11
09:36:51 +01'00'

Mgr. Martin Raška
ředitel



Datum:
2024.11.11
13:19:42 +01'00'

Ing. David Hoďa
jednatel