

Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo č.029/2024/RoH
„Asfaltace místních komunikací Hlučín“
uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Hlučín

na adrese:	Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené:	Mgr. Petrou Teskovou, starostkou města
IČ:	00300063
DIČ:	CZ0030006
Bankovní spojení:	Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín
číslo účtu:	27-1843589399/0800
Osoba oprávněna jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OINV
ve věcech technických:	Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OINV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Místo podnikání/Sídlo:	U Michalského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupené:	Ing. Štefanem Podolanem, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	190580105/0100
Osoba oprávněna jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Martin Borovka, předseda správní rady Ing. Ján Špaňo, člen správní rady
zplnomocněn na základě plné moci ze dne 29.1.2024	Ing. Štefan Podolan, ředitel pobočky závod Ostrava
ve věcech technických:	Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ustanovení § 160 a následného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Vladimír Klíč
Číslo autorizace ČKAIT: 1102273

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 029/2024/ RoH pro akci „Asfaltace místních komunikací Hlučín“ ze dne 13.5.2024, která byla zveřejněna dne 4.6.2024 (dále také jen „Smlouvy“):

II.

1. Do článku II. Předmět díla se přidává nově odstavec II.9. tohoto znění:

„ **II.9. Předmět plnění se poníží o tyto původně sjednané stavební práce - méněpráce:**

- Rozdíl ploch na komunikaci, ul. Čapkova a ul. Antonína Dvořáka po skutečné zaměření komunikace - rozdíl 100 m² - viz příloha č. 1 - Změnový list,

Celková cena méněprací je ve výši 22 258,80 Kč bez DPH, tj. 26 933,15 s DPH

Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné stavební práce - vícepráce:

- Rozdíl ploch na komunikaci, komunikace u křižovatky sil. ul. Vřesinská a ul. Kozmická, ul. Dukelská, vjezd k MŠ Dr. Edvarda Beneše, ul. Za Humny po skutečném zaměření o 498,40 m², nadspotřeba asfaltu / viz příloha č. 1 - Změnový list,
 - prodloužení délky asfaltce na ul. Dukelské / z důvodu výkopových prací – Teplo Hlučín s.r.o.
 - prodloužení délky asfaltce Vjezd k MŠ / stížínost ředitelky MŠ na špatný stav boční komunikace
- Změna postupu provádění asfaltace z důvodu jiného podloží, než bylo předpokládáno u komunikace – příjezdová komunikace k domům Čs. Armády a Sjezd ze silnice III/46611 Ostravská na ÚK cesta k RD 1735/90 viz příloha č. 1 - Změnový list,

Celková cena víceprací je ve výši 236 619,00 bez DPH, tj. 286 308,99 s DPH .“

Výsledný rozdíl ceny víceprací a méněprací je 214 360,20 Kč bez DPH, tj. 259 375,84 Kč s DPH. “

Do článku V. Cena díla se v odstavci V. 1., se mění tabulka cen takto:

Původní cena za dílo :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	3 654 438,45 Kč	767 432,07 Kč	4 421 870,52 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1 :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	3 868 798,65 Kč	812 447,72 Kč	4 681 246,37 Kč

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 62. schůzi, konané dne 4. listopadu 2024 pod bodem usnesení č. 62/4b).
6. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy je:

Příloha: č.1 - změnový list stavby s rekapitulací nákladů méněprací a víceprací

V Hlučíně dne 11.11.2024

V Ostravě dne 11.11.2024

.....
Město Hlučín

Mgr. Petra Tesková, starostka

objednatel

.....
EUROVIA CZ a.s.

Ing. Štefan Podolan
dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

zhotovitel