

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 08/06/ORI/2017

Studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů k projektu:
„Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného v Prostějově“

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené RNDr. Alenou Raškovou - primátorkou města Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPv

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
Ing. Jana Špačková, oddělení dotací a projektového řízení
Odbor rozvoje a investic MMPv



IČ : 002 88 659
DIČ : CZ 00288659

1.2

Zhotovitel: Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282, 500 09 Hradec Králové
zastoupený Ing. Jiřím Včelišem, dle plné moci

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních : JUDr. Eliška Erbenová, právník
Ve věcech technických : Ing. Vladimír Neškudla, projektový manažer
IČ : 27529576
DIČ : CZ27529576



Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B vložka 2674

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ Hradec Králové

V souladu s článkem XI. odst. 11.1 se smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/06/ORI/2017 ze dne 4. 7. 2017, jejímž předmětem je Studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů k projektu: „Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného v Prostějově“.

II. Termíny plnění

Odstavec 5.1 článku V. se mění takto:

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínu:

- studie proveditelnosti a CBA analýza do 21. 8. 2017
- projednání projektu se Zprostředkujícím subjektem ITI Strategie Olomoucké aglomerace a s Centrem pro regionální rozvoj ČR do 2 týdnů od předání projektové dokumentace objednatelem v souladu s článkem III. odstavec 3.4 a s článkem IV. odstavec 4.4.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní odstavce a články smlouvy o dílo č. 08/06/ORI/2017 tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí předmětné smlouvy, je sepsán ve třech provedeních. Objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk Dodatku č. 1.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po jejich vzájemné dohodě svobodně, vážně a srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Prostějově, dne 25. 07. 2017

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 18. 7. 2017

PLNÁ MOC

Společnost Centrum evropského projektování a.s., IČ: 27529576,
se sídlem Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, jednatelkou
Ing. Ivou Krunčíkovou, prokuristkou a ředitelkou (dále jen „zmocnitel“),

tímto zmocňuje

zaměstnance zmocnitele, **pana Ing. Jiřího Včeliše**, zástupce ředitelky [redacted]
[redacted] (dále jen „zmocněnec“) k podepisování následujících právních jednání
za zmocnitele:

- příkazních smluv;
- smluv o dílo;
- dokumentů při účasti společnosti v zadávacích řízeních.

Podpisem této plné moci zmocněnec zároveň potvrzuje, že před jejím podpisem byl v plném rozsahu seznámen s organizačními směrnici platnými pro zmocnitele, ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.

V Hradci Králové, dne 12. 01. 2017

[redacted]
zmocnitel:
Centrum evropského projektování a.s.
Ing. Iva Krunčíková, prokuristka

Tuto plnou moc přijímám, dne 12. 01. 2017

[redacted]
zmocněnec:
Ing. Jiří Včeliš