

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024001099

číslo smlouvy zhotovitele: 202404018

číslo veřejné zakázky: 24072

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiří Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROMONT CB s.r.o.
sídlo: Jabloňová 28, Rudolfov 373 71
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15736
zastoupený: Vít Kavalírem, jednatelem
ve věcech technických: Jindřiškou Kavalírovou, obchodně-technickou manažerkou
IČO: 280 74 092
DIČ: CZ 280 74 092
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. 5. 2024, ve znění dodatku č. 1, který byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 27. 9. 2024.
2. Dodatek č. 2 má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku č. 2 spočívá ve změně:
předmětu díla ☐
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě se opravuje administrativní chyba, spočívající v chybném stanovení celkové smluvní ceny díla dodatkem č. 1 ke smlouvě, když tato chybně stanovená cena neodpovídala platnému smluvnímu soupisu prací, dodávek a služeb, vč. změnových listů č. 1 – 20. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nedochází ke změnám ve změnových listech, ani v soupisu prací, dodávek a služeb, pouze k nápravě shora uvedené administrativní chyby.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 5 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. **Nabídková cena díla činí 5 498 751 Kč bez DPH.**
2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. po opravě administrativní chyby a dle změnových listů č. 1 - 20) činí 6 392 643,84 Kč bez DPH.**
3. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. po opravě administrativní chyby) činí 6 354 949,72 Kč bez DPH.**
4. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informativní charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5 498 751,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	893 892,84 Kč
oprava administrativní chyby	37 694,22 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	535 168,59 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 19 298,20 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	467 253,60 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 126 925,37 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	- 37 694,12 Kč
oprava administrativní chyby	- 37 694,12 Kč
Celková cena, vč. změn dle dodatků č. 1 a 2	6 354 949,72 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 11. 2024, č. 1516/2024.

V Českých Budějovicích - 7 - 11- 2024

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice



Vít Kavalír,
jednatel
EUROMONT CB s.r.o.

© **EUROMONT CB s.r.o.**
Jablounská 23
373 71 Budějovice
IČ 280 74 092, DIČ CZ28074092
Tel., fax 387 228 441, mobil 606 606 932
Zaps. v OR KS Č. Budějovice, sp. č. 15736

