

Smluvní strany

Obchodní firma: **Výtahy MKV s.r.o.**
IČO: 036 92 531
DIČ: CZ03692531
Se sídlem: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
Zastoupena: Jakubem Kordíkem, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 15526117003/5500
Sp. zn.: C 236402 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: piduuf9

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany 1. 2. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) na základě výsledků výběrového řízení na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Na Homolce – rekonstrukce 7 výtahů“, uveřejněného na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0166900, systémové číslo P23V00246756 (dále jen „VZ“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.

Administrativním nedopatřením byla ve smlouvě uvedena nesprávná cena za dílo. Smlouva tak obsahuje cenu za dílo společně s cenou za servisní služby, ačkoliv tyto služby jsou předmětem samostatné smlouvy. Smluvní strany se dohodly na nápravě tohoto nedopatření, a s tím související změnou ceny za dílo ve smlouvě, a to dle tohoto dodatku. Změna smlouvy nezakládá podstatnou změnu závazku dle ustanovení § 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 Změny smlouvy

- Obsah čl. 4 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
*„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas provedené dílo ve výši **12.075.377,71 Kč** včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „**cena za dílo**“).“*
- Obsah čl. 4 odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Cena za dílo je pak členěna takto:

<i>Cena bez DPH</i>	9.979.651,00 Kč
<i>DPH 21%</i>	2.095.726,71Kč
<i>Cena s DPH</i>	12.075.377,71 Kč“
- Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou se stejným označením, která je přílohou tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí smlouvy.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků dohody v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

Příloha:

- Příloha č. 1: Cenová tabulka

V Praze dne

V Praze dne

Výtahy MKV s.r.o.
Jakub Kordík
jednatel
zhotovitel

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice
objednatel