



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Evidenční číslo: d202400469

výtisk v elektronické podobě

Agendové číslo: d202300452/1

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. d202300452

uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Milan Petrilák, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Grape SC a.s.

sídlo: Karlovo nám. 559/28, Praha 2, 120 00
adresa pro doručování: Volyňských Čechů 837, Žatec, 438 01
IČ: 25708783
DIČ: CZ25708783
zastupuje: Jaroslav Hladký
k podpisu smlouvy oprávněn: Jaroslav Hladký
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 5635
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely **dne 31. 10. 2023 smlouvu o dílo č. d202300452** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele a provést přeložku optických kabelů metropolitní optické sítě viz veřejná zakázka s názvem „Přeložka optických kabelů páteční trasy etapa 1-9“, číslo P23V00000119, dle etapy 1 – 9 projektové dokumentace obsažené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.



Evidenční číslo: d202400469

výtisk v elektronické podobě

Agendové číslo: d202300452/1

2. Předmětem dodatku č. 1 je změna spočívající v neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“):

- Projekt předpokládal, že ve všech spojkách na trase budou provedena pouze vlákna 1-48. Při otevření pouzdra spojky bylo zjištěno, že všech 144 optických vláken spojkou bez přerušení prochází a není nutné je svařovat. Z etapy tak bude realizována pouze položka demontáž stávající OS FOSC 400B

etapa 3 - spojka KKN1 u rybníčku – provedení všech 144 vláken

cena bez DPH:	1 000,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	1 210,00 Kč
cena s DPH:	1 210,00 Kč

- Projekt předpokládal, že spojka v KK16 bude kapacitně nedostačující, což se po otevření pouzdra spojky nepotvrdilo. Z etapy byla odečtena cena nové spojky a cena za její montáž

etapa 6 - KK16 - nová spojka převařit původní kabel z MMCH na nový OK 48vl. Z KK13

cena bez DPH:	25 623,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	5 380,83 Kč
cena s DPH:	31 003,83 Kč

- Etapa 3 - Projekt předpokládal, že trasa pokračující k zastávce MHD bude v době realizace již položena, což se nestalo. Propojení obou tras proto nemohlo být provedeno a celá etapa byla zrušena.

etapa 7 - příprava MT pro zastávku MHD

cena bez DPH:	0,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	0,00 Kč
cena s DPH:	0,00 Kč



Evidenční číslo: d202400469

výtisk v elektronické podobě

Agendové číslo: d202300452/1

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Předmět smlouvy definovaný v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají
 - a) méněpráce
 - **dle změnového listu č. 1**, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku,
 - b) Smlouva se doplňuje
 - **o změnový výkaz č. 1 ze dne 19.12.2023**, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku,

III. ZMĚNA CENY DÍLA

1. Čl. III. Odst. 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	309.552,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	65.005,92 Kč
cena s DPH:	374.557,92 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Milan Petrilák, primátor statutárního města Chomutova v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutov k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023-47 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27.2.2024, v platném znění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




Evidenční číslo: d202400469

výtisk v elektronické podobě


Agendové číslo: d202300452/1

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Chomutově dne



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Milan Petrilák, primátor



Grape SC a.s..
Jaroslav Hladký

Přílohy:

P1_změnový list č. 1

P2_změnový výkaz výměr



Projekt: Přeložka optických kabelů páteřní trasy etapa 1-9

Objednatel: Statutární město Chomutov

Předmět: ZMĚNOVÝ LIST

1

Smlouva o dílo d202300452 ze dne 31.10.2023

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Grape SC a.s., IČ: 25708783

Stavební Objekt: Metropolitní síť města Chomutova

Předmět změny: Odpočet položek souvisejících s odlišností stavu předpokládaného v projektu oproti skutečnosti

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného stavu

Odkazy na výkresy :

Časové ohodnocení:

od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): neprovedené práce

Etapa 3 - Projekt předpokládal, že ve všech spojkách na trase budou provedena pouze vlákna 1-48. Při otevření pouzdra spojky bylo zjištěno, že všech 144 optických vláken spojkou bez přerušení prochází a není nutné je svařovat. Z etapy tak zůstala pouze položka za demontáž a opětovnou montáž pouzdra spojky.

Etapa 6 - Projekt předpokládal, že spojka v KK16 bude kapacitně nedostačující, což se po otevření pouzdra spojky nepotvrdilo. Z etapy byla odečtena cena nové spojky a cena za její montáž

Etapa 7 - Projekt předpokládal, že trasa pokračující k zastávce MHD bude v době realizace již položena, což se nestalo. Propojení tras proto nemohlo být provedeno. Celá etapa byla proto zrušena.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Cena

34 113,00 Kč

Připočty

0,00 Kč

Celkové předpokládané náklady vyplývající z

Cena

-34 113,00 Kč

Oznámil za dodavatele:

vedoucí provozu, Grape SC a.s.

Převzal za Objednatele:

Magistrát města Chomutova, Odbor informačních technologií

Grape SC a.s.

Datum a podpis:

Toto Oznámení je považováno za Pokyn k provedení změny. Na základě změnového listu bude uzavřen
dodatek ke smlouvě o dílo.

Výkaz výměr - skutečné provedení				Grape SC a.s. - Karlovo nám. 559/28, Praha 2				
ETAPA Č.1-PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ PÁTEŘNÍ TRASY MěPo-EXPERIMENT-KK16 ZASTÁVKA ČD CHOMUTOV				Materiál		Montáž		
Název položky	Mn.	m.j.	Cena/jedn	Celkem mat	Cena/jedn	Celkem mont	CELKEM	

1	zakončení všech 144vl. OK v rozvaděči MěPo na Březenecké							
	doplnění Rozvaděče ORMPM 3U/144 - moduly 12 x E2000 osazené	8	ks					
	svár	96	ks					
	měření kontrolní OTDR na 1 vnl. délce	96	ks					
				33 480 Kč	20 000 Kč	53 480 Kč		
2	MT 7,5/5,5 z KK13 do Experimentu 4689 - protažení stávající HDPE 32/27							
	otevření KK	1						
	protážení svazku MT 2x 10/8	80						
				768 Kč	7 700 Kč	8 468 Kč		
3	spojka KKN1 u rybníčku - provaření všech 144 vl							
	dem stávající OS FOSC 400B (otevření KK, kontrola)	1	ks					
	montáž nové OS		ks					
	svár		ks					
	měření závěrečné		ks					
				- Kč	1 000 Kč	1 000 Kč		
4	zafouknutí op. Kabelu z KK16 do KK13 48 vl.							
	zřízení zafuk místa + doprava	1	ks					
	u KK13 odkopat a zavést MT 14/10 do KK	1	ks					
	propojit MT u stávajícího Rozv u plotu ACTERMu	1	ks					
	Okopat a propojit MT u stávajícího OR Ccinternet	1	ks					
	mOK 48 SM	710	m					
				21 290 Kč	31 750 Kč	53 040 Kč		
5	KK13 - nová spojka (OS1-KK13)							
	nová KK vedle stávající min vnitřní rozměr 1095x800x760 s ocel vikem	1	ks					
	demont OS	1	ks					
	Nová OS + kazety pro 144 svárů	1	ks					
	svár	144	ks					
	měření kontrolní OTDR	48	ks					
				44 923 Kč	22 700 Kč	67 623 Kč		
6	KK16 - nová spojka převařit původní kabel z MMCH na nový OK 48vl. Z KK13							
	dem OS	1	ks					
	nová OS pro 48 svárů	0	ks					
	svár	48	ks					
	měření závěrečné (mezi magistr a MP)	48	ks					
				192 Kč	10 600 Kč	10 792 Kč		
6b	napojení VS1 (4478) OK 12 vl z KK13							
	odkopání u rozvaděče Ccinternet a propojení MT 14/10	1	ks					
	zatažení MT 14/10 do KK13	1	ks					
	zafouknout OK 12vl z KK13 do VS1	250	m					
	nástěnný OR pro 12 vl	1	ks					
	trasa + lišta 40/40	20	m					
	svár	16	ks					
	měření závěrečné	8	ks					
				9 074 Kč	14 350 Kč	23 424 Kč		
7	příprava MT pro zastávku MHD							
	u rozvaděče Ccinternet odkopat a propojit MT 14/10	0	ks					
				- Kč	- Kč	- Kč		
8	propoj mezi OK KK13- Experiment 4689 (sklep ODF5)							
	mOK 96 micro 200 GX NG - průměr 4,5 mm	200	m					
	OS sklep pro 96 vl	1	ks					
	svár	84	ks					
	měření závěrečné	84	ks					
				15 859 Kč	23 300 Kč	39 159 Kč		
9	nový kabel 12vl na střechu 4689 ze sklepa							
	demontáž zařízení ve skříní na střeše	1	kpl					
	MT 14/10 + chránička UV odolná	30	m					
	vytažení 8vl. OK	200	m					
	nový mOK 12 vl	200	m					
	svár	24	ks					
	měření závěrečné	12	ks					
				3 366 Kč	16 000 Kč	19 366 Kč		
CELKEM za etapy 1 - 9				276 352 Kč				

REKAPITULACE realizace			
Materiál			
Montáž			
		Mezisoučet	276 352,00 Kč

Zřízení staveniště (stavební buňka, WC, sklad. buňka atd.)		cpl		
Označení staveniště (zábrany, značky, cedule u otevřených KK)	1	cpl		
Koordinační činnost, zajištění přístupu	1	cpl		
Ostatní práce jinde nezahrnuté	4	hod		
zemní práce pro rozšíření KK13	1	cpl		
odvoz a likvidace odpadu	1	cpl		
projekt skutečného provedení	1	cpl		
autorský dozor		hod		
GZS (režie)		%		
Doprava materiálu	1	cpl		
Doprava osob	1	cpl		
Obstaravatelská činnost		%		

CENA CELKEM bez DPH	309 552,00 Kč
----------------------------	----------------------