

Dodatek č. 1

k SOD/27/2024 ze dne 22.8.2024

ke stavbě

„Velké Meziříčí - prodloužení stoky splaškové kanalizace a vodovodu ul. Nad Gymnáziem“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsaný v

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina,

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

26177005

CZ26177005

Československá obchodní banka, a.s.,

117825233/0300

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6556

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, zejména na základě přetřídění a zařazení výkopové zeminy při provádění zemních prací (na základě geotechnického posouzení) na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Předmět plnění

Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. 2 původní smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce – přetřídění zemních prací. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1

Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu popsanych v článku č.2 tohoto dodatku, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:
Předmět plnění dle článku č.2 stávající smlouvy o dílo SOD/27/2024 ze dne 22.8.2024 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku – příloha č. 1- Položkový rozpočet
2. Celková cena díla dle článku č.5 stávající smlouvy o dílo ze dne 22.8.2024 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	1 145 920,02 Kč
Vícepráce	326 112,07 Kč
Méněpráce	- 204 140,25 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 267 891,84 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 22.8.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/27/2024, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 31.10.2024

V Jihlavě, dne 31.10.2024

Ing. Radek Zlesák
Předseda představenstva

Ing. Vít Weselý,
manažer regionu Vysočina

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
COLAS CZ a.s.