



ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1

IČ: 00025798

jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Bankovní spojení: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba:

na straně jedné jako „objednatel“

a

„Společnost BauGeo – GEOVRTY DRILLROCK . TURÓW III“ společníků:

1) BauGeo, s.r.o. (vedoucí společník)

Sídlo: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5

Korespondenční adresa: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5

IČ: 25007491

DIČ: CZ25007491

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel./fax kontaktní osoby:

e-mail:

2) GEOVRTY – DRILLROCK s.r.o. (společník)

Sídlo: Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika

Korespondenční adresa: Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika

IČ: 44303599

DIČ: CZ683844014/SK2022656724

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel./fax kontaktní osoby:

e-mail:

na straně druhé jako „zhotovitel“

společně také jako „smluvní strany“.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně podmínek smlouvy o dílo ev. č. **ČGS 723075** uzavřené mezi smluvními stranami dne 04.12.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.06.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

Preamble

Objednatel je podle Smlouvy č. 05042012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky příjemcem podpory a odpovědným řešitelem projektu „Turów – III. etapa průzkumná“. Výběr zhotovitele plnění na projektu byl realizován v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Průzkumné vrtné práce – projekt Turów – III. etapa průzkumná“.

V průběhu realizace projektu a na základě získání dalších geologických informací se ukázala potřeba vyhloubení ještě jednoho průzkumného jádrového vrtu, a to v místě vrtu 1420_23 o hloubce 150 m.

Smluvní strany se tak se souhlasem poskytovatele podpory a v souladu s čl. 2.4. písm. b) smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek I – Změna smlouvy o dílo

1.1 V souladu § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

1.1.1 Čl. 3.1. písm. (b) a (d) smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

(b) průzkumné hydrogeologické vrty musí být definitivně předány do 31. 03. 2025 včetně ukončených přejímek;

(d) celkové ukončení zakázky bude nejpozději do 31.03. 2025.

1.1.2 Čl. 4.1. smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 14.162.009,40 Kč (slovy: čtrnáct milionů sto šedesát dva tisíc devět korun českých a čtyřicet haléřů) včetně DPH, (dále jen „cena díla“), tj. cena předmětu díla bez DPH 11.704.140,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set čtyři tisíc sto čtyřicet korun českých) a DPH 2.457.869,40 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát sedm tisíc osm set šedesát devět korun českých a čtyřicet haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu trvání smlouvy s výjimkou případů předpokládaných v čl. II. odst. 2.2. písm. b).

1.1.3 Příloha č. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o texty následujících příloh:

- Příloha č. 1 tohoto dodatku – Geologický projekt průzkumného vrtu
- Příloha č. 2 tohoto dodatku - Technická část projektu průzkumného vrtu
- Příloha č. 3 tohoto dodatku - Soupis prací

Článek II – Posouzení změny závazku

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že navrhovaná změna smlouvy není považována za podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, a to zejména proto, že nemění celkový charakter veřejné zakázky, nenarušuje hospodářskou soutěž a nezvýhodňuje žádnou ze smluvních stran či jiného účastníka plnění veřejné zakázky. Změna je považována za nezbytnou pro řádné splnění smluvního závazku a její přijetí je v souladu se zákonem. Tato změna byla provedena na základě nepředvídatelných okolností, které nebyly při uzavření smlouvy předvídány ani smluvními stranami, ani jinými odbornými osobami. Změna je v souladu se zákonnými požadavky a neovlivňuje transparentnost zadávacího řízení a nemění její povahu.

Článek III – Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede objednatel.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Příloha č. 1 tohoto dodatku – Geologický projekt průzkumného vrtu
 - Příloha č. 2 tohoto dodatku - Technická část projektu průzkumného vrtu
 - Příloha č. 3 tohoto dodatku - Soupis prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Zdeněk Venera
Datum: 2024.10.09
16:15:32 +02'00'

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel ČGS

Aleš Pražák

Digitálně podepsal Aleš
Pražák
Datum: 2024.10.07
13:01:53 +02'00'

*„Společnost BauGeo – GEOVRTY DRILLROCK –
TURÓW III“*

BauGeo, s.r.o. (vedoucí společník)

Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel společnosti

*Osoba oprávněná jednat za společenství na
základě plné moci*

*udělené na základě společenské smlouvy ze dne:
18.9.2023*