

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052907.03 (ORG 2158)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SML-000200393, W 300 464/001.02/SOD 002 00 672

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupený: Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014501513 / 5500

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 4 - Změnový list č. 3.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec 7 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 2158 - vodohospodářské a související objekty:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektu
- | | |
|---|-----------------------|
| SO 06a - rekonstrukce kanalizace Leitnerova | 676 144,00 Kč bez DPH |
| SO 90 - ostatní rozpočtové náklady | 536 650,00 Kč bez DPH |

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo	44 850 000,00	Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1	3 205 729,00	Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2	10 918 991,00	Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3	1 212 794,00	Kč bez DPH
Cena celkem	60 187 514,00	Kč bez DPH“

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 3“.


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací a příloha č. 4 – Změnový list č. 3.

Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/103 dne 24. 10. 2024.


V Brně dne
Za objednatele:




.....
za statutární město Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele:



.....
OHLA ŽS, a.s.



.....
OHLA ŽS, a.s.

