

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel):

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00125/24/00

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520**IČO:** 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPHTýká se: **DIAMO**, státní podnik**odštěpný závod Stráž**

se sídlem: Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú. 8010-0705110103/0300

Zastoupený: [REDACTED], zástupcem ředitele odštěpného závodu**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:**

[REDACTED], vedoucí oddělení majetku

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:**DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod Stráž

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturystraz@diamo.cz

Zhotovitel: Colsys s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno

Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 902**IČO:** 14799634 **DIČ:** CZ14799634, plátce DPH**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 117573603/0300

Zastoupený: Ing. Jiří Mareševským, jednatelem společnosti**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:**

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy v souladu s odst. 2 až 4 tohoto článku.
2. Rozsah plnění se mění v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena plnění uvedená v čl. III odst. 2 písm. a) smlouvy se s ohledem na změnu rozsahu plnění dle odst. 1 tohoto článku snižuje o částku 131.760 Kč bez DPH (slovy: jedno sto třicet jedna tisíc sedm set šedesát korun českých) a čl. III odst. 2 smlouvy nově zní takto:
Cena plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy činí:
a) 7.799.329 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a);
b) 7.200 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);
CELKEM 7.806.529 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) + písm. b) této smlouvy (slovy: sedm milionů osm set šest tisíc pět set dvacet devět korun českých bez DPH).

4. Z důvodů popsaných v příloze č. 1 této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu a termínu plnění stanovených čl. IV odst. 2 písm. a), b) a c) smlouvy následovně:
 - a) Článek IV odst. 2 písm. a) smlouvy nově zní takto:

Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy, po zaškolení obsluhy dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy, předat objednateli do zkušebního provozu postupně po jednotlivě dokončených celcích **v termínu od 11. 11. 2024 do 24. 11. 2024.**
 - b) Článek IV odst. 2 písm. b) smlouvy nově zní takto:

Délka zkušebního provozu jsou 4 týdny (od 11. 11. 2024 do 4. 12. 2024), v této době musí zhotovitel neprodleně odstranit veškeré zjištěné vady. V rámci zkušebního provozu zhotovitel optimalizuje nastavení celého systému včetně akustického nastavení všech bezdrátových hlásičů, meteostanic a radiokomunikace.
 - c) Článek IV odst. 2 písm. c) smlouvy nově zní takto:

Zhotovitel je povinen dílo provedené v celém rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou **nejpozději do 4. 12. 2024.**
5. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany ujednaly, že veškerá případná plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepsán smluvními stranami elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení dodatku, kdy je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 23. 10. 2024

Ve Stráži pod Ralskem dne

Za DIAMO, státní podnik:

V Kladně dne

Za Colsys s.r.o.:

Digitálně podepsal
[redacted]
24.11.11
08:40:52 +01'00'

.....
[redacted]
zástupce ředitele odštěpného závodu

Ing. Jiří
Marešovsky Digitálně podepsal Ing.
Jiří Marešovsky
Datum: 2024.11.06
09:20:13 +01'00'

.....
Ing. Jiří Marešovsky
jednatel společnosti

Příloha č. 1:

Změnový list č. 1 ze dne 23. 10. 2024

Investiční akce:	Náhrada havarijního systému DIAMO VISO			
Změnový list č. 1				
Objednatel:	DIAMO, státní podnik odštěpný závod STRÁŽ, Pod Vinicí 84, 471 27Stráž pod Ralskem			
Zhotovitel	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno			
SOD č:	Reg. č. objednatele D200/33000/00125/24/00			
Objekt:	areál o. z. STRÁŽ			
Změnu uplatňuje:	Objednatel			
Popis a důvod změny:	<p>Dle dohody zhotovitel nebude plnit část dodávky spočívající v nedodání materiálu či nerealizaci montážních prací v cenách a položkově dle nabídkového výkazu výměr v celkové částce 131 760 Kč bez DPH.</p> <p>Vzhledem ke skutečnosti, že individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé a pevné služby, vydané ČTÚ pod č. j. 309859/TI ČTÚ, bylo vydáno z důvodu ukončeného řízení mezinárodní kmitočtové koordinace až 1. 10. 2024. Na přiděleném frekvenčním pásmu je závislá zakázková výroba hardwarových komponent bezdrátových hlásičů a převaděčů.</p> <p>Jelikož tato situace nevznikla pochybením ani jedné ze smluvních stran (o vydání oprávnění bylo požádáno 18. 6. 2024, tedy před uzavřením samotné smlouvy o dílo č. D200/33000/00125/24/00) dohodly se smluvní strany na úpravě harmonogramu plnění a termínů.</p>			
Cenová kalkulace:		cena (Kč bez DPH)	počet	cena celkem (Kč bez DPH)
	DIGITALIZACE RADIOVÉ SÍTĚ SZBZS A OIS			
	Základnová radiostanice	41 760	-1	-41 760
	Montáž základnové radiostanice	5 040	-1	-5 040
	IT			
	Solarix instalační kabel CAT5E FTP PE F	36 000	-1	-36 000
	Access point Ubiquiti NanoStation LocoM5	2 880	-2	-5 760
	Switch Cisco CBS250-8PP-D	7 200	-1	-7 200
	Montáž včetně instalačního materiálu	36 000	-1	-36 000
	Celkem méněpráce			-131 760
Dopad do smluvní ceny:	Snížení ceny o 131 760 Kč.			

Dopad do smluvních termínů:	<ul style="list-style-type: none"> • předání objednateli do zkušebního provozu postupně po jednotlivě dokončených celcích v termínu od 11.11. do 24. 11. 2024, • zkušební provoz bude probíhat od 11.11. do 4.12. 2024, • dokončení a předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli za podmínek stanovených touto smlouvou nejpozději do 4. 12. 2024. 		
Vyhotovil:	dne: 23. 10. 2024	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím.		
	dne: 23. 10. 2024	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele:	Souhlasím.		
	dne: 23. 10. 2024	jméno: [redacted]	[redacted]

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.