

# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## REVITALIZACE PARKU „STARÁ TOČNA“ (U KŘÍŽOVATKY ULICE ÚSTECKÁ x SILNICE I/13) - STAVEBNÍ PRÁCE

**Objednatel:** Město Chlumec

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

sídlo: Muchova 267, 403 39 Chlumec

statutární orgán: JUDr. Veronika Srnková, starostka



(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o.

IČ: 27336182

DIČ: CZ27336182

sídlo/místo podnikání: Teplická 34, 405 05, Děčín 9

statutární orgán/oprávněná osoba: David Hořák, Petr Bouzek



(dále jen „Zhotovitel“)

### Článek 1 Předmět dodatku

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.1. výše citované smlouvy, a to z důvodu:  
- úpravy termínu provedení díla;  
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

### Článek 2 Změny a doplnění

**2.1.** V Čl. II Doba a místo plnění pro změnu sjednaného termínu se mění:

Odstavec 2. 1 ve znění Smlouvy o dílo č. V//2024 „REVITALIZACE PARKU „STARÁ TOČNA“ (U KŘÍŽOVATKY ULICE ÚSTECKÁ x SILNICE I/13) – STAVEBNÍ PRÁCE:

**2.1** Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí nejpozději do 31. 10. 2024.

**na nové znění:**

**2.1** Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí nejpozději do 30. 11. 2024.

- 2.2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
- 2.6. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 11/72R/2024 ze dne 25. 10. 2024.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – zdůvodnění prodloužení termínu realizace

V Chlumci dne 30. 10. 2024

V Děčíně dne 30. 10. 2024

Za objednatele:

**MĚSTO CHLUMEC**



Město Chlumec  
JUDr. Veronika Srnková, starostka

Za zhotovitele:

**ZAHRADNÍ CENTRUM V DĚČÍNĚ BH s.r.o.**

Teplická 34, 405 05 Děčín 9 - Byňov

Tel.: 412 545 354

IČO: 273 36 182 DIČ: CZ27336182

č.ú.: 43-363890217/0100

info@zcd.cz \* www.zcd.cz (4)

Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o.

David Hořák, jednatel



**Město Chlumeč**  
Muchova 267  
403 39 Chlumeč

10. 10. 2024

### **Žádost o prodloužení termínu realizace**

Žádáme Vás o prodloužení termínu ukončení realizace akce REVITALIZACE PARKU „STARÁ TOČNA“ (U KŘÍŽOVATKY ULICE ÚSTECKÁ x SILNICE I/13) - STAVEBNÍ PRÁCE a to do 30. 11. 2024. Od 14. 9. 2024 do 6. 10. 2024 nebylo možné z důvodu větrné kalamity a odstraňování následků pracovníky ČEZ Distribuce a následnému prořezávání stromů v prostoru parku pracovníky firmy objednané Městem Chlumeč realizovat stavební práce.



Petr Bouzek  
**Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o.**

