



DODATEK Č. 3**ke smlouvě o dílo č. 9/I,N/956411, 752930/2023/74 ze dne 24.03.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řáduve věcech technických jedná: bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RAVPOL s.r.o.


se sídlem Platněrská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 172 37 319

DIČ: CZ17237319

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368717

zastoupená Ing. Jiřím Hůrkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6199262389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Stradonický rybník“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Stradonický rybník**“, evidenční číslo zakázky: S956/2022/268 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené si smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	5 148 783,71 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 13 860,51 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 3 791,48 Kč bez DPH
Nová cena:	5 138 714,68 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 138 714,68 Kč bez DPH**, slovy pět milionů jedno sto třicet osm tisíc sedm set čtrnáct korun českých a šedesát osm haléřů bez DPH.“*

2. Z důvodu pozdního předání staveniště o 40 dní se termín realizace díla posouvá do 10. 11. 2024

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce

Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne

Za objednatele:

V Praze, dne

Za zhotovitele:

.....



STOP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Hůrka

jednatel

RAVPOL s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Ohře		
Název akce	Stradonický rybník		
Zhotovitel akce	RAVPOL s.r.o., Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha, IČO:172 37 319, DIČ:CZ17237319		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	956411/752930
Zdroj financování	§ 35 + VZ		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	9/I,N/956411,752930/2023/74, 24.3.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 870 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření	č. 1,30.5.2023 / č. 2, 31.10.2023		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	5 148 783,71		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 01 - Odbahnění nádrže, SO 02 - Rekonstrukce hráze,			
Popis: Vícepráce - SO 02 - prodloužení podchycení pramene, Méněpráce - SO 01 - ponechání části sedimentu v litorálním pásmu			
Příčina - důvod vzniku změny			
Vícepráce - SO 02: na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby bylo posunuto podchycení pramene před stabilizační práh č. 1, prodlouženo o 4 m a oproti PD bylo změněno i konstrukční řešení. Méněpráce - SO 0: menší množství skutečně odstraněného sedimentu v litorálním pásmu.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce Příloha č. 3 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	13 860,51		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	3 791,48		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	27 475,15		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	296 189,83		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	6,08		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	5 138 714,68		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS		██████████	
technik VH		██████████	██████████
Vedoucí ST		██████████	██████████
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
05.10.2023	4620306	1)	méněpráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek-2-meneprace
Stavba: Stradonický rybník SO 01 - Odbahnění nádrže



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.10.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	13 860,51
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	13 860,51
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 860,51	2 910,80
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 771,31
-------------------	----------	------------	------------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Dodatek-2-meneprace

Stavba: Stradonický rybník SO 01 - Odbahnění nádrže

Místo: Datum: 11.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		13 860,51	16 771,31
Dodatek-2- meneprac e	Stradonický rybník SO 01 - Odbahnění nádrže	13 860,51	16 771,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 860,51	16 771,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Stradonický rybník SO 01 - Odbahnění nádrže

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 11.10.2024

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	13 860,51
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	13 860,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 860,51	21,00%	2 910,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **16 771,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stradonický rybník SO 01 - Odbahnění nádrže

Místo:

Datum: 11.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

13 860,51

HSV - Práce a dodávky HSV

13 860,51

1 - Zemní práce

13 860,51

2) Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Stradonický rybník SO 01 - Odbahnění nádrže

Místo:

Datum: 11.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 860,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 860,51
D	1		Zemní práce				13 860,51
4	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	67,320	34,54	2 325,23
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703603				
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	67,320	61,48	4 138,83
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103				
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	67,320	37,87	2 549,41
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	67,320	72,00	4 847,04
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek-2-viceprace
Stavba: Stradonický rybník SO 02 - Rekonstrukce hráze



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.10.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 791,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 791,48
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 791,48	796,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 587,78
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek-2-viceprace

Stavba: Stradonický rybník SO 02 - Rekonstrukce hráze

Místo: Datum: 11.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **3 791,48** **4 587,78**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Dodatek-2- viceprace	Stradonický rybník SO 02 - Rekonstrukce hráze	3 791,48	4 587,78
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 791,48	4 587,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Stradonický rybník SO 02 - Rekonstrukce hráze

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 791,48
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 791,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 791,48	21,00%	796,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **4 587,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEŠKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Objekt:

Stradonický rybník SO 02 - Rekonstrukce hráze

Provoz:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 11.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Váklady ze soupisu prací

3 791,48

HSV - Práce a dodávky HSV

3 791,48

1 - Zemní práce

2 656,10

2 - Zakládání

1 135,38

Ostatní náklady

0,00

lkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 791,48

SOUHRN PRACÍ



Objekt:

Stradonický rybník SO 02 - Rekonstrukce hráze

Místo:

Datum: 11.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						3 791,48
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 791,48
D	1	Zemní práce				2 656,10
K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,590	152,37	394,64
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104		2,590		
VV		0,83*0,78*4				
K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,885	61,48	238,85
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103		3,885		
VV		2,59+1.295				
K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,885	37,87	147,12
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	2,448	503,81	1 233,33
VV		2,59*0,945		2,448		
M	28610458	trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 220° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 100	m	4,040	80,19	323,97
K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,645	103,81	170,77

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,945	156,00	147,42
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
VV		0,54*0,47*4-0,075*0,075*3,14*4		0,945		
D	2	Zakládání				1 135,38
K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	25,400	31,50	800,10
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121				
VV		12,7*2		25,400		
M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	25,400	13,20	335,28
VV		12,7*2		25,400		