

DODATEK Č. 1

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup Nádražní 2811 – PD

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GM Projekt a Inženýring s.r.o.

se sídlem Rudná 1117/30a, 703 00, Ostrava-Vítkovice

IČO: 03898601

DIČ: CZ03898601

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č.61752

zastoupená: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8607409001/5500

datová schránka: dhmy3xv

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 (dále také „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. SML-00051-2024-941 ze dne 19.3.2024 (dále jen „smlouva“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo s evidenčním číslem zakázky S941/2024/046, jejímž předmětem je dílo Stavební úpravy pro bezbariérový přístup Nádražní 2811 — PD (dále jen „smlouvu“).
2. Vlivem nefunkčnosti systému „portál stavebníka“ a přechodu na nový stavební zákon není možné dodržet původní termín řádného dokončení díla 31.10.2024 (čl. II. odst.5 věta první smlouvy).
2. S ohledem na shora uvedenou nepředvídatelnou událost se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy v čl. II. odst.2 věta první, čl. II. odst.3 a čl. II. odst.5 věta první následovně:
 - a) čl. II. odst.2 věta první smlouvy
„Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději **do 31.3.2025.**“
 - b) čl. II. odst.3 smlouvy
„Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení nejpozději **do 15.4.2025.**“
 - c) čl. II. bod 5 smlouvy
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli řádně dokončenou projektovou dokumentaci (dílo) nejpozději **do 30.4.2025.**“

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek pozbývá své platnosti a účinnosti, pokud dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude řádně provedeno a odevzdáno objednateli nejpozději do 30. 04. 2025 (rozvazovací podmínka dle §548 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění).
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Ostravě , dne

V Ostravě , dne

.....

OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Libor Macháček Ing. Martin Grygar
jednatel
GM Projekt a Inženýring s.r.o.