

D o d a t e k č . 2 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

č. smlouvy zhotovitele: 

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Ing. Petr Machek – starosta města
Václav Krivánek – 1. místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupený: Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
a Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s. (společně)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Machek a Václav Krivánek
za zhotovitele: Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar
V technických věcech jedná za objednatele: Petra Hložková – vedoucí oddělení investic
Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic
TDS – PUDIS a.s., IČO: 45272891
za zhotovitele: Ondřej Košťál – vedoucí provozu Jihlava a David
Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)
Koordinátor BOZP: Jana Vašíčková, Říčanského 817, 393 01 Pelhřimov, IČO: 69566925

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 5. 4. 2024 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 2 – Změnový list č. 1.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.



IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 5. 4. 2024 se, s odkazem na příložený změnový list č. 1, tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH: 22 300 809,75 Kč

Změna ceny dle ZL1: + 922 863,57 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 23 223 673,32 Kč

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Celková hodnota změny dle ZL1, odst. 4: 2 955 162,45 Kč

Celková hodnota změny dle ZL1, odst. 6: 3 015 513,09 Kč

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona – ZL 1 – změny č. 2 až 9. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 2 955 162,45 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 2 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – ZL 1 – změny č. 1 a 10. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 zákona, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány (+ 408 276,23 Kč), nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2024 na provedení stavby „Revitalizace území – Na Skalce, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Humpolce dne 30. 10. 2024 s číslem usnesení 860/41/RM/2024.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Brně 31. 10. 2024

Za zhotovitele:

V Humpolci 31. 10. 2024

Za objednatele:

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
PORR a.s.

Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec

Jan Munzar
prokurista
PORR a.s.

Václav Křivánek
1. místopředseda
Město Humpolec

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo: ZL1
Zhotovitel:	PORR a.s.	
Objednatel:	Město Humpolec	Datum: 16. 10. 2024
Název projektu: Revitalizace území – Na Skalce, Humpolec		
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny:		
1. <i>Změna sanace podkladních vrstev</i> §222, odstavec 6 2. <i>Záměna mlatového krytu za dlažbu z kamenných odseků, změna konstrukce sportovního povrchu</i> §222, odstavec 4 3. <i>Obrubníky u oken BD, SC u stromu M3</i> §222, odstavec 4 4. <i>Rozšíření chodníku z přídlažby</i> §222, odstavec 4 5. <i>Změny dle skutečného provedení stavby</i> §222, odstavec 4 6. <i>Změna provedení bezpečnostní zábrany SO23</i> §222, odstavec 4 7. <i>Dopočet položek VO chybějících v soupisu prací</i> §222, odstavec 4 8. <i>Odpočet odvodňovacích žlabů a vsaků, změny šachet a potrubí</i> §222, odstavec 4 9. <i>Doplnění zábradlí podél nového schodiště</i> §222, odstavec 4 10. <i>Změny opatření k ochraně stávající zeleně</i> §222, odstavec 6		
Popis a zdůvodnění změny:		
1. <i>Z důvodu ochrany kořenového systému stromů a dále z důvodu zajištění lepšího vsakování byla dohodnuta změna provedení sanace podkladních vrstev komunikací výměnou materiálu, místo původně navržené recyklace za studena.</i> 2. <i>Na základě požadavku na zabezpečení příjezdu IZS ke vchodům do BD č.p. 959 a 960 bylo rozhodnuto o rozšíření chodníku od nové komunikace ve vnitrobloku a změně mlatové plochy za dlažbu z kamenných odseků. Konstrukce zpevněné plochy s polyuretanovým povrchem byla, z důvodu umožnění příjezdu vozidel IZS, nahrazena skladbou umožňující občasný pojezd motorovými vozidly.</i>		

3. V PD nebyl dořešen odvod dešťových vod z plochy mezi zvýšenou obrubou parkoviště a sklepními okénky BD č.p.963. Byla provedena úprava pomocí obrub okolo sklepních oken a odvodnění prostoru pod okny tak, aby voda nezatékala do oken.
Z důvodu nevyhovujícího výsledku statické zátěžové zkoušky na stávajících konstrukčních vrstvách ŠD ve vozovce u M3, byla část stávající konstrukce nahrazena vrstvou SC.
4. Dle požadavku objednatele byl chodník z přídlažby, v úseku od BD k ul. Na Skalce, rozšířen na šířku 1 m.
5. Odpočty a přípočty dle skutečného provedení stavby.
6. Změna provedení bezpečnostní zábrany SO23 dle upřesněného návrhu architekta, provedení z nerezového materiálu.
7. Dopočet položek chybějících v soupisu prací veřejného osvětlení.
8. Z důvodu ochrany konstrukce vozovky byla dna 4 ks kanalizačních šachet použita bez vsakování. U parkovacích stání (u stromů M1 a M2 nebyly provedeny odvodňovací žlaby, protože na žádost objednatele (z důvodu vsaků ke stromům M1 a M2) došlo k přespádování sklonu parkovacích míst a odvodňovací žlaby ztratily v těchto místech svoji funkčnost). Byla provedena úprava vedení a průměrů potrubí.
9. Z bezpečnostních důvodů bude podél nového schodiště, směrem do ulice Nerudovy, zhotoveno zábradlí.
10. Byla provedena změna ochrany stávající zeleně (na základě skutečností po odkryvu kořenových systémů a posouzení biodozoru). Navržená ochranná ŽB deska vč. pilot u M3 bude odečtena, protože se zde nevyskytoval kořenový systém v konstrukčních vrstvách přílehlé komunikace a byly zřízeny kořenové clony stromů M1, 2 a 3.


Počet připojených listů specifikací:

27

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí se změnami

Stanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnami

Stanovisko objednatele: souhlasí se změnami

Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 4	
Cena méněprací bez DPH: - 1 220 287,56 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 734 874,89 Kč
Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 6	
Cena méněprací bez DPH: - 1 303 618,43 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 711 894,66 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 922 863,56 Kč	Nově sjednaná cena díla bez DPH: 23 223 673,32 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.	
Podpis Objednatele:	Podpis Zhotovitele:
	

[illegible]

[illegible]

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

SO 26 VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ									
Pol.	Popis	Počet	Jednotka	Materiál / ks CZK	Materiál celkem CZK	Montáž / ks CZK	Montáž celkem CZK	ZMĚNA T - Doplněk položek VO	
	<i>Elektrické instalace veřejné osvětlení</i>								
	Zařízení								
1	LED SVÍTIDLO VO1 20W VP A8 2700K, dle standardu VO město Humpolec RAL 9011	8	ks	16 244,39	129 965,14 Kč	577,30	4 618,40 Kč		
2	LED SVÍTIDLO VO1 20W VP R1 2700K, dle standardu VO město Humpolec RAL 9011	1	ks	16 503,45	16 683,45 Kč	577,30	577,30 Kč		
3	LED SVÍTIDLO VO3 15W VP A8 2700K, dle standardu VO město Humpolec RAL 9011	4	ks	12 788,45	51 153,80 Kč	577,30	2 309,20 Kč		
4	LED SVÍTIDLO VO3 15W VP R1 2700K, dle standardu VO město Humpolec RAL 9011	1	ks	12 788,45	12 788,45 Kč	577,30	577,30 Kč		
5	Kružkový stožár H5,0m d=133x60mm RAL 9011	9	ks	17 607,86	158 468,85 Kč	928,70	8 358,30 Kč		
6	Kružkový stožár H5,0m d=133x60mm RAL 9011	5	ks	13 841,48	67 107,25 Kč	819,78	4 078,75 Kč		
7	Stožárová svítidlovna SR 721-25N	6	ks	714,10	5 712,76 Kč	307,48	2 459,89 Kč	6	6 129,42
8	Výšňník jednosměrný 1 - 1,5m žlutý zisk	6	ks	2 722,16	16 332,67 Kč	481,86	2 710,89 Kč		
9	Výšňník dvojsměrný, zaměna 1-2m žlutý zisk	3	ks	4 728,15	8 496,19 Kč	814,98	1 229,90 Kč		
10	Truhlka KCPDFLEX 63 rozš.balení 50m	150	m	30,81	5 626,28 Kč	41,42	6 212,25 Kč	170	12 727,90
11	Drobné instalační materiály	1	kg	1 179,70	1 179,70 Kč	1 581,30	1 581,30 Kč		
12	Přesné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinace práce	60	hod			267,28	14 150,15 Kč		
13	Trávy								
13	Kabel CYKY 4x10	370	m	170,18	62 965,85 Kč	74,68	27 396,65 Kč		
14	Kabel CYKY-J 3x1,6	190	m	18,67	2 719,80 Kč	39,40	5 499,25 Kč		
15	Pásek FeZn 30x4	370	m	65,13	24 099,77 Kč	89,80	32 940,15 Kč		
16	Drát FeZn 13	25	m	47,18	1 179,70 Kč	88,80	2 164,88 Kč		
17	Švartba 6x03	13	ks	67,37	610,86 Kč	85,34	1 109,42 Kč		
18	Samozáněl	1	ks	1 681,70	1 681,70 Kč	702,60	702,60 Kč		
19	Truhlka svítidlovací na sponzovací vodič D 10mm	14	ks	237,20	3 320,75 Kč	158,13	2 213,82 Kč		

20	hlava rozdělovači směřovaná přímo do řádku	14	ks	159,06	1 826,85 Kč	131,78	1 844,95 Kč		
21	Foťo červená - bílá 330m	370	m	5,22	1 931,70 Kč	9,41	3 482,51 Kč		
	<i>Ostatní</i>								
22	Výkop jámy pro stožár	14	ks	x	x	888,06	12 123,50 Kč		
23	Hroustění rýhy pro kabelový vedení do 4m 60cm	180	m3	x	x	373,96	67 315,70 Kč		
374101010	Základní jamy, rýhy, kachet se zbitím	0	m3			377,44		160,00	58 840,00
24	Sázející dno jakýchkoli rýh	209	m	x	x	111,70	22 339,00 Kč		
25	Rozsazení drátů ručně z drátů, železných do plánu úpravy, nosičů	10	m2	x	x	249,88	2 498,80 Kč		
26	Odstínění podkladu nebo křivky komunikace z kamenné draciny	20	m2	x	x	257,28	5 145,60 Kč		
27	Odstínění podkladu nebo křivky komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	28	m2	x	x	486,13	12 402,28 Kč		
28	Zakládání konstrukce z nosičů do betonu D 16/20 bez bednění	16	m3	x	x	2 183,70	33 308,80 Kč		
29	Stožárové pozdruby pro stožár veřejného osvětlení	14	ks	x	x	888,58	12 436,12 Kč		
30	Hroustění kabelových zápojek v i nastavených rýh ručně 6 35 cm, li 60 cm, v hromádce 17 3	40	m	x	x	181,88	7 279,00 Kč		
31	Láze kabelů plošná 11 10cm nad kabel, bez záruky, 4/10 do 4/8 cm	350	m	x	x	51,40	18 009,50 Kč		
32	Zásep rýh ručně 35 cm, hroustky 80 cm, z hromádce 17 3	40	m	x	x	131,78	5 271,50 Kč		
33	Vodotěsná plaměnlání komíny jakýchkoli rýh do 1900 m	8	m3	x	x	144,30	1 154,60 Kč		
34	Odvaznutí a vyhození rýh do 1 km	4	l	x	x	181,88	727,90 Kč		
35	Převodní špička terénu se zbitím, v hromádce 17 3	160	m2	x	x	185,60	24 544,00 Kč		
36	Výhled trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	368	m	x	x	43,80	16 032,45 Kč		
37	Odstínění práce po vyjetí	1	kg	x	x	8 403,50	8 403,50 Kč		
38	Příprava na záruční vedení	1	kg	x	x	7 123,50	7 123,50 Kč		
39	Dokladování skutečného provedení studie	1	kg	x	x	3 137,60	3 137,60 Kč		
40	Ukládání stavební	30	hod	x	x	131,78	3 953,55 Kč		
41	Doprava	1	kg	x	x	1 757,00	1 757,00 Kč		
	<i>CELKEM</i>								
	Materiál celkem					675 662,37 Kč			
	Montáž celkem						591 661,85 Kč	75 482,42	
	<i>Konečná cena (bez DPH)</i>						965 224,20 Kč		

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	10	SO 27 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE								
ZMĚNA 8 - změny odvodnění komunikace										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
Díl. 1		Zemní práce				1 248 968,28				
1	131101112R00	Hloubení nezapař. jam hor.2 do 1900 m3, STROJNĚ	m3	205,00000	400,90	82 184,50	RTS 22/II	88,88	28 732,612	0,000
		205		205,00000						
2	131301112R00	Hloubení nezapař. jam hor.3 do 1900 m3, STROJNĚ	m3	188,50000	400,90	75 570,55	RTS 22/II		0,000	0,000
		188,5		188,50000						
		205		205,00000						
3	131201110R00	Přístavek za lepkavost - Hloubení nezapař. jam v hor.2 do 3.	m3	394,50000	190,43	75 124,64	RTS 22/II	66,68	12 697,872	0,000
		394,5		394,50000						
		205		205,00000						
4	132101111R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	42,00000	400,90	16 837,80	RTS 22/II		0,000	0,000
		42		42,00000						
5	132201112R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3, STROJNĚ	m3	110,52000	400,90	44 367,47	RTS 22/II		0,000	0,000
		28270,670,6		101,52000						
		9		9,00000						
6	132201110R00	Příst. za lepkavost, Hloubení ryh 60 cm hor. do 3, STROJNĚ	m3	152,50000	190,43	29 040,56	RTS 22/II		0,000	0,000
		152,5		152,50000						
		42		42,00000						
		9		9,00000						
7	132101212R00	Hloubení ryh š. do 200 cm hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	105,00000	400,90	42 094,50	RTS 22/II		0,000	0,000
		105		105,00000						
8	132201212R00	Hloubení ryh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	251,65000	400,90	100 885,49	RTS 22/II		0,000	0,000
		1 570,7253		265,65000						
		4		4,00000						
9	132201210R00	Příst. za lepkavost, Hloubení ryh 200cm hor. do 3, STROJNĚ	m3	368,00000	190,43	69 697,38	RTS 22/II		0,000	0,000

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	10	SO 27 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE								
							ZMĚNA 8 - změny odvodnění komunikace			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
		285		285,00000						
		4		4,00000						
		105		105,00000						
10	139001101R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	2,00000	1 068,09	2 136,18	RTS 22/II	5	5 340,408	0,000
		2		2,00000						
11	139001102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,00000	1 068,09	4 272,32	RTS 22/II		0,000	0,000
		4		4,00000						
12	151101010R00	Pažení stěn výkopu s rozepřením - Neubky do 4 m	m2	384,00000	117,64	44 943,56	RTS 22/II	140	16 385,600	0,000
		47*5+4+4*2		144,00000						
		47*3+3+3*2		240,00000						
13	151101211R00	Odstavení pažení stěn - Hl. do 4 m	m2	384,00000	57,27	21 991,68	RTS 22/II	140	8 017,800	0,000
		384		384,00000						
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	651,16000	56,49	36 784,02	RTS 22/II		0,000	0,000
		176		176,00000						
		51,16		51,16000						
		50		50,00000						
		205		205,00000						
		149		149,00000						
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	287,94000	121,06	34 824,71	RTS 22/II	27,6	3 341,256	0,000
		191,8		191,80000						
		39		39,00000						
		38,34		38,34000						
		30		30,00000						
		9		9,00000						
16	162701102R00	Nakládní výkopu z hor. 1 = 4 v množství nad 100 m3	m3	551,18000	62,12	53 473,26	RTS 22/II	27,6	2 286,512	0,000
		176		176,00000						
		51,16		51,16000						
		50		50,00000						

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	10	SO 27 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE								
								ZMĚNA 8 - změny odvodnění komunikace		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
	205			205,00000						
	140			149,00000						
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násoypů namazutých	m3	651,16000	56,83	37 005,42	RTS 22/ II		0,000	0,000
	175			175,00000						
	61,16			61,16000						
	60			60,00000						
	205			205,00000						
	149			149,00000						
18	174101101R00	Zásyp jam, ryh, lachet se zhutněním	m3	651,19000	377,44	245 773,63	RTS 22/ II	53,88	20 336,467	0,000
	175			175,00000						
	61,16			61,16000						
	60			60,00000						
	205			205,00000						
	149			149,00000						
19	175101101RT2	Osoyo potrubí bez prohození sypaniny s dodáním ústřípky frakce 0 - 22 mm	m3	85,00000	1 154,40	105 411,60	RTS 22/ II	9,8	11 607,120	0,000
	89			89,00000						
20	190000007R00	Uložení zeminy na skládce, vč. poplasku za sítědku - umísť zeminy a kamny	m3	267,84000	463,38	124 084,92	RTS 22/ II	27,6	12 786,528	0,000
	101,5			101,50000						
	89			89,00000						
	38,34			38,34000						
	30			30,00000						
	8			0,00000						
21	215901101RT5	Zrušení podlaží z hornin nestudných do 82% PS vibrací deskou	m2	42,00000	12,24	514,08	RTS 22/ II		0,000	0,000
	42			42,00000						
Díl: 2 Zaklady a zvláštní zakládání						463 078,92				
22	212561111R00	Výkop odvodňev, traktoru kam fr. 4/8, 8/16, 32/63	m3	107,22000	1 242,92	133 265,68	RTS 22/ II		0,000	0,000
	262*0,6*0,6			101,52000						

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	10	SO 27 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE								
							ZMĚNA 8 - změny odvodnění komunikace			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
		47,5*0,3*0,4		5,10000						
23	212753114R00	Montáž ohebné dren trubky do rýhy DN 100,bez kole	m	323,56000	89,07	28 814,15	RTS 22/ II		0,000	0,000
		4*2,5*4,5		28,00000						
		47,5		47,50000						
		8*3+18+10+16+7+10+16+16+5+5+16+4		141,00000						
		16+18+10+10+6+6+7+4+16+5+10		107,00000						
24	218311112R00	Podkladní svadná vrstva z betonu C 15/20 XA2 do tl. 150 mm pro drenáž	m3	9,50000	5 036,34	47 873,73	RTS 22/ II		0,000	0,000
		9,5		9,50000						
25	273321411R00	Zakládání beton základových desek C 25/30	m3	18,50000	10 723,82	198 943,03	RTS 22/ II		0,000	0,000
		18,5		18,50000						
26	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,50000	13,36	100,20	RTS 22/ II		0,000	0,000
		7,5		7,50000						
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odsazení	m2	7,50000	13,36	100,20	RTS 22/ II		0,000	0,000
		7,5		7,50000						
28	273361821R00	Výlož základových desek z beton. oceľ 10505 (R)	t	0,74250	48 735,68	36 188,24	RTS 22/ II		0,000	0,000
		15,5*0,045		0,74250						
28	288970111R09	Vrstva geotextilie 300g/m2 obalení potrubí, výkopu	m2	323,00000	55,98	18 081,54	RTS 22/ II		0,000	0,000
		285*1		285,00000						
		47,5*0,8		38,00000						
30	26611223AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	339,38500	63,98	21 713,85	RTS 22/ II		0,000	0,000
		282*1,03		280,40000						
		47,5*1,03		46,92500						
Díl: 63						78 086,56				
31	631313711R00	Podlahy a podlahové konstrukce								
		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	5,10000	6 240,93	31 828,74	RTS 22/ II		0,000	0,000
		42*0,1		4,20000						
		0,9		0,90000						
32	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	5,10000	286,02	1 456,70	RTS 22/ II		0,000	0,000
		42*0,1		4,20000						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	10	SO 27 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE								
							ZMĚNA 6 - změny odvodnění komunikace			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
52	800006	Odvodňovací systém ozn. Z4 - pouze specifikace	kpl	1,00000	14 019,85	14 019,85	Vlastní	-1	0,000	-14 019,850
53	800007	Odvodňovací systém ozn. Z5 - pouze specifikace	kpl	1,00000	73 573,94	73 573,94	Vlastní	-1	0,000	-73 573,940
54	800008	Odvodňovací systém ozn. Z6, Z7 - pouze specifikace	xpl	1,00000	20 253,22	20 253,22	Vlastní			
55	800009	Odvodňovací systém ozn. Z8 - pouze specifikace	kpl	1,00000	45 948,28	45 948,28	Vlastní			
56	800010	Odvodňovací systém ozn. Z9 - pouze specifikace	kpl	1,00000	34 695,79	34 695,79	Vlastní			
57	800011	Odvodňovací systém ozn. Z10 - pouze specifikace	kpl	1,00000	34 695,79	34 695,79	Vlastní			
58	800012	Odvodňovací systém ozn. Z11 - pouze specifikace	kpl	1,00000	45 948,28	45 948,28	Vlastní			
59	800013	Vsák 1 s revizní šachtou - pouze specifikace	kpl	1,00000	24 800,63	24 800,63	Vlastní	-1	0,000	-24 800,630
60	800014	Vsák 2+3 - pouze specifikace	kpl	1,00000	490 895,31	490 895,31	Vlastní	-0,6	0,000	-240 443,155
61	800015	Referenční měřítko s revizní šachtou - pouze specifikace	kpl	1,00000	499 274,15	499 274,15	Vlastní			
62	800016	Regulační šachta - pouze specifikace	kpl	1,00000	64 674,46	64 674,46	Vlastní			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					68 932,18				
431962271311R00	Přesun hmot pro kanalizace		I	523,32356	131,72	68 932,18	RTS 22/II		0,000	0,000
Díl: ON	Ostatní náklady					16 832,20				

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	10	SO 27 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE								
							ZMĚNA 6 - změny odvodnění komunikace			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
64.900	RT2	H2S - stavební a přípravné práce nezahrnuté práce v terénu (H2S 5, manipulační práce na staveništi, rozměření ploch, začátek práce po mechanizaci, přípravné úklidové práce, aj.)	h	20,00000	941,81	18 832,20	RTS 22/II			
	20			20,00000					0,000	0,000
Celkem						4 435 101,26			368 722,308	-429 771,165

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	11	Úprava konstrukce schodiště								
							ZMĚNA 9 - doplnění zábradlí			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
Díl: 1	Zemní práce					5 157,62				
1	132201210R00	Hloubení ryh š. do 200 cm hl. 3 do 50 m3. STROUHE	m3	1,92000	400,90	769,73	RTS 22/ II			
		0,6*0,3*4		1,92000						
2	132201219R00	Příkryt za teplost. hloubení ryh 200cm hl. 3. STROUHE	m3	1,92000	190,43	365,83	RTS 22/ II	0,7	133,30	
		0,6*0,3*4		1,92000						
3	139601102R00	Rutní výkop jam, ryh a šachet v hornině 9. 3	m3	2,00000	1 068,09	2 136,18	RTS 22/ II	0,7	747,66	
		0,8		0,80000						
		1,2		1,20000						
4	182201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hl. 1-4 do 50 m	m3	3,12000	56,49	176,25	RTS 22/ II	0,7	39,54	
		1,92		1,92000						
		1,2		1,20000						
5	182701102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hl. 1-4 do 10000 m	m3	0,90000	121,06	96,85	RTS 22/ II			
		0,8		0,80000						
6	187101101R00	Havládání výkopu z hl. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	3,12000	82,12	256,21	RTS 22/ II			
		1,92		1,92000						
		1,2		1,20000						
7	171201101R00	Uložení sypání do výkopů nachutálních	m3	3,12000	36,83	177,31	RTS 22/ II			
		1,92		1,92000						
		1,2		1,20000						
8	175101251R00	Obtáp objektu bez prohození sypání	m3	3,12000	240,42	759,11	RTS 22/ II			
		1,92		1,92000						
		1,2		1,20000						
9	199000027R00	Uložení zeminy na skládce, vč. poplatku za skládku - směs zeminy a kamení	m3	0,90000	463,28	370,82	RTS 22/ II			
		0,8		0,80000						
10	215901101R00	Zhotovení podlah z hornin nasazných do 92% PS vibratní deskou	m2	4,80000	12,24	58,75	RTS 22/ II			
		1,2*4		4,80000						

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	11	Úprava konstrukce schodiště								
							ZMĚNA 9 - doplnění zábradlí			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 599,15				
11	273321411R00	Zakalobeton základových desek C 25/30	m3	0,96000	10 723,82	10 294,87	RTS 22/ II			
		1,2*4*0,2		0,96000						
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,50000	13,36	46,76	RTS 22/ II			
		3,5		3,50000						
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,50000	13,36	46,76	RTS 22/ II			
		3,5		3,50000						
14	273361821R00	Vytlač základových desek z beton. oceľ 10555 (R)	t	0,08640	46 736,68	4 210,76	RTS 22/ II			
		0,36*0,09		0,08640						
Díl: 3		Světlo a kompletní konstrukce				267 952,99				
15	311211126R00	Zelva nadzákladová z lomového kamene na maltu cementovou 15 MPa	m3	4,50000	6 432,52	28 946,34	RTS 22/ II			
		0,6*0,5*0,2,2		3,30000						
		4,0*0,25		1,20000						
16	311211128R00	Přilba z jednostranné lícování nadzákladová	m3	4,50000	1 602,82	7 212,68	RTS 22/ II			
		0,6*0,5*0,2,2		3,30000						
		4,0*0,25		1,20000						
17	311321411R00	Zakalobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	1,00000	10 723,82	10 723,82	RTS 22/ II	0,7	7 506,67	
		0,5*0,1*2*10		1,00000						
18	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranne - zřízení	m2	6,50000	1 712,33	11 130,15	RTS 22/ II			
		6,5		6,50000						
19	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranne - odstranění	m2	6,50000	1 524,17	9 907,11	RTS 22/ II			
		6,5		6,50000						
20	311361021R00	Vytlač nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,09900	46 736,68	4 624,53	RTS 22/ II			
		1,1*0,09		0,09900						
21	827452101RT1	Spárování maltou MCA zapuštěné rovne, zdi z kamene cementovou maltou	m2	81,30000	983,49	79 957,74	RTS 22/ II			
		7,5*2*2,2		33,00000						
		5,5		5,50000						

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	11	Úprava konstrukce schodiště								
							ZMĚNA 9 - doplnění zábradlí			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
	42,8			42,80000						
22	938902122R00	Čistící ploch kamenn. konstrukcí řádkovou vodou	m2	75,80000	222,04	16 830,63	RTS 22/II			
	42,8			42,80000						
	7,5*2*2,2			33,00000						
23	300001	Příplatek za vytvoření stupně z kamene	m	12,00000	8 201,64	98 419,66	Vlastní			
	12			12,00000						
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					5 681,44				
24	631313711R00	Mazanina betnová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	0,50000	8 240,93	3 120,47	RTS 22/II			
	0,5			0,50000						
25	631319173R00	Příplatek za očištění povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,50000	286,02	143,01	RTS 22/II			
	0,5			0,50000						
26	631319183R00	Příplatek za sklen mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	0,50000	147,40	73,70	RTS 22/II			
	0,5			0,50000						
27	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,50000	486,73	730,10	RTS 22/II			
	1,5			1,50000						
28	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	1,50000	151,79	227,68	RTS 22/II			
	1,5			1,50000						
29	631361921R74	Výstuž mazanin svařovanou sítí K31 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	I	0,01000	49 048,29	490,49	RTS 22/II			
	0,01			0,01000						
30	631571002R00	Náryp ze šlikopistku 16 - 32, tl. I	m3	0,48000	1 666,63	805,58	RTS 22/II			
	1,2*4*0,1			0,48000						
Díl: 96	Bourání konstrukcí					47 468,94				
31	113106221R00	Rozetváření dlažeb z drobných kotev v kam. lžéném	m2	3,18000	146,16	464,79	RTS 22/II			
	3,18			3,18000						
32	938903111R00	Vyskládky spár tl. 70 mm v dlažbě z lom. kamene	m2	75,80000	348,74	26 434,49	RTS 22/II			
	7,5*2*2,2			33,00000						
	42,8			42,80000						
33	962022491R00	Bourání zdva nadzákladového kamenného na MC	m3	0,88000	2 052,29	1 231,37	RTS 22/II			
	0,4			0,88000						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 5

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	11	Úprava konstrukce schodiště								
								ZMĚNA 9 - doplnění zábradlí		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
		0,2		0,20000						
34	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu postřeho	m3	0,90000	4 254,01	3 828,61	RTS 22/II			
		0,5*0,1*2*2		0,90000						
35	965042241R74	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladiva, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,10000	3 576,20	357,52	RTS 22/II			
		0,1		0,10000						
36	978071111R00	Vybourání kovových zábradlí	m	8,00000	312,99	2 516,91	RTS 22/II			
		7,5*1,5		8,00000						
37	757996623R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	65,00000	44,91	2 919,15	RTS 22/II			
		13*5		65,00000						
38	990001	Odstraní poruchové dokumentální a bourací práce (demontáž drobných prvků objektu) nezměřitelná, dle skutečnosti	hod	10,00000	941,61	9 416,10	Vlastní			
		10		10,00000						
Díl:	99	Stavební přesun hmot				4 170,10				
39	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21,44674	194,44	4 170,10	RTS 22/II			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				327 469,38				
40	767001	Provedení ocelového zábradlí do v=1,1m, dodávka a montáž rámu, výplň pásová, kovový prvek náter, kotvení	m	16,20000	15 901,91	258 062,08	Vlastní			
		16,2		16,20000						
	55342/81	Zábradlí bez výplně, dolní kotvení	m		8 380,00		RTS		7	98 730,00
41	767002	Provedení nerostová tanková výplně, dodávka a montáž	m	17,82000	1 317,18	23 472,15	Vlastní			
		16,2*1,1		17,82000						
42	767003	Provedení ocelového madla, kovový prvek, náter	m	14,50000	3 010,70	43 656,15	Vlastní			
		14,5		14,50000						
43	506767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,50	1 500,00	2 250,00	RTS 22/II			
Díl:	D96	Přesuny suti a vyburaných hmot				8 585,87				
44	979097112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,41243	53,38	342,29	RTS 22/II			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 5

Položkový rozpočet									
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec							
R:	11	Úprava konstrukce schodišť							
							ZMĚNA 9 - doplnění zábradlí		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ VCP	MP
45	370061111R00	Odvaz suti s výbav. hmot. na skládnu do 1 km	t	6,41249	169,49	1 086,77	RTS 22/II		
46	370061121R00	Připávek k odvozu za nářez dílů 1 km (úhlová)	t	128,24620	33,90	4 347,61	RTS 22/II		
47	370062111R00	Výnosostavební doprava suti do 10 m	t	6,41249	26,07	167,17	RTS 22/II		
48	370062121R00	Připávek k vyhoštění dopravní suti za dalších 6 m	t	12,82450	17,84	228,78	RTS 22/II		
49	37996107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, stopina odpadu 170904	t	6,41249	376,34	2 413,34	RTS 22/II		
Díl: ON							9 416,10		
50	500 RT2	HZB - stavební a přípravné práce rozmětlivá práce v terénní třídě II, rozhranění práce na staveništi, rozmětlivý ploch, zařizování po mechanizaci, připojení k úklidové proužce, atd.	h	10,00000	941,61	9 416,10	RTS 22/II		
				10	10,00000				
Celkem						690 501,59		67 157,17	

Položkový rozpočet										
S:	23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec								
R:	14	Ochrana stávající zeleně								
								ZMĚNA 10 - změny ochrany zeleně		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
Díl: 1		Zemní práce				2 634,36				
1	100001	Provedení opěření k ochravné stávající zeleně viz pop. TZ v PD 1	kus	1,00000	2 634,36	2 634,36	Vlastní		0,000	0,000
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				655 189,37				
2	224312130R00	Zřízení páku s perach. pažnic z PD do 30 m. D 450, beton. výztuž	m	20,00000	26 225,30	564 506,00	RTS 22/II	-20	0,000	-564 506,000
3	273321411R00	Zelená beton základových desek C 25/30 8,9*25*30 1,4*1,4*0,25	m ²	6,08259	10 723,82	64 905,92	RTS 22/II	-6,08259	0,000	-64 905,921
4	273354215R00	Budování stěn základových desek - zřízení	m ²	7,50000	13,36	100,20	RTS 22/II	-7,5	0,000	-100,200
5	273354216R00	Budování stěn základových desek - odizlování	m ²	7,50000	13,36	100,20	RTS 24/II	-7,5	0,000	-100,200
6	273361621R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	0,73000	48 735,68	35 577,05	RTS 22/II	-0,73	0,000	-35 577,048
Díl: 5		Komunikace				7 731,38				
7	584851111R04	Podklad ze železobetonu po zhutnění tloušťky 15 cm tloušťkou 0-63 mm	m ²	6,50000	207,39	1 352,62	RTS 22/II		0,000	0,000
8	535576512R00	Provedení folie proti průniku vody u stávajících stromů, došívka a montáž	m ²	76,00000	76,52	5 815,56	Vlastní		0,000	0,000
Díl: 99		Stavěnítlání přesun hmot				1 658,89				
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamene, atd., štěrbin	t	10,87623	84,74	1 658,89	RTS 22/II		0,000	0,000
Díl: 799		Ostatní				12 158,30				
10	799001	Ochranná střeška stromové mříž, distanční podložky, nohy stm jedn a l. profil dodávka a montáž, roz. SO22b	m ²	8,01000	1 517,69	12 158,30	Vlastní	-8,01	0,000	-12 158,299

Položkový rozpočet										
S: 23	Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec									
R: 14	Ochrana stávající zeleně									
							ZMĚNA 10 - změny ochrany zeleně			
P.6	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	MNOŽSTVÍ	VCP	MP
	NOVE POLOŽKY									
		PROVEDENÍ KOŘENOVÝCH CLON STRONU M1,2,3	M	35.00000	3 416,14			35	119 564,900	
		VÝKOP PÁŘEZU VČ. ODVOZU A UKLIDACE	KUS	6.00000	5 662,21			6	33 913,260	