

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2023-213

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek,
zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek,

ve věcech organizačních: Ing. Peter Čekul, MBA,
Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Lenka Ambrozová, DiS.,
Michal Kolarský,
Robin Melko,

koordinátor BOZP: Pavel Smejkal,
Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. YUCON CZ, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 63922

Sídlo: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

IČO: 29184771

DIČ: CZ29184771

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 131-1996300277/0100

Zastoupená: Ing. Martin Nad', jednatel

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: nfcedu2
Adresa pro doručování: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 14 odst. 14. 6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-213 ze dne 8. 4. 2024 včetně dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 18. 10. 2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**Oprava vodovodu ve stálém parku techniky Vyškov**“, systémové číslo NEN N006/23/V00033379 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve snížení rozsahu prací o méněpráce a navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, celkové navýšení ceny.

Článek 2 Změny smlouvy

2.1. V článku 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o méněpráce a vícepráce.

Podrobná specifikace méněprací a víceprací je uvedena v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.4. Článek 3 Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

12 288 113,36 Kč bez DPH

(slovy: dvanáct milionů dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto třináct korun českých, třicet šest haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 580 503,81 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 14 868 617,17 Kč“.

Odůvodnění:

Původní cena za dílo dle smlouvy:

9 515 410,13 Kč bez DPH

11 513 646,26 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 1 998 236,13 Kč.

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 3:

- 3 325 194,44 Kč bez DPH

- 4 023 485,27 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 698 290,83 Kč.

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 3:

6 097 897,67 Kč bez DPH

7 378 456,18 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 1 280 558,51 Kč.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č.3 jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet méněprací – počet listů: 20

Příloha č. 2: položkový rozpočet víceprací – počet listů: 22

Příloha č. 3: rekapitulace – 1 list

za objednatele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Ing. Pavel Hájek
zástupce ředitele odboru provozu
nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

YUCON CZ s.r.o.
Ing. Martin Nad' 
jednatel



Digitálně podpísal
Ing. Martin Nad' 
Dátum:
2024.11.08
10:05:04 +01'00'