


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 54/24

„Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8“


1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem:	Horova 28, 616 00 Brno
Bankovní spojení:	ČS Spořitelna, a.s
Číslo účtu:	27-7497110257/0100
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Filip Leder, starosta
zastoupený ve věcech technických:	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	3COMP s.r.o.
Se sídlem:	Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
Číslo účtu:	5952742389/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
IČO:	276 95 557
DIČ:	CZ27695557
zastoupený ve věcech smluvních:	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8“ tohoto znění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8" (dále jen jako „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8" za podmínek Smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Strany Smlouvy se v souladu s čl. 1.2. odst. 1.2.1. Smlouvy, tj. z důvodu požadavku objednatele na provedení nepředvídaných prací, která není obsažena v ROZPOČTU dohody, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 se:
 - a) upravuje a rozšiřuje předmět plnění dle Smlouvy, tj. dílo vymezené Smlouvou, a to v rozsahu a dle specifikace obsažené v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1–14, tvořícím nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a nově tvořícím nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 3,
 - b) prodlužuje termín plnění z důvodu
 - výše uvedených dohodnutých změn předmětu plnění a
 - zároveň z důvodů vyšší moci spočívající ve zpoždění dodávky od poddodavatele způsobené povodní, kterou doložil dodavatel objednateli v podané žádosti o pozdější provedení prací,

se dohodou stran stanovuje nová doba plnění – termín řádného ukončení a předání díla ke dni 15.11.2024

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

A) znění čl. I. odst. 1. bod 1.1.1. Smlouvy, které nově zní:

- 1.1.1. **Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce „Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8" podle:**
 - Projektové dokumentace tvořící přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8" obsahující bližší specifikaci prací a dodávek tvořících dílo dle této smlouvy a rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem v souladu s výkazem výměr tvořícím přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8" (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET), tvořícího jako nedílná součást této smlouvy její Přílohu č. 1.
 - v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 14, tvořícím Přílohu č. 3 této smlouvy jako její nedílná součást

Dílo je specifikováno v projektové dokumentaci tvořící přílohu zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření kapacity MŠ nám.

Svornosti 8" obsahující bližší specifikaci prací a dodávek (dále také jen jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a dále v ROZPOČTU a v

- položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 14, a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení dodávky a spojených montážních a stavebních činností podle PD a ROZPOČTU a položkových rozpočtů víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1-14.

1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

B) znění čl. I. odst. 1. bod 1.1.3. a bod 1.1.4. Smlouvy, které nově zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- Projektové dokumentace,
- Rozpočtu,
- Položkových rozpočtů víceprací a méněprací, obsahujících změnové listy č. 1 – 14.

Uvedený ROZPOČET a Položkové rozpočty víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 14 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje projektová dokumentace, ROZPOČET, Položkové rozpočty víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 14 a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. ROZPOČET a Položkové rozpočty víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 14 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a 3. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

C) znění čl. II., odst. 2.2.2. Smlouvy, které nově zní:

2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 15.11. 2024

D) znění čl. IV., odst. 4.1. a 4.2. Smlouvy, které nově zní:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavce 1.1 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

7 138 022, - Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 15% nebo 21% ze základu 0 Kč činí částku

1 498 984.62,-Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

8 637 006.62,-Kč

- 4.2.** Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje cenu dle ROZPOČTU Zhotovitele a Položkových rozpočtů víceprací a méněprací, obsahujících změnové listy č. 1 – 14. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, provozní náklady, náklady na likvidaci sutí a odpadních materiálů, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

E) znění čl. XVIII. odst. 18.7. Smlouvy, který nově zní:

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha číslo 1. – ROZPOČET
- příloha číslo 2. – Projektová dokumentace
- příloha číslo 3. - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 14

III.

Závěrečná ujednání

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č.1 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 53. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 21.10.2024.

7. Příloha dodatku č. 1:


- **Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací, obsahující změnové listy č. 1 – 14 (nově tvoří přílohu č. 3 Smlouvy)**

V Brně dne 8.11.2024




Mgr. Filip Leder

starostka městské části



za Zhotovitele



Seznam změnových listů - "Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8"

č.	název	částka celkem	hodnota VPC	hodnota MNP	důvod změny, krátký popis	dokumentace k ZL	vyjádření PRO	vyjádření TDI	vícepráce dle § 222 odst. 6	vícepráce dle § 222 odst. 4
1	ZL č.1 - Betonové podlahy	319 413 Kč	319 413 Kč	- Kč	z důvodu rozdílných výšek v jednotlivých původních místnostech - dle nového PD jsou jiné velikosti-posunují se příčky	rozpočet				319 413 Kč
2	ZL č.2 - SDK podhled	32 036 Kč	32 036 Kč	- Kč	z hygienických důvodů byly doplněny podhledy	rozpočet				32 036 Kč
3	ZL č.3 - stavební-příčky	38 631 Kč	45 140 Kč	- 6 510 Kč	nesoudržnost stávajících příček při demontáži kanalizace	rozpočet			38 631 Kč	
4	ZL č.4 - Al okno	42 261 Kč	42 261 Kč	- Kč	chyba v PD nebylo ve VV	rozpočet				42 261 Kč
5	ZL č.5 - ZTI+ÚT přesun potrubí	67 385 Kč	72 118 Kč	- 4 733 Kč	z důvodu posunu příček se musí přemístit stoupačky, které jsou ve stávajících příčkách	rozpočet				76 851 Kč
6	ZL č.6 - elektro	20 355 Kč	53 570 Kč	- 33 215 Kč	chybělo v PD	rozpočet				86 785 Kč
7	ZL č.7 - kontejnery	36 600 Kč	36 600 Kč	- Kč	požadavek investora - pro skladování zařízení MŠ	rozpočet				36 600 Kč
8	ZL č.8 - VZT	- 5 560 Kč	- Kč	- 5 560 Kč	změna trasy	rozpočet				5 560 Kč
9	ZL č.9 - ÚT otop tělesa	- 16 477 Kč	15 826 Kč	- 32 302 Kč	zaměna velikosti radiátorů - přizpůsobení skutečnosti	rozpočet				48 128 Kč
10	ZL č.10 - parapety	25 158 Kč	25 158 Kč	- Kč	stávající parapety byly v neodpovídajícím stavu	rozpočet				25 158 Kč
11	ZL č.11 - výměna potrubí v kolektoru	315 616 Kč	315 616 Kč	- Kč	havarijní stav	rozpočet			315 616 Kč	
12	ZL č.12 - oprava zámkové dlažby	39 716 Kč	39 716 Kč	- Kč	propadání stávající zámkové dlažby	rozpočet				39 716 Kč
13	ZL č.13 - dveře	82 891 Kč	82 891 Kč	- Kč	chyběly v rozpočtu, dodán nový výpis dveří projektantem	rozpočet				82 891 Kč
14	ZL č.14 - ZTI odvod kondenzátu	2 657 Kč	2 657 Kč	- Kč	nebyl v projektu	rozpočet				2 657 Kč
15	ZL č.15 - aktualizace osvětlení	21 320 Kč	60 060 Kč	- 38 740 Kč						98 800 Kč
CELKEM bez DPH		1 022 002 Kč	1 143 063 Kč	- 121 060 Kč		DODATEK č. 1			354 247 Kč	896 856 Kč

vícepráce dle § 222 odst.6 5,80%

vícepráce dle § 222 odst. 4 14,66%

Změnové listy celkem	1 022 002 Kč	1 143 063 Kč	- 121 060 Kč
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Podpis DOD:

Podpis PRO:

Podpis TDI:

6116020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 1.1** **Betonové podlahy**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	319 413,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	319 413,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 413,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **319 413,12 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 1.1 - Betonové podlahy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			239 096,30	74,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			73 954,53	23,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 343,57	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 018,72	0,3
Cena celkem					319 413,12	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24015	MŠ nám SVORNOSTI
Objekt:	ZL	změnové listy
Rozpočet:	ZL 2.1	SDK pohled, příčky, obklady

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem

HSV			0,00
PSV			32 035,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 035,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 035,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	32 035,46 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI

Popis objektu: ZL - změnové listy

Popis rozpočtu: ZL 2.1 - SDK pohled, příčky, obklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 035,46	100,0
Cena celkem					32 035,46	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 3.1** **stavební-příčky**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	45 140,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	45 140,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 140,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **45 140,42** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI

Popis objektu: ZL - změnové listy

Popis rozpočtu: ZL 3.1 - stavební-příčky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 905,40	79,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18,75	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			829,44	1,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 365,06	16,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			175,30	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			846,47	1,9
Cena celkem					45 140,42	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24015	MŠ nám SVORNOSTI
Objekt:	ZL	změnové listy
Rozpočet:	ZL 3.2	stavební- méněpráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem

HSV			-6 181,64
PSV			-328,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 509,69

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-6 509,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-6 509,69 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 3.2 - stavební- méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-2 296,34	35,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-3 286,59	50,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			-486,30	7,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-0,80	0,0
784	Malby	PSV			-328,05	5,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-111,61	1,7
Cena celkem					-6 509,69	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24015	MŠ nám SVORNOSTI
Objekt:	ZL	změnové listy
Rozpočet:	ZL 4.1	AI okno vnitřní

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:			

Rozpis ceny				Celkem
HSV				5 818,50
PSV				36 442,99
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				42 261,49

Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			42 261,49 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	42 261,49 CZK
----------------------------	----------------------

v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI

Popis objektu: ZL - změnové listy

Popis rozpočtu: ZL 4.1 - AI okno vnitřní

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 906,00	4,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 912,16	9,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,34	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 036,99	85,3
784	Malby	PSV			406,00	1,0
Cena celkem					42 261,49	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 5.1** **ZTI+ÚT - přesun potrubí**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	72 117,59
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	72 117,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 117,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **72 117,59** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 5.1 - ZTI+ÚT - přesun potrubí

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			45 549,75	63,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			15 988,34	22,2
733	Rozvod potrubí	PSV			1 999,50	2,8
799	Ostatní	PSV			8 580,00	11,9
Cena celkem					72 117,59	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 5.2** **ZTI kanalizace odpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-4 733,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-4 733,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 733,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **-4 733,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 5.2 - ZTI kanalizace odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-4 733,00	100,0
Cena celkem					-4 733,00	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24015	MŠ nám SVORNOSTI
Objekt:	ZL	změnové listy
Rozpočet:	ZL 6.1	elektro

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: 3COMP s.r.o.	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	53 569,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	53 569,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 569,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	53 569,80 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 6.1 - elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			46 455,30	86,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			6 050,00	11,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			1 064,50	2,0
Cena celkem					53 569,80	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015 MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL změnové listy**

Rozpočet: **ZL 6.2 elektro méněpráce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **3COMP s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-33 215,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-33 215,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-33 215,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-33 215,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 6.2 - elektro méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-33 215,00	100,0
Cena celkem					-33 215,00	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 7.1** **kontejner**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	36 600,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 600,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **36 600,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 7.1 - kontejner

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			36 600,00	100,0
Cena celkem					36 600,00	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24015	MŠ nám SVORNOSTI
Objekt:	ZL	změnové listy
Rozpočet:	ZL 8.2	VZT méněpráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: 3COMP s.r.o.	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-5 560,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 560,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 560,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-5 560,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 8.2 - VZT méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			-5 560,00	100,0
Cena celkem					-5 560,00	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 9.1** **ÚT - otopná tělesa**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	15 825,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	15 825,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 825,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **15 825,77 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 9.1 - ÚT - otopná tělesa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			15 825,77	100,0
Cena celkem					15 825,77	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 9.2** **ÚT otopná tělesa odpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-32 302,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-32 302,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-32 302,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-32 302,45** CZK

✓ _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 9.2 - ÚT otopná tělesa odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			-5 698,31	17,6
734	Armatury	PSV			-3 890,60	12,0
735	Otopná tělesa	PSV			-21 901,38	67,8
783	Nátěry	PSV			-812,16	2,5
Cena celkem					-32 302,45	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 10.1** **parapety**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 157,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	25 157,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 157,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **25 157,92 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI

Popis objektu: ZL - změnové listy

Popis rozpočtu: ZL 10.1 - parapety

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 157,92	100,0
Cena celkem					25 157,92	100,0

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 11.1 - Výměna potrubí v kolektoru

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			47 173,86	14,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			213 095,28	67,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			55 346,89	17,5
Cena celkem					315 616,03	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015** **MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL** **změnové listy**

Rozpočet: **ZL 12.1** **Oprava zámkové dlažby**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	39 716,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 716,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 716,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **39 716,28** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 12.1 - Oprava zámkové dlažby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 417,00	16,2
5	Komunikace	HSV			29 768,40	75,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 530,88	8,9
Cena celkem					39 716,28	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24015	MŠ nám SVORNOSTI
Objekt:	ZL	změnové listy
Rozpočet:	ZL 13.1	dveře

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		82 891,13
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		82 891,13

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 891,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 82 891,13 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI

Popis objektu: ZL - změnové listy

Popis rozpočtu: ZL 13.1 - dveře

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			82 891,13	100,0
Cena celkem					82 891,13	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015 MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL změnové listy**

Rozpočet: **ZL 14.1 ZTI odvod kondenzátu**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	567,58
PSV	2 089,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 657,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 657,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2 657,03 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 14.1 - ZTI odvod kondenzátu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19,50	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			536,90	20,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,54	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			370,60	13,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			987,90	37,2
728	Vzduchotechnika	PSV			730,95	27,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7,64	0,3
Cena celkem					2 657,03	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015 MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL změnové listy**

Rozpočet: **ZL 15.1 změna svítidel**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	60 060,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	60 060,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 060,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 60 060,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 15.1 - změna svítidel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M65	osvětlení	MON			60 060,00	100,0
Cena celkem					60 060,00	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24015 MŠ nám SVORNOSTI**

Objekt: **ZL změnové listy**

Rozpočet: **ZL 15.2 svítidla odpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-38 740,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-38 740,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -38 740,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -38 740,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: 24015 - MŠ nám SVORNOSTI
Popis objektu: ZL - změnové listy
Popis rozpočtu: ZL 15.2 - svítidla odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M65	osvětlení	MON			-38 740,00	100,0
Cena celkem					-38 740,00	100,0

Statutární město Brno

Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

FINANČNÍ KONTROLA SMLOUVYOznačení smluvních stran:**Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky**

Horova 28, 616 00 Brno

zastoupená starostou Mgr. Filip Leder

jako objednavatel

a

3COMP, s.r.o.

Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupený [redacted]

jako poskytovatel

Věc (stručný obsah):

Dodatek č.1 ke SOD číslo: 54/24

Na akci: Rozšíření kapacity MŠ nám. Svornosti 8

Předmět dodatku: více a méněpráce

cena dle SOD : 7 138 022,00 Kč Kč bez DPH

cena SOD+dod č.1 8 637 006,62 Kč Kč vč. DPH

Předběžné rozpočtové krytí:Zadal:

OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Poznámka

Podpis odpovědný pracovi 07.11.2024 [redacted]

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 07.11.2024Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: 07.11.2024Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]

