

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 304/KSÚS/2016

Číslo smlouvy Poskytovatele: P2016-034

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95206

Jednající: Ing. Jan Horák, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2016 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) a dále dne 1.7.2016 dodatek č. 1 na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/332, III/27212, III/3323 Straky**“ (dále jen „**Služby**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2. S ohledem na skutečnost, že během plnění Smlouvy vznikla z důvodů nových požadavků ze strany zastupitelstva a občanů obce Straky, potřeba změnit rozsah služeb, Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. Smlouvy dohodly na této změně, která je popsána níže, a jedná se tak o změnu, kterou Objednatel nemohl objektivně předvídat.

3. Projektová dokumentace se rozšiřuje o provedení diagnostiky včetně úpravy rozpracované projektové dokumentace, jak je uvedeno v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy: Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne 17.7.2017

Objednatel:

V Mladé Boleslavi dne 21.7.2017

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

CR Project s.r.o.
Ing. Jan Horák, jednatel

Projektová dokumentace : II/332, III/27212, III/3323 Straky - projektová dokumentace - dodatek č.2

Rozpočet:

Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH		
Diagnostický průzkum vozovky	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč		
Doplňující diagnostický průzkum - 4 sondy s vyhodnocením a návrhem řešení	21 000,00 Kč	25 410,00 Kč		
Prověření inženýrských sítí + vyjádření správců + zajištění přeložek (dle potřeby)	23 000,00 Kč	27 830,00 Kč		
Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč		
Geodetické zaměření - doplnění dle požadavku	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč		
Zajištění pravomocného stavebního povolení	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč		
Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby samostatných částí dokumentace	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč		
Předpoklad objízdních tras (DIO)	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč		
Položkový rozpočet po stavebních objektech	32 000,00 Kč	38 720,00 Kč		
Zajištění AD	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	Hodinová sazba	předpokládaný počet hodin
Projektová dokumentace ve stupni DSP, PDPS	182 000,00 Kč	220 220,00 Kč	400	50
Úprava dokumentace na základě požadavku objednatele - rozdělení dokumentace na samostatné části	58 000,00 Kč	70 180,00 Kč		
Úprava dokumentace na základě požadavku objednatele - zvětšení rozsahu	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč		
Navýšení ceny - dodatek č.1	75 000,00 Kč	90 750,00 Kč		
Navýšení ceny - dodatek č.2	63 500,00 Kč	76 835,00 Kč		
Celkem	540 500,00 Kč	611 655,00 Kč		