

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0517/2024

„Obnova fasády a výměna oken Louckého kláštera ve Znojmě – dvůr – I. etapa – výměna oken v 1. PP“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Mgr. Františkem Koudelou, starostou města
Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb,
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
technických služeb
00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Pavel Pígl

Znojmo č.ev. 6241
živnostenský rejstřík
■■■■ ■■■■
47449292

přenesená daňová povinnost

I.

1. Smluvní strany spolu dne 19.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0517/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Obnova fasády a výměna oken Louckého kláštera ve Znojmě – dvůr – I.etapa – výměna oken v 1. PP**“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla dle změnového listu č.1. Z důvodu, že v průběhu bouracích prací všech typů výplních otvorů (dřevěná okna, luxfery, zazděné otvory apod.) bylo po demontáži hlavní výplně zjištěno, že všechny otvory jsou upraveny různými dozdvídkami ze stavební etapy po roce 1945. Tento fakt byl znám již v průběhu projekčních prací, ale skutečný rozsah bylo možné stanovit až po provedení stavebně historického průzkumu špalety otvoru za účasti TDI+ADI a zástupců OŠK a PP právě v průběhu prací. S ohledem na zachování kulturních hodnot bylo rozhodnuto, že je nutné všechny tyto dozdvíčky odstranit. Odstranění dozdvíček je také nutné už jenom kvůli instalaci nových oken.

II.

1. Změna vyplývající ze změnového listu č. 1 činí celkem:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 01
Vícepráce:	332 745,51 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 01
Náklady na změnu:	332 745,51 Kč bez DPH dle Změnového listu č. 01

2. Z výše uvedeného důvodu zní nově článek 4. Cena díla odstavec 1. smlouvy nově takto:

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena díla bez DPH	2 133 805,89 Kč
Příslušná sazba DPH	448 099,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 581 905,13 Kč

3. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.103/2024, bod č. 3310 dne 14.10.2024.

Příloha: změnový list č.1 + položkový rozpočet

Dne: 05.11.2024

dne: 05.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. František Koudela
starostka města

.....
Pavel Pígl