

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Dispoziční úpravy clientských pokojů v přízemí objektu CSS Staroměstská v Českých Budějovicích“ – projektová dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 2024002129

číslo smlouvy zhotovitele: 24-062

číslo veřejné zakázky: 112/2024/032

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: BKarchitekti s.r.o.
sídlo: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS ČB, oddíl C, vložka 22867
zastoupený: Ing. Václavem Kramperou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Václavem Kramperou
IČO: 03184439
DIČ: CZ03184439
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 18. 10. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

V průběhu přípravy projektové dokumentace a zjišťování skutečného stavu v objektu Centra sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, p.o. bylo zjištěno, že stávající rozvody elektroinstalace vč. rozvaděče v chodbách, nesplňují legislativní požadavky. Z tohoto důvodu je nutné, oproti původnímu zadání, rozšířit předmět smlouvy o projektovou dokumentaci na nový rozvaděč a s tím související rozvody pro jednotlivé rekonstruované pokoje. Je nutné rovněž navrhnout rekonstrukci stávajícího patrového rozvaděče na chodbě, ze kterého bude realizován nový kabelový přívod s vlastním jističem pro každý pokoj. Dále budou provedeny nové vývody pro sesternu, koupelnu atp.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Celková cena díla, po provedení změn dle tohoto dodatku č. 1, činí **207.000,- Kč bez DPH**, z čehož:
- a. za digitalizaci podkladů: **9.000,- Kč bez DPH**
 - b. za předložení PD pro provedení záměru: **180.000,- Kč bez DPH**
 - c. za provedení dozoru projektanta při předpokládaném počtu 18 hodin výkonu dozoru projektanta: **18.000,- Kč bez DPH**

Cena za výkon dozoru projektanta činí **1.000,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu dozoru projektanta.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.


Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	179 000,00 Kč
Dodatek č. 1	28 000,00 Kč
Rozšíření původní ceny	28 000,00 Kč
Celková cena, vč. změn dle dodatku	207 000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Polák, vedoucí investičního odboru
Statutární město České Budějovice



Ing. Václav Krampera, jednatel
BKarchitekti s.r.o.