

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/2433 hranice kraje - Mírovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: PS 01 / 1	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany IČO: 26177005			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-93 221,00	84 564,00	-8 657,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-93 221,00	84 564,00	-8 657,00
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2433 hranice kraje - Mírovce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: PS 01 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
---	---	--

Strany smlouvy o dílo SMLD-0421/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.4.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
---	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Změna výměry obrusné asfaltové vrstvy a sanací

Dílčí změna č. 1: Změna výměry obrusné asfaltové vrstvy Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změny výměr oproti rozpočtu SoD, které vyplývají ze skutečného provedení stavby. Vyšší výměra byla zjištěna na základě změny hranice okraje vozovky uvedené v technické specifikaci v PDPS. Skutečná výměra je doložena geodetickým zaměřením skutečného provedení asfaltové vrstvy (příloha č. 11). Dílčí změna č. 2: Změna výměry sanací Popis a zdůvodnění Změny: Jedná se o změnu výměry oproti rozpočtu SoD, která vyplývá ze skutečného provedení sanace konstrukčních vrstev. Skutečná plocha sanací je doložena geodetickým zaměřením skutečného provedení (příloha č. 10). Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.
--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-93 221,00	84 564,00	-8 657,00	177 785,00

Technická pomoc Objednatele:	jméno	Ing. Lubomír Smetana	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Petr Krejčí, DiS.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Bc. Pavel Zabilka	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Pavel Keller	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/2433 hranice kraje - Mírovce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	PS 01 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 222 022,57

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 222 022,57	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-93 221,00	84 564,00	84 564,00	2,62%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-93 221,00	3 213 365,57	-8 657,00	-0,27%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2433 hranice kraje - Mírovice Číslo a název SO/PS: sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742 Číslo a název rozpočtu: sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								PS 01/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	8 013,600	8 640,000	626,400	3,000	24 040,80	0,00	1 879,20	25 920,00	1 879,20	7,82%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	8 013,600	8 640,000	626,400	10,000	80 136,00	0,00	6 264,00	86 400,00	6 264,00	7,82%
7	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	750,000	677,000	-73,000	1 277,000	957 750,00	-93 221,00	0,00	864 529,00	-93 221,00	-9,73%
10	574A44	asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm	m2	4 006,800	4 320,000	313,200	244,000	977 659,20	0,00	76 420,80	1 054 080,00	76 420,80	7,82%
		Celkem							- 93 221,00	84 564,00		- 8 657,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Krejčí, DiS.

Za Objednatele: Bc. Pavel Zabilka

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2433 hranice kraje - Mírovice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 222 022,57
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 213 365,57
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 888 172,34
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,73%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-8 657,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,27%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	966 606,77

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2433 hranice kraje - Mírovice	- 93 221,00	84 564,00	- 8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93 221,00	84 564,00	-8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742	- 93 221,00	84 564,00	- 8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93 221,00	84 564,00	-8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/2433 hranice kraje - Mírovce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	PS 01 / 1

Doklad	počet listů
08 Oznámení zhotovitele o změně	1
09 Pokyn objednatele ke změně	1
10 Geodetické zaměření skutečného provedení - sanace	1
11 Geodetické zaměření skutečného provedení - asfalty	1
Počet listů celkem	4

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/2433 hranice kraje - Mírovice Číslo a název SO/PS: sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742 Číslo a název rozpočtu: sil. III/2433 staničení km 0,000 - 0,742								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								PS 01/1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	83 850,000	83 850,00	0,00	0,00	83 850,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	167,562	167,562	0,000	920,000	154 157,04	0,00	0,00	154 157,04	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	68,800	68,800	0,000	54,000	3 715,20	0,00	0,00	3 715,20	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	8 013,600	8 640,000	626,400	3,000	24 040,80	0,00	1 879,20	25 920,00	1 879,20	7,82%
		ZBV 1.3 - Dílčí změna č. 1: Změna výměry obrusné asfaltové vrstvy Množství dle zaměření skutečného provedení - příloha č. 11 4320,0 *2 = 8640,0 m2											
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	160,272	160,272	0,000	3 149,000	504 696,53	0,00	0,00	504 696,53	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	8 013,600	8 640,000	626,400	10,000	80 136,00	0,00	6 264,00	86 400,00	6 264,00	7,82%
		ZBV 1.3 - Dílčí změna č. 1: Změna výměry obrusné asfaltové vrstvy Množství dle zaměření skutečného provedení - příloha č. 11 4320,0 *2 = 8640,0 m2											
7	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	750,000	677,000	-73,000	1 277,000	957 750,00	-93 221,00	0,00	864 529,00	-93 221,00	-9,73%
		ZBV 1.3 - Dílčí změna č. 2: Změna výměry sanací Množství dle zaměření skutečného provedení - příloha č. 10											
8	89921	výšková úprava poklopů	ks	4,000	4,000	0,000	4 399,000	17 596,00	0,00	0,00	17 596,00	0,00	0,00%
9	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	10,000	10,000	0,000	1 690,000	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00%
10	574A44	asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	4 006,800	4 320,000	313,200	244,000	977 659,20	0,00	76 420,80	1 054 080,00	76 420,80	7,82%
		ZBV 1.3 - Dílčí změna č. 1: Změna výměry obrusné asfaltové vrstvy Množství dle zaměření skutečného provedení - příloha č. 11											
11	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	68,800	68,800	0,000	35,000	2 408,00	0,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00%
12	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	68,800	68,800	0,000	35,000	2 408,00	0,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00%
13	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	713,000	713,000	0,000	80,000	57 040,00	0,00	0,00	57 040,00	0,00	0,00%
14	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	713,000	713,000	0,000	88,000	62 744,00	0,00	0,00	62 744,00	0,00	0,00%
15	12932	čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m	m	1 194,000	1 194,000	0,000	96,000	114 624,00	0,00	0,00	114 624,00	0,00	0,00%
16	91228	směrové sloupky z plast. hmot včetně odrazového pásku	ks	36,000	36,000	0,000	356,000	12 816,00	0,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00%
17	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - r	t	167,160	167,160	0,000	355,000	59 341,80	0,00	0,00	59 341,80	0,00	0,00%
18	91551	VDZ - předem připravené symboly	ks	3,000	3,000	0,000	640,000	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
19	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	200,500	200,500	0,000	120,000	24 060,00	0,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00%
20	915211	VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka	m2	200,500	200,500	0,000	320,000	64 160,00	0,00	0,00	64 160,00	0,00	0,00%
		Celkem						3 222 022,57	- 93 221,00	84 564,00	3 213 365,57	- 8 657,00	-0,27%

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 26177005,
DIČ: CZ26177005

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov
IČ: 00066001

Věc:

Oznámení zhotovitele o ZBV

Dílo:

„III/2433 HRANICE KRAJE - MÍROVICE“

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČ: 00066001)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s. (IČ: 26177005)

Tímto oznamujeme změnu rozsahu díla „III/2433 HRANICE KRAJE - MÍROVICE“.

Změna se týká položek:

- „*Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)*“
 - o byla provedena **nižší** výměra oproti rozpočtu, viz geodetické zaměření
- „*572223 – Spojovací postřik ze sil. Emulze do 1,0 kg/m²*“
 - o byla provedena **vyšší** výměra z důvodu chybně určené hranice kraje v technické specifikaci, výměra viz geodetické zaměření
- „*574A44 – ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm*“
 - o byla provedena **vyšší** výměra z důvodu chybně určené hranice kraje v technické specifikaci, výměra viz geodetické zaměření
- „*93818 – čištění vozovek samosběrem*“
 - o byla provedena **vyšší** výměra z důvodu chybně určené hranice kraje v technické specifikaci, výměra viz geodetické zaměření

V Praze, dne 2.8.2024

COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství, oblast Sever
region Praha – Lom a obalovna Čenkov
ul. K Lomu, bez č.p., 250 70 Odolena Voda

Petr Krejčí, DiS.
Manažer regionu, region Praha
COLAS CZ, a.s.



COLAS a.s.
Rubeška 215/1
Vysočany
190 00 Praha 9

Naše značka Vyřizuje
č. j.: 728/24/KSUS/MHP/ZAB Zabilka
č. sml: SMLD-0421/00066001/2024

Tel. číslo/e-mail

Praha
13.8.2024

Věc: „III/2433 hranice kraje - Mírovice“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. SMLD-0421/00066001/2024 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/2433 hranice kraje - Mírovice“

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby:

- z důvodu k rozsahu prací zjištěném po geodetickém zaměření a chybnému určení hranic kraje dojde ke **zvýšení** následujících položek, tak aby odpovídaly skutečnému stavu: čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m², asphalt. beton ACO 11+ 11S 50/70 tl. 50 mm,
- z důvodu k rozsahu prací zjištěném po geodetickém zaměření dojde ke **snížení** výměry oprati rozpočtu u položky sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace).

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

13 -08- 2024

stě



Naležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednavatelem.

Zaměřil		Zpracoval		Třeboradická, P. Frank	
Martin Kvapil		Ing. Jan Frank, CSc			
Objednatel :	Colas CZ, a.s.	čís. ov. evid. :	9268/2024		
Kat. území :	Veleň	Sour. systém :	S - JTSK		
Formát :	A2	Číslo zakázky :	429/2024	Datum :	30. 7. 2024
Název výkresu : III/2433 hranice kraje - Mirovice				Měřítko :	1:1000
Zaměření skutečného provedení sanací komunikace				Číslo listu/celkem :	1/1

