

STRABAG	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	10	ZE DNE:	22.10.2024
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC

1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Rozšíření vodoměrné sestavy

3. Popis změny:		
Při montáži vodoměrné sestavy bylo zjištěno, že navrženou vodoměrnou sestavu podle PD nelze zrealizovat. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit sestavu o 2ks TP DN50 150mm, aby bylo možné provést šroubové spoje na přírubách.		
4. Cena změny:	19 112,66	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

Datum: 2024.10.30 06:24:39 +01'00'	Datum: 2024.10.22 14:27:07 +02'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
Datum: 2024.10.22 16:44:52 +02'00'	
Datum: 2024.11.11 09:42:46 +01'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - podklady

Rozšíření vodoměrné sestavy

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
42	422935407T	Přímý FF kus TP DN50 150mm, D+M, voda + kanál	ks	2	9556,33	19 112,66	X			
Celkem						19 112,66 Kč				

